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П О С Т О Я Н Н А Я В С Е С О Ю З Н А Я 
С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В Ы С Т А В К А 

ОТНРЫТЫ 4 ВЫСТАВКИ А 

ВЫСТАВКА ПЛАНИРОВКИ и 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДОВ 

СССР 
В ы с т а в к а организована П В С В совместно 
с В С К Х из материалов проектных орга-

низаций С С С Р 
На в ы с т а в к е п р е д с т а в л е н ы 

ЛЕНИНГРАД 
Х А Р Ь К О В 
Б А К У 
МАГНИТОГОРСК 
С У Х У М 

Б . З А П О Р О Ж Ь Е 
П Р О К О П Ь Е В С К 
Л Е Н И Н С К 
СТАЛИНО 
СТАЛИНГРАД 

С о ц . с о р е в н о в а н и е по реконструкции 
городов 

Г О Р Л О В К А , Я Р О С Л А В Л Ь , Т У Л А 
Методы и э тапы проектирования городов С С С Р 
Районная планировка. 
Планировка и реконструкция городов. 
Схемы планировки городов, проекты отдельных 
промышленных, жилых и культурно-бытовых зда-
ний (сооружений). 

ВЫСТАВКА 
С0ЦГ0Р0ДА СТАЛИНСКА 
На в ы с т а в к е д е м о н с т р и р у ю т с я про-
е н т ы в ы п о л н е н н ы е Г о р с т р о й п р о е к -

т о м и П р о м с т р о й п р о е к т о м 
I. По планировке и архитектурному офор-

млению центра, промышленных рай-
онов и кварталов гор. Сталинска . 

II. Схемы обслуживания культурно-бытов. 
учреждениями, инженерными соор,-
жѳниями и благоустройством. 

III. Проекты отдельных фасадов жилых и 
общественных зданий. 

П р и н и м а е т с я 
п о д п и с к а на 
1 9 3 4 г . н а н а у ч -
н о - т е х н и ч е с к и й 
р е ф е р а т н ы й 
с т р о и т е л ь н ы й 
ж у р н а л „ С Т Р О Й -
И Н Д У С Т Р И Я " ор-
г а н п о с т о я н н о й 
В с е с о ю з н о й 
с т р о и т е л ь н о й 
в ы с т а в к и при 
у ч а с т и и Г л а в -
с т р о й п р о м а 
Н К Т П и В Н И Т О 
с т р о и т е л е й . В ы -
х о д и т 1 0 раз в 
г о д . Ц е н а в год 
20 р у б . О т д е л ь -
н ы й № п о 2 р у б . 

Ц е н т р а л ь н а я 
с т р о и т е л ь н а я 
б и б л и о т е к а . Ч и -
т а л ь н ы й з а л . 
Л и т е р а т у р а по 
т е х н и к е э к о н о -
м и к е , с т р о и -
т е л ь с т в у на 
р у с с к о м и ино-
с т р е н . я з ы к а х 
Б и б л и о г р а ф и ч е -
с к и е р а б о т ы . 
Ф о т о - к о п и и . 
П е р е в о д ы . 

ВЫСТАВКА КОНКУРСНЫХ 
ПРОЕКТОВ ДОМА ТЯЖЕЛОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В г. МОСКВЕ на КРАСНОЙ ПЛОЩ. 
На в ы с т а в к е п р е д с т а в л е н ы про-

е к т ы а р х и т е к т о р о в 
1. В Е С Н И Н Ы Х В. А. 

и А А. 
2. Г И Н З Б У Р Г А М.Я. 
3. Г О Л О С О В А П. А. 
4. Г У Н Г Е Р А М. Ф. , 

Д О Н Ш Л А Н К Г. П. 
и 
Г У Р С К О Г О Ф. Ф. 

5. З А С Л А В С К О Г О 
А. М. и Ф А Й Ф Е Л Ь 
А. М. 

6. К О Р Ш У Н О В А Б .А . 
и З У Б И Н А А. А. 

7. Л Е О Н хіДОВА И.И. 
8. М Е Л Ь Н И К О В А 

К . С . 
Э . С Т Е П А Н О В А В .В . 

Т К А Ч Е Н К О И. В. и 
Ш И Л К О В А В. Ф. 

10. ФИДМАНА В . И. 
11. ФОМИНА И. А. 
12. ФРИДМАНА Д. Ф 

ВЫСТАВКА СОЦ. ГОРОДА 
НИЖНЕГО ТАГИЛА 

На в ы с т а в к е д е м о н с т р и р у ю т с я про-
е к т ы в ы п о л н е н н ы е Г о р с т р о й п р о -

е к т о m 
Проекты планировки города и отдельных 
нварталов. 
Схемы обслуживания культ, быт. учреж-
дениями, инженерными сооружениями и 
благоустройством. 
Проекты архитектурного оформления рай-
онных, центре в города, отдельных фас 
дов жилых и общественных зданий. 

К р о м е у к а з а н н ы х т е м а т и ч е с к и х в ы с т а в о к п о с е т и т е л и м о г у т о з н а к о м и т ь с я с э к с п о н а т а м и ( м о д е л і 
м а к е т ы ) по р а з д е л а м и н ж е н е р н ы х к о н с т р у к ц и й , с т р о й м а т е р и а л о в , с а н т е х н и к и , т р а н с п о р т н о г о и г 
м ы ш л е н н о г о с т р о и т е л ь с т в а , г и д р о т е х н и к и , о р г а н и з а ц и и и м е х а н и з а ц и и р а б о т и д р . , а т а к ж е со с т [ 
т е л ь с т в о м п а в и л ь о н о в в ы с т а в к и п р е д с т а в л я ю щ и х и н т е р е с с в о и м и к о н с т р у к т и в н ы м и о с о б е н н о с т і 

( с в о д о б о л о ч к а в д е р е в е и д р . ) 

Выставки открыты ежедневно с 12 ч. дня до 8 час. вечера. 
Т Е Х П Р О П О Р Г А Н И З У Е Т 

ЛЕКЦИИ И КИНО-ЛЕКЦИИ 
На темы строительства и строительной техники для 
рабочих и ИТР стройпромышленности. Заявки в 
лекционном отделе Техпропа Красная площ. ГУМ, 
пом. 142, телеф. К-2-81-60 и К-5-93-84. 

И П Р О В О Д И Т 
П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е В Ы С Т А В К И 

д л я к л у б о в , о б щ е ж и т и й и с т р о е к 
Т е м ы : Дворец Советов, Стройматериалы, Тепле 
нация. Дефекты строительства. Метрополитен. I 
пичная кладка Заявки по телефону Г-3-79-93 доС 

А Д Р Е С : Х а м о в н и ч е с н а я н а б е р е ж н а я , д . 66, трэ* .л- В, 47, 42 до К р ы м с к о й п л о щ . и 15, 17, 34 
а п т е к и . Автобус 23 д о Х а м п в н и ч е с к о г о п л а ц а . 



ПРОЛЕТАРИИ В С Е Х СТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬ ! 

осквы 
XI г о д И З Д А Н И Я 

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й А Р Х И Т Е К Т У Р Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы И Ж У Р Н А Л М О С К О В С К О Г О С О В Е Т А Р И КД 

М е н я е т с я л и ц о М о с к в ы 
В речи на пленуме Моссовета 16 июля с. г. т. Каганович Л. М. сказал:—„Строя метро, канал, 

ставя генеральные задачи планировки, мы нз должны за большими делами забывать о так назы-
ваемых мелочах-вопросах благоустройства, текущего коммунального обслуживания московского на-
селения. На самом деле это нв мелочи, а большие дела, определяющие настроения и условия жизни 
сегодняшнего дня. Мы должны помнить о нуждах населения каждый день и не забывать наш і те-
кущие задачи". 

Нынешний этап в реконструкции Москвы войдет в историю нашей красной столицы, как этап 
крупнейшего значения. 

Работы по постр-.йхе первой очереди метро вступили в свой завершающий период—убираются 
надземные сооружения, в течение долгих месяцев нарушавшие городское движение, и приводятся в 
в порядок основные участки первой трассы метро: Сокольники—Арбат—Остоженка. 

Так например, с аллеи, ведущей от Русаковской ул. к Сокольническому кругу, в начале7 кото-
рой располагается станция метро, трамвайные пути переносятся на соседний Полевой переулок. Ру-
саковская и Краснопрудная улицы замащиваются, озеленяются, и нет сомнения, что уже в біижай-
шие 2 - 3 года мы построим на этих улицах, взамен снесенных деревянных и ветхих одно и двух, 
этажных хибарок, красивые и удобные многоэтажные жилые дома и общественные здания, которые 
превратят эту магистраль, имеющую ширину в 50 с лишком метров в одну из самых красивых ма-
гистралей Москвы. 

Комсомольская площадь, реконструкция которой, вследствие разных уровней стоящих на ней 
вокзалов (разница в 4 - 5 метров), очень сложна, будет приводиться в порядок в несколько очередей. 
Но уже первая очередь—осенью этого года—сделает ее удобной дня транспорта площадью. 

Меняется облик столицы. Особенно это станет заметно в ближайшие недели на центральных 
участках основных магистралей Москвы: на Театральном проезде, где откроется новый фасад дома 
быз. МКХ, в Охотном ряду, где снимутся леса с гостиницы Моссовета, и т. д. 

Большие работы проводятся по реконструкции Новой площади, Арбатской, Смоленской площа-
дей, Остоженки, Ново-Манежной площади и ряда радиальных магистралей, не входящих в трассу 
первой очереди метро. 

А станции метро, которые украсят всю магистраль, идущую с северо-востока на юго запад 
столицы, станции, качество которых должно стоять и несомненно будет стоять выше станций метро 
ка .италистических городів. 

Посмотрите на Сухаревскую пл., где мы покончили со средневековой теснотой, стоившей 
нам в последние годы немалого количества жертв движения; на Фуркасовский переулок, где обра 
зевалась большая площадь между новым домом Наркомвнудела (проект арх. Бззрукова) и выстроенным 
в 1932 г. огромным домом (проект академика Фомина); на Старую площадь, где вместо Китайго-



родской стены появился прекрасный широкий проезд, окаймленный большой аллеей, с лестницами и 
газонами; на Арбат, где благодаря снятию трамвайных линий, мы получили хорошую, заасфальтиро-
ванную магистраль, ликвидировав на ней вечные „пробки*. Все это говорит о больших победах в 
реконструкции города, которые из месяца в месяц одерживает наша Москва под руководством МК-
партии и Моссовета, под повседневным руководством неутомимого рулевого московских большеви-
ков т. Кагановича Л. М. 

Однако, мы не можем успокаиваться на этих успехах и достижениях. Нам предстоят еще го: 
ды и годы упорной работы, направленной к тому, чтобы превратить Москву в лучший, самый краси-
вый город мира. 

В нашей работе еще есть много косности. Зачастую вместо живого руководства и чуткого от-
ношения к нуждам населения проявляются элементы канцелярско-бюрократического самодовольства 
и бездушия. Нередко вместо живого дела товарищи увлекаются заседательской суетней и пустыми 
разговорами. 

Нужно белее энергично, при самом строгом отношении к качеству работы, проводить задачи, 
поставленные перед нами МК партии и Моссоветом в области реконструкции Москвы, уделяя мак-
симальное внимание текущим мероприятиям по благоустройству города. 

Вокруг этих задач необходимо мобилизовать самые широкие массы населения, помня слова 
т. Кагановича Л. М. о том, что „успешная перестройка Москвы требует, чтобы каждый гражданин, 
каждый рабочий, каждый городской житель и активист любил свою улицу, где он живет, работал, 
не покладая рук, для приведения в культурное состояние своего дома, двора, переулка, улицы и к 
ним прилегающих площадей, скверов и парков". 

Г. П. КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ 

смет должны быть прекращены Стройки без 
Несмотря на существующее категорическое за-

прещение производства строительных работ без 
надлежаще утвержденных проектов и смет к ним, 
на территории Москвы в ряде случаев работы про-
изводятся либо при наличии неполноценных и не-
достаточных проектно-сметных материалов, либо 
при полном отсутствии их. 

У большей части строителей и строящих орга-
низаций до сих пор, не взирая на ряд постанов-
лений и инструкций правительственных органов, 
нет четкого представления о назначении и разли-
чии между отдельными видами (стадиями) проек-
тов и смет к этим проектам. 

Так ориентировочные сметы (или сметные сообра-
жения в виде публикуемых для ориентировки при 
ассигновании сумм на строительство лимитов стои-
мости производственного или экеплоатационного 
укрупненного измерителя или как прикидочный ма-
териал при утверждении сметы) отдельными строи-
телями признаются достаточными для производст-
ва работ. Например, работы по надстройке над 
зданиями б. АНУ и МКХ по Театральному пр. № 3, 
вследствие отсутствия законченного проекта име-
ли лишь утвержденвую ориентировочную смету. И 
только недавно была составлена производственная 
емета, в развитие указаной ориентировочной сме-
ты. 

РЖСКТ им. Ларина по Бвонной ул. в течение 
всего 1931 г. производило строительные работы 
при отсутствии сметы, руководств* ясь лишь опу-
бликованным лимитом. 

Если строительство только при наличии сметных 
соображений (лимитов) представляет собою все же 
не массовое явление, то производство робот на 
основании имеющихся на строительстве утвержде-
ны* технических смет н.осит уже почти массовый 
характер. Между тем, технические сметы по зако-
ну утверждаются для начала финансирования стро-
ительства соответствующим банком долгосрочного 
кредита, а также для ориентировки при составле-

нии рабочего проекта и производственной на основа-
нии рабочих чертежей сметы к нему. Такую производ-
ственную смету в соответствии с резолюцией Объ-
единенного Пленума МГК ВКП(б) и Моссовета от 
19—20 августа 1933 г. начальник постройки обязан 
составить перед началом строительства, согласо-
вать ее с заказчиком и не допускать отступлений 
от нее на протяжении всего строительства. 

Производственная смета может отличаться от 
технической сметы не больше, чем на 10%. Если 
производственная смета отличается от техническс й 
сметы больше, то требуется ввести корректив в 
утвержденную ранее техническую смету в виде 
дополнительной сметы, и этот корректив в установ-
ленном для утверждения смет порядке вновь ут-
вердить. Так, такая крупная постройка, как гости-
ница Моссовета, ведется при отсутствии производ-
ственной сметы, а только при наличии технической 
сметы. И до сих пор неизвестно, насколько уточ-
ненная производственная смета, составленная на 
основании полного комплекса рабочих чертежей, 
будет отличаться от утвержденной технической 
сметы. 

Подобное строительство „без руля и без ветрил", 
т, е. при отсутствии не меняющейся на протяже-
нии всего периода строительства производствен-
ной сметы, естественно ведет к неизбежному удо-
рожанию строительств , лишает начальника строи-
тельства возможности иметь непрекращающееся 
наблюдение над выполнением директивы о сниже-
нии стоимости строительства, т. е. над проверкою 
того, укладывается ли фактическая стоимость стро-
ительства в рамки, очерченные производственной 
сметой. Строительство протекает самотеком. 

Причинами удорожания стоимости строитель-
ства таким образом является: 

1. Приступ к строительству при отсутствии вов-
се проектного или сметного материала. Неизбеж-
ность переделок уже произведенной работы для 
увязки между отдельными частями проекта 



2. Приступ к строительству щ и наличии лишь 
технического проекта и технической сметы к нему 
без рабочего проекта и рабочей (производственной 
сметы) с теми же последствиями. 

3. Игнорирование в ряде случаев архитекторами-
авторами проекта четкою указания резолюции 
упомянутого Объединенного Пленума от 19—20 ав-
густа 1933 г. о том, что авторы проекта, являясь 
полномочными представителями заказчика на 
постройке, обязаны при выборе той-или иной кон-
струкции или отделочной работы,руководствовать-
ся утвержденной технической сметой. Только в 
пределах утвержденной сметы может быть допуще-
на затрата на строительство. 

4. Часто при наличии производственной сметы 
на весь объем работ при переходящем на следую-
щий год частичном объеме работ в связи с изме-
нившимися установками в отношении качества ра-
бот или в связ I с затруднениями, возникающими 
при заготовках запроектированных предметов обо-
рудования и необходимостью з шены п едусмот-
ренных проектом и сметой оборудований другими, 
строительство остается в течении долгого времени 
со сметой, не отвечающей конкретным условиям 
производства работ данного года. Например, по 
Тресту Мосочистовод имеются сметы 1933 г. на 
оборудование сооружений, построенных при нали-
чии прочих смет в 1934 г. Вследствие отсутствия 
ряда предметов оборудования приходится с опоз-
данием приспособить имеющиеся сметы к условиям 
производства работ-

Д л я предотвращения в дальнейшем случаев без-
проектного и бессметного строительства, необходи-
мо: 

1. Прекратить отпуск материальных и денежных 
средств на те строительства, которые не имеют 

^ Ж 

I I 
Триста девяносто лет нагорье Боровицкого мы 

са заковано было кирпичной оборонительной огра-
дой, Китайгородской подпорной стеной. 

Эта угрюмая стена, как указывают историки, не 
оправдала себя в качестве оборонного сооружения. 
Во время Грозного татары прорвали стену, вторг-
лись в Китай-город и сожгли Кремль. В „смутную 
эпоху" Китайгородскую стену взяла приступом и 
взломом войска ополченцев. На этом боевая роль 
стены окончилась и она обратилась, по меньшей 
мере, в никому не нужный археологический хлам, 
не имеющий даже ценности исторического памят-
ника -примера оборонительной техники того вре-
мени. 

Немудрый стиль Китайгородской стены с 1783 го-
да часто реставрировался и ремонтировался. Сте-
на была безнадежно искажена пересадкою Крем-
левских шатровых крыш, башен, мерлонов, зубцов 
В других деталей, чуждых по стнлю творению 
строителя Петра Фрязина. 

„Во время Петра I с перенесением столицы в 

н і 1/Х-с/г. утвержденных технического проекта и 
тех шческой сметы к нему. Строительство закрыть, 
исключив из плана 1934 г. Строительства эти мо-
гут быть возобновлены в 1935 году после утверж-
дения технического проекта и технической сме-
ты. 

2. Начальники построек, не имеющих согласован-
ных с распорядителем кредитов (заказчиком) про-
изводственных смет в пределах, не превышающих 
сумму утвержденной технической сметы, больше, 
чем на 10%, должны в месячный срок составить 
ее. А при ожидающейся большой разнице между 
производственной и технической сметой в тот же 
месячный срок добиться дополнительного ассигно-
вания средств, составить дополнительную техни-
ческую смету, утвердить ее в установленном поряд-
ке и в соответствии с ней составить и согласо-
вать с заказчиком производственную смету. 

3. Необходимо как можно скорее привести в 
соответствие с условиями строительства теку-
щего года в отношении объема работ', норм, цен и 
накладных расходов сметы, составленные на весь 
объем работ в 1934 году. 

Постройки, не выполнившие этого требования, 
должны быть закрыты. 

4. Совершенно недопустимо игнорирование авто-
рами проекта четкого указания в резолюции Объ-
единенного Пленума МГК ВКП(б) и Моссовета от 
19—20 августа 1933 г. о разработке рабочих чер-
тежей и установлении характера: отдельных работ, 
исходя из утвержденной на данное строительство 
сметы. Необходимо запретить авторам проектов 
выдавать на строителіство такие чертежи, стои-
мость которых выходит из утвержденной для дан-
ного строительства сметы. 

ИНЖ. В. M С Т А Н К Е Е В 

т е с т е н ы 
noTepöjрг,—пишет историк Стеллецкий,—Китайго-
родская стена как памятник окончательно забро-
шена,—стена представляла мерзость и запустение, 
мрачные заросшие бурьяном башни Китая обраще-
ны в конюшни, сараи, погреба, распространяющие 
зловоние". Поэтому неудивительно, что даже в XIX 
веке Берклетов сделал попытку сноса стены, дока-
зывая, что стена являлась ненужным и бесполез-
ным сооружением в центре города. Но этот проект 
срытия стены сочли в то время фантастичным. 
Александр I, проект не утвердил и запретил сры-
вать стену. Лишь в 1870 году для образования 
Третьяковского проезда часть стены была снесена. 

К стене, однако, никогда, не относились как к 
памятнику старивы. Во многих местах она была 
сломана и обращена в фундамент для прилегающих 
построек Давыдовской пустыни и Бахрушина. Цер-
ковь Троицы к стене пристроила сарай, а на сте-
не развела сад. Гостиница „Славянский бавар" 
устроила в прилегающей башне конюшни, а грече-
ский монастырь даже выгребные ямы! 

р о с п е к т н а м е с 



Вид на бульвар и улицу, образованные 
на месте сньсенной Китайгородской 
стены от пл. Ногина. 

Один из снесенных участков стены 

Старая площадь до реконстгукции 

Стдрдр площадь новая плащадЬ 

'umaÇickuù проезд 

ÜQDÖQßCKQh 
площ a dt 

Старая площадь после реконструкции, 

№ Гост 
) Восток 

Старая площадь Новая плошадЬ 

Китайский проезд 

Площадь 
Чогина 

Масштаб 
'о )о іо bo Ао èo èo )о 



В недалекой памяти москвичей, 
всего лет двадцать тому назад, за 
стеной на Старой и Новой площади, в 
узких, как щели улицах, находился 
толкучий рынок. К стене было при-
леплено множество маленьких ларь-
ков торгашей. Сюда стекались тем-
ные дельцы, пропойцы, жулики, здесь 
продавались из под полы всякие 
случайно попавшиеся и ворованные 
вещи. Торгаши диким криком зазыва-
ли прохожих в свои палатки. Толпа 
беспорядочно теснилась до вечера, 
оставляя после себя на худомощен-
ной с ямами булыжной мостовой 
всякого рода хламной мусор, очистки 
объедки всякой снеди и грязь. Двор-
ника делали уборку, пыль напол-
няла, густой тучей центральные ули-
цы Москвы. Ночью воры и жулики 
находили на стене и в башаях 
убежище и притон для ночлега. 

Варварские и Ильинские ворота 
представляли собой узкие проезды. 
В них едва разъезжались два эки-
пажа. Пешеходы же в это время 
должны были пробираться по узким 
50-сантиметровым тротуарам. Съезди 
поворот со Старой площади на Вар-
варскую площадь был крайне неудоб-
ным. Вследствие недостаточной рш-
рины Старой площади, экипажи, при-
бывающие к учреждениям, загро-
мождали почти весь проезд. 

Октябрская революция потожила 
начало социалистической реконструк-
ции городов. Одной из задач рекон-
струкции является уничтожение 
всего, что мешает культуре и здо-
ровью широких трудящихся масс и 
заменить это совершенно новыми 
формами и благоприятными условия-
ми для жизни населения, придав 
красивый внешний вид городу в це-
лом и его отдельным частям. 

Постановлением Президиума Мос-
ковского Совета Китайгородская 
стена как сооружение, стеснявшее 
городское движение, снесена. Нару-
шилась монотонность старой разва-
лины. Открылся простор и краеивей-
шай уголок пролетарской столицы. 
Стройно выявились фасады зданий 
ЦК и МК партии, Наркомзема и 
других домов, до этого времени со-
вершенно закрытые. 

Полученные от разборки стены 
около 15 тысяч тонн кирпича, полов-
ника и щебня использованы на по-
стройку метрополитена. 

Проектом отдела планировки Мос-
совета Старая площадь реконструи-
рована и расширена с 12,0 до 25,0 м 
Уширение дало возможность уст-
роить здесь, в районе важнейших 
учреждений Москвы, удобную авто-
стоянку вместимостью более чем 
на 100 машин. 

Вид на^бульвар и улицу от Ильинских ворот. 

С'езд к площади Ногина. 

Бульвар Китайского проезда. 



Лестница"у дома Наркомзема. 

Старая площадь превращена в красивый прос-
пект, живописно идущий по вершине высокого хол-
ма. Этот новый залитый асфальто-бетоном прос-
пект является одной из лучших улиц Москвы. В 
противоположной от застройке стороне проспект 
ограничивается аллеей лип и спланированным зе-
леным склоном. 

Съезд с Варварки и Старой площади на площадь 
Ногияа так же расширен до 26 м. Это уширение 
создает хорошую видимо* ть для водителей трас-
порта. на перекрестке. Здесь на месте стены спла-
нирован пологий зеленый откос, а у подошвы его 
оставлен бывший зеленый бульвар, дополненный 
новыми ценными деревьями. 

Внизу за деревьями транзитный Китайский про-
езд уширен до 9,0 м, а площадь Ногина уширена на 
6,0 м. Уширевие проезда и площади на ближайшее 
время вполне обеспечит очень оживленное здесь 
движение авто-транспорта. Перекресток у Ильин-
ских ворот уширен за счет газона. 

От Ильинских ворот для пешеходов устроен тро-
туар, идущий широкой полосой под деревьями до 
Ипатьевского переулка, а далее он разветвляется 
на два более узких тротуара: правый идет вверх 
к Наркомзему, а левый—вниз, на площадь Ногина. 

Для прямого перехода со Старой площади на 
Китайский проезд построена гранитная лестница-

То, о чем мечтали лучшие инженеры и архитек-
торы дореволюционной Москвы, при большевиках 
при власти Советов, стало явью. Старая, грязная 
стена волей пролетариев красной столицы сметена 
начисто и уступила место широкому блестящему 
проспект у. 

Р е к о н с т р у к ц и я Су 
На ряду с крупными перспективными вопросами 

развития города, с планированием социалистиче-
ской реконструкции Красной столицы на большой 
отрезок времени, перед московскими архитекто-
рами—планировщиками стоит целый ряд не менее 
важных задач текущего благоустройс ва, задач 
улучшения условий жизни трудящихся масс нашего 
города. 

Тако задачей являлась для 4-й Планировочной 
мастерской реконструкция Сухаревской площади, 
башня на которой создавала одну из самых узких 
горловин в уличной сети города. 

Башня, стоявшая прямо по оси Сретенки и І-ой Ме-
щанской ул. перерезала эту весьма напряженную 
магистраль города, заставляя все трамваи и весь 
автомобильный и гужевой транспорт об'езжать 
кругом нее. Она чрезвычайно затесняла и широкую 
магистраль кольца „Б" и здесь создала такие места, 
как, например, на углу 1-й Мещанской и Малой 
Сухаревской площади, где, несмотря на чрезвычай-
ную узость тротуара (1,5 м), не оставалось места 
для одновременного проезда трамвая и автома-
шины. А это узкое место должны были проезжать 
вагоны И линий трамвая (6-по Сретенке—Мещан-
ской и 5-по кольцу Б), две линии автобусов (1-по 
Сретенке—Мещанской и 1-по кольцу Б), громадное 
количество автомашин, следующих по кольцу Б 

APT. В. О. ШНАЙРРАТУС 

х а р е в с Е О й п л о щ а д и 
транзитом или следующих по 1-ой Мещанской с 
Ржевского вокзала. 

Ясно, что непосредственным следствием всего 
перечисленного были большая опасность и слож-
ность движения, значительное количество несчаст-
ных случаев и вечные „пробки". 

Пробки создавались на 1 ой Мещанской, где они 
в большинстве случаев носили чисто .трамвайный" 
характер, создавались на кольце Б, и на чрезвы-
чайно узкой С| етенке (ширина 19 м), где трамвай-
ное и автогужевое и даже пешеходное движение 
совсем закупоривалось. По числу несчастных слу-
чаев Сухаревский узел был одним из худших в 
Москве. 

Все проекты перепланировки площади, которые 
составлялись с учетом оставления башни на старом 
месте, не давали никакой разгрузки движения. 
Естественно, что МК ВКП (б) и Моссовет признали 
необходимьм произвести коренную реконструкцию 
площади со сносом башни. Постройка башни отно-
сится к 1695 году, при чем в то время это были 
обычные каменнь е крепостные ворота с башней-
В 1698 году Петр I приказал надстроить ее и после 
этого в ней разместилась Математическая и Нави-
гацкая школа. Надстройка была по некоторым дан-
ным произведена арх. Чоглоковым. Общий стиль 
башни—московское барокко. 



Схема площади до перепланировки. 

Схема площади после перепланировки. 

Вид на Малую Сухаревскую пл. после 
реконструкции 



В течение более чем двухстолетней своей жизни 
Сухарева башня не раз страдала от частых 
московских пожаров и бесконечные реставрации 
и переделки снизили ценность этого сооружения. 

Вся работа по сносу башни Мосразборстроем была 
проведена в два месяца. Со снссом ее перед мастер-
ской встал вопрос о создания новой планировки 
всей Сухаревской площади. 

Проект мастерской был принят за основу и в 
настоящее время мы имеем уже площадь, радую-
щую своим простором, хорошей видимостью и пре-
красными условиями для движеш я. Вся площадь 
и прилегающие к ней переулки залиты асфальтом, 
для автомобильного и гужевого транспорта по 
чольцу Б созданы широкие проезжие части, колеб-
лющиеся от 11 до 13 м в одну сторону, вполне 
удовлетворяющие требованиям транспорта. 

Все движение со Сретенки на Мещанскую и 
обратно идет по прямой линии и пересекается с 
трамвайным движением по кольцу Б в средине 
площади. 

Скверы по Малой и Большой Сухаревской пло-
щадям—реконструированы, с них сняты решетки, 
подсажен кустарник и цветочные клумбы. Осенью 
должны быть здесь посажены взрослые деревья. 

Трамвайные линии, раньше сжимавшие сквер с 
двух сторон и стеснявшие автомобильное движение 
убраны в середину на особое полотно, одетое в 
клинкерный кирпич, и отделены от зелени решет-
кой. Остановки трамвая, находившиеся раньше под 
опасностью наезда автомашин со стороны мостовой, 
убраны по кольцу Б в головные части сквера, в 
зелень, расширены до 5 м и снабжены скамейками 
для ожидающих пассажиров. 

Тротуары, раньше имевшие не более 1,5 м в 
ширину, доведены теперь до ширины в 4,8 м. 

В настоящее время ОРУД уже занялся упорядо 
чением и регулированием пешеходного движения 
через самый центр площади. Первый этап рекон-
струкции Сухаревской площади, таким образом, 
закончен. 

Вторым этапом будет являться расширение и 
архитектурное оформление Сухаревской площади 
предусмотренное планом „Большой Москвы". 

Реконструируя эту площадь, мы думали о созда-
нии наилучших удобств для трудящихся нашей 
красной столицы, и лучшим удовлетворением для 
нас являются те одобрительные отзывы о прове-
денной реконструкции, которые нам удается слы-
шать как со стороны пассажиров и водителей на-
шего транспорта, так и со стороны населения, 
живущего в районе Сухаревской площади. 

Сухарева башня совершенно запирала 
узкую 19-ти метрозую Сретенку. 

Вид на 1-ю Мещанскую ул. 
после реконструкции. 



Ваоиант перспективы Ноаа-Манѳжнойллащ. 
Автор арх. Ззнкевич. 

А. РОДИН и А. П О Г О С Я Н 

Б у д н и п л а н и р о в к и 
Москвичи далеко не всегда замечают те изменения 

и сдвиги, которые происходят изо дня в день в 
городе, и только, когда в результате накопления 
ряда изменений, трансформируется облик данной 
улицы, они с некоторым удивлением констатируют, 
что улица уже не та. 

Плановое хозяйство является предпосылкой того, 
что у нас, как нигде в мире, отдельные части го-
рода могут менять свой облик согласно их плано-
вого назначения, размещения сети обслуживания, 
характера застройки, архитектурного оформления 
и пр. Но эти изменения не обязательно проводятся 
единовременно, сразу, в короткий промежуток вре-
мени. Изменения эти накопляются изо дня в день 
из месяца в месяц. 

В дальнейшем, на примере улиц, входящих в 
будущею магистраль Дворца Советов, мы хотим 
показать, как планировочные работы повседневно 
изменяют облик улицы. Мы не говорим о тех гене-
ральных планировочных решениях, которые осуще-
ствляются в результате пятилетий и даже десяти-
летий (прокладка новых улиц, реализация новой 
красной линии в целом и пр.). Мы указываем лишь 
на текущие планировочные мероприятия, п р о в е д е н и е 
которых москвич зачастую не замечает, как не 
видит постепенного изменения характера улиц, 
из-за перемены магазинов, переезда учреждений 
и т. д 

Розьмем, например, Моховую улицу, чрез которую 
в утренний чае движения (пик) протекает 30 тыс. чел. 
Многие ли замечали, что между старым зданием 
Университета и Геологическим институтом нахо-
дится безобразный и частично деревянный забор. 
К нему настолько пригляделся глаз мо квича, что 
только приезжий обращает на него внимание, как 
на пережиток. По предложению Планировочной 
мастерской № 2 этот забор сносится, вместо него 
устанавливается металлическая решетка, согласо-
ванная со стилем основной решетки Университета. 
Однако, это мероприятие сейчас же влечет за собой 
другое. Слов нет, забор безобразен, но он скрывает 
за собой еще большее безобразие—боковой фасад 
физического института с неоштукатуренной стеной, 
частично глухой и т. д. Теперь это здание, когда 
оно, хотя и с некоторым отступом во двор, выходит 
на ответственную магистраль, должно быть заново 
архитектурно обработано. 

Вот другой пример назревших текущих планиро-
вочных мероприятий. Замечали ли москвичи, что 
Университет,. столь богато архитектурно оформлен-
ный, имеет перед собой решетку, отражающую 
дореволюционное положение „храма науки". Если 
перед новым зданием стоит решетка, соответствую-
щая его стилю, то старое здание обезображено 
дешевой „кладбищенской оградой*. 

^Планировочная мастерская указывает, что ре-
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Вариант генплана Ново Мане «ной площ. 

шетка, бедная рисунком, не гармонирующая с бога-
той архитектурой старого здания Университета, 
должна быть заменена другой, в стиле этого здания. 
А перед библиотекой кирпичная часть ограды 
должна быть разобрана, решетка спущена вниз, 
заменена другой и откос упорядочен. 

Глухой стеной выступает в сад Университета 
обширное здание ВЦИК'а.где помещается приемная 
т. Калинина. Стена эта могла бы быть заполнена 
красочными фресками на тему о победах Октябрь-
ской революции. Живопись должна быть призвана 
в порядке уже текущих реконструктивных меро-
приятий украсить ту улицу, которая войдет в со-
став проспекта Дворца Советов. 

Характер частичных реконструктивных мероприя-
тий носят и такие, работы как незначительные 
с?е ы в двух местах углов Александровского сада 
для образования более плавной линии тротуара и 
для расширения проезда, как прирезка части свобод-
ной площади, образуемой на углу ул. Фрунзе и 
Еолхонки после снятия временных сооружений 
метро, под расширение проезда и под озелененную 
площадку, обслуживающую детей густо населенных 
здесь домов. 

К текущим мероприятиям следует отнести озеле, 
нение улиц, установку скульптуры в новом сквере 
на углу Кремлевской наб. и Александровского сада, 
преобразование сада при доме возле здания 2-го 
МХАТ (угол Копьевского пер.) в сквер общчставн-
ного назначения с правильно спланированными до-
рожками, клумбами, со скульптурой и сходами 
вниз, соединение второго Александровского сада 
с третьим посредством туннеля и т. п. 

Но к числу текущих реконструктивных мероприя-
тий о т н о с я т с я и более крупные работы. 

В связи с проведением метрополитена по Мохо-
вой пострадал ряд домов (№,\з 24, 26. часть 28); 
дома эти сносятся и здесь образуется площадь. 
Создание этой п ощади является одной из стадий 
осуществления генерального плана конструирова-
ния парадной магистрали проспекта Дворца Сове-
тов, в состав которой войдет и э а площадь в бу-
дущем аллея. 

Ново-Манежная площадь (так условно назовем 
этот сквер) будет одним из лучших уголков в 
МоскЕе и украсит собой центр города. 

Всей своей конфигурацией и оформлением пло-
щадь должна оттенить значительность близлежащих 
архитектурных памятников. Здесь намечается ус-
тановить скульптуру на тему „Наука на службе 
социалистического строительства". 

По принятому варианту планировки Ново-Манеж-
ной площади предполагается ее заасфальтировать. 

Законченность этой площадки будет подчеркнута 
с одной стороны замечательным по архитектуре 
столетним зданием Манежа и с другой—новым 
оформлением торцовых частей группы домов на 
углу ул. Горького-Манежной впредь до сноса их в 

порядке генеральной реконструкции магистрали. 
Аркада оформит быв. „Обжорный пер." и внутренний 
двор дома Хлебоцентра, а обработка торцовых 
частей домов-пилястрами, балконами и проч. архи-
тектурными деталями преобразует их в интерес-
нейшие фасады. 

Крупной, текущей реконструктивной работой 
является также оформление площадки Ленинской 
библиотеки. Новая Ленинская библиотека будет 
представлять собой ряд зданий, между которыми 
намечается расположить скверы с дорожками, 
скамейками, клумбами и скульптурой. Эти скверы 
будут носить открытый характер. 



Кропоткинская площадь коренным образом будет 
реконструирована в связи с созданием площади 
Дворца Советов Но уже и теперь в порядке теку-
щих мероприятий она изменит свой облик. Ее 
уровень поднимается для смягчения уклона. Дом 
стоящий на стыке Гоголевского бульвара, сносится, 
благодаря чему площадь несколько расширяется, 
а Гоголевский бульвар широкой зеленой полосой 
будет вливаться в нее. 

Зеленый уступ будет иметь Кропоткяяская пло-
щадь и со стороны Остоженки и ул. Кропоткина. 
Когда то здесь на стыке двух улиц стоял „заезжий 
двор". Затем он был приспособлен под доходный 
дом для бедноты, залы трактира были переделаны 
под квартиры и под дешевое кино „Чары". Ныне 
этот дом анохронизм, к тому же полуразрушенный 
при работах метро, сносится. Здесь разбивается 
сквер, который явится украшением Кропоткинской 
площади. 

Из этих примеров видно, как постепенно улицы 
принимают новый виц. Будни планировки, выра-
жающиеся в осуществлении мелких улучшений, 
частичных усовершенствований, увязаны в единый 
узел с коренным решением вопросов реконструк-
ции города. 

Город меняется на наших глазах, ІІо надо быть 
внимательным, чтобы видеть эти изменения, так 
как они накапливаются постепенно. Одни дома 
уходят, чтобы дать место другим зданиям или 
уступить место расширенной улице. Улицы оде-
ваются в зелень. В вечерние и ночные часы не 
только [колонны Большого театра будут играть 
свето-тенями, но и все здания на магистрали боль-
шой художественной значимости (гостиница Мос-
совета, Ленинская библиотека, музей изобразитель-
ных искусств будут гореть газосветными огнями. 
Ряд улиц освобождается от громоздкого и шумного 
трамвая. Так изо дня в день перестраивается, 
улучшается, украшается социалистическая сто-
лица. 

Во всей этой работе участвует Планировочная 
мастерская. Каждый день раскрывает скрытые воз-
можности улицы для изменения ее к лучшему в 
плане реконструкции района, путем работ и не-
капитального характера,осуществляемых в порядке 
рабочих буден. 

И тем эффективнее" работа^ мастерской, чем она 
ближе стоит к улице, к сети ее переулков, ко дворам. 

Перспектива магистрали Дворца Советов. 
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Схема переплЁНиговки Арбатского радиуса. 
Рельефно изображена трасса Нового Арбата. 

А. Ю. Т И З Е Н Б Е Р Г . 

Р е к о н с т р у Е Д И Н А р б а т а 
Планировочная мастерская № 8, работающая над 

планировкой территории части Фрунзенского и 
Красно-Пресненского районов—Арбат—ул. Герцена, 
поставила перед собою следующие первоочередные 
задачи: 1) изучение района; 2) составление общей 
схемы района; 3) составление проекта реконструк-
ции основных магистралей; 4) быстрое и четкое 
решение вопросов текущего строительства. 

Одной из основных работ 8-ой планировочной 
мастерской Моссовета является работа по рекон-
струкции Арбатского радикса. 

Существующий Арбат не может ответить требо-
ваниям транспорта. Помимо обслуживания Фили 
он должен также обслуживать все Дорогомилово, 
студенческий городок, Киевский вокзал и все тран-
зитные потоки с трех шоссе. Для разгрузки Арба-
та мастерской намечена трасса Нового Арбата, 
идущая но Б. Молчановке, Собачьей площадке, Кре-
четниковскому пер. и далее в Дорогомилово- Новый 
Арбат будет иметь ширину 45 м от Арбат кой 
площади, а после пересечения с кольцом „Б" рас-
ширится до 80 м. Обе магистрали—Старый и і.овый 
Арбаты — соединятся вновь на Дорогомиловской 
площади_и здесь вольются в Можайское шоссе-

Разработанное мастерской решение реконструк-
ции Арбатского радиуса дает удачный транспорт-
ный эффект и большие возможности в отношении 
архитектурного оформления, так как трасса Ново-
го Арбата и Ново-Дорогомиловской ул. проходит 
по территории, застроенной в настоящее время в 
большинстве деревянными, не представляющими 
большой ценности зданиями. 

Значительное внимание уделено реконструкции 
Арбатской, Смоленской, Киевской площадей, такще 
как и вновь проектируемым площадям Арбата и 
Дорогомилова, которые явятся местами для 
постройки общественных и культурно-бытовых со-
оружений. Арбатская площадь после реконструкции 
примет форму правильного прямоугольника, ори-
ентируемого на центр Нового Арбата и завершаю-
щегося большим зданием Наркомвоенмора. Смолен-
ская площадь, переходящая в широкий проезд к 
набережной, t формится уже строящимся зданием 
гостиницы ОПТЭ. 

На площадях и вновь проектируемых магистра-
лях бронируются места для зеленых насаждений, 
цветочных партеров, фонтанов, статуй .и памятни-
ков. 

Макет площади, образуемой Новым Арбатом 
у проектируемого моста через Мзсква-раку у Дорогомилова. 

Макет Дорогомиловской площади и начала 
Можайского шоссе. 

« 



Один из вариантов генплана Арбат-? 
ской площади. В настоящее время 
вестибюль станции метро начат по-
стройкой на месте части Арбатского 
рынка. (*) 

Каждое отдельное здание и весь комплекс Площа-
дей в целом мы стремимся подчинить строгой архи-
тектурной мысли, создающей новое лицо Москвы. 

Столица мирового пролетариата—Москва меняет 
свой облик с каждым днем. Особенно резкую пере-
мену внесет метро, который разгрузит уличное 
движение города. Строительство метро первой оче-
реди уже подходит к концу. Метрострой уже сни-
мает свои вспомогательные надземные сооружения, 
приступает к строительству вестибюлей станций 
и это потребовало от мастерской переброски всех 
наличных сил на текущую реконструкцию площа-
дей. Мастерская стремилась так перепланировать 
две площади, на которых строятся станции метро— 
Арбатскую и Смоленскую, чтобы пассажиры, выхо-
дя из красивых станций метро встречали радую-
щую глаз архитектуру и на площади. 

В чем же будет заключаться реконструкция? По 
проекту мастерской Арбатская площадь расшире-
на за счет газонов—скверов, находящихся перед-
памятником Гоголя Снятием этих газонов мы не 
только представили удобства автотранспорту, но 
и открыли вид на памятник Гоголя, котор. й до 
сих пор даже не был заметен с площади. 

Вестибюль станции метро запроектирован на 
месте Арбатского рынка, у которого отбирается 
для этой цели 9 пролетов, считая от площади. 
Установкой в этой части вестибюля площадь бу-
дет сразу значительно оформлена. 

Существующий вход в Арбатский рынок закры-
вается и переносится на боковой фасад со стороны 
ул. Фрунзе. Для этого запроектирован широкий 
12 метровый тротуар, где можно будет свободно 
расположить удобные входные ступени рынка. 

В целях безояаеностй движения пешеходов во-
круг вестибюля метро бензино-раздаточная колон-
ка намечена к переносу. 

Существующие трамвайные пути кольца „А" 
переложены и выпрямлены. 

Связь Смоленской площади с центром через Ар-
бат, Арбатскую площадь и ул. Коминтерна будет 
обслуживаться автобусами и троллейбусом 

Ближайшей очередной задачей при реконструк 
ции площади надо считать разбор дома, находя-
щегося в конце Никитского бульвара. 

Реконструкция Смоленской площади состоит в 
частичном разборе углового дома расположенного 
на уг. Смоленской площади и Смоленской ул., с 
целью расширения последяей. Перекладываются и 
трамвайные пути, в связи с устройством на пло-
щади вестибюлей станции метрополитена. 

Вестибюли метро ра полагаются—один на сере-
дине площади против универмага и другой—между 
1-м и 2-м Николо-Щеповскимя пер. Около вести-
бюля, расположенного на площади, трамвайные 
пути будут направлены с одной стороны, ибо если 
расположить пути по обоим сторонам вестибюля, 
то приехавший п іссажир будет зажат между трам-
вайными путями, что небезопасно. 

Существующее трамвайное кольцо переносится 
за бензинораздаточную колонку (в сторону Смолен-
ского бульвара), 

Проект мастерской уже претворяется в жизнь й 
в ближайшие недели две площади Москвы ставут 
неузнаваемыми, удобными и красивыми. 



ИНЖ. В. Л. МАКОВСКИЙ 

Е в р о д е й с к у ю т е х н и к у 

н а с т р о и т е л ь с т в о м е т р о М о с к в ы * 
Претворяя в жизнь постановление июньского пле-

нума ЦК ВКП(б) 1931 г. пролетарии Москвы стро-
ят первый советский метро. 

Советские строители сталкиваются с чрезвычай-
но разнообразными трудностями геотехнического 
порядка и городского режима. 

Встречаемые разнородные напластования слабых 
неустойчивых плывунных грунтов, спорадически 
залегающих юрских и карбонных отложений, эро-
дированных подземными старчречьями,—создают 
условия требующие высоко-культурной техничес-
кой вооруженности для прокладки тоннелей метро-
политена. Вопрос осложняется тем, что трасса за-
легает по наиболее оживленным и застроенным 
артериям с развитым и хаотически заложенным 
городским хозяйством. 

Метро Москвы строится по проекту комбиниро-
ванного заложения тоннелей, созданному советски-
ми инженерами под руководством Московского ко-
митета партии во главе с тов. J1. M. Кагановичем. 

От Сокольников до Комсомольской площади, где 
грунтовые условия и ширина улицы позволяют, 
работы ведутся открытым способом. Там, где грун-
ты отдают воду, производится искусственное по-
нижение ее, а при плывунных породах работы ве-
дутся при металлическом шпунт овом ограждении 
Проходка под железно-дорожными путями у Мить-
ковского путепровода закончена тоннельным бель-
гийским способом, при временном деревяном креп-
лении и каменной обделке. 

Проходка под Курским путепроводом ведется под 
сжатым воздухом но специальной системе, запро-
ектированной советскими инженерами. 

Преодолевая мощные плывуны переходного участ-
ка от мелкого заложения к глубокому, у поймы под-
земного староречья р. Ольховки, опускаются боль-
шие железобетонные тоннели — кессоны и далее 
проводится процесс замораживания для возмож-
ности работы в плывунах. 

Тоннели и станции шириной профиля до 32 м 
под Мясницкой улицей заложены на глубине 30—35 м 
от пиверхности и проходятся в коренных породах 
юрского происхождения и карбонного комплекса, 
горным способом, на деревянном креплении при 
каменной обделке. 

В зависимости от местных условий, давления по-
род, сечения профиля, применяются разнообраз-
нейшие системы: многоштольневая, бельгийская, 
германская, метод летучей арки, комбинированные 
приемы и т. д- В некоторых местах проходка ве-
дется непосредственно под блоками многоэтажных 
домов, имея всегда над кровлей сеть городского 
подземного хозяйства. При проходке шахт на этих 
участках пришлось преодолеть мощные плывуны 
до 15 м, применяя форшахты с металлическими 
шпунтами, стационарные потолки с сжатым возду-
хом, кессоны, замораживание и т. д. 

ф С та тья представляет заключительную главу книги, подготовленной 
автором по материалам заграничной командировки. 

Пересечение участка подземного староречья Нег-
линки между площадями Свердлова и Дзержинско-
го, являющегося одним из сложных, осуществляет-
ся импортным и советским щитами, частью при 
нормальном давлении, и главным образом, под сжа-
тым воздухом, при обделке из железобетонных бло-
ков. 

Станция „Охотный ряд" и сложнейшие узлы тон-
нельных конструкций переходных камер передаточ-
ных ветвей с Мясницкого радиуса на Арбатский— 
осуществляются разнообразнейшими методами вре-
менного деревянного крепления, частично под сжа-
тым воздухом и частично применением силикати-
зации—химического закрепления слабых грунтов, 
замораживания и т. д. 

Далее, станция „Библиотека Ленина" в виде од-
ного свода пролетом в 16 м раскрыта тоннельным 
способом. Переход к станции „Дворец Советов" осу-
ществляется комбинированными путями траншей-
ного и открытого способа; работы но сооружению 
тоннелей по Остоженке до Крымской площади про-
водяіся открытым способом, с переводом всего 
уличного движения на ул. Кропоткина. 

Арбатский радиус от Сапожковкой площади до 
Смоленского рынка, включающий оживленные ули-
цы—ул. Коминтерна и Арбат—нашел остроумное ре-
шение в проведении трассы обходным путем. При 
этих условиях остановочные пункты станций уда-
лось расположить в требуемых местах, а перегон-
ные тоннели сооружать, совершенно не нарушая 
уличного движения напряженной артерии. Работа 
на Арбатском радиусе проводится, главным обра-
зом, траншейным путем при проходке под домами, 
залегающими по трассе. 

Для проходки наклонных эскалаторных тоннелей 
глубоких станций через мощные плывуны приме-
няется метод замораживания, пилот-система и ме-
талические тюбинги. 

Из приведенного беглого обзора работ по трассе 
первоочередной "линии можно усмотреть, насколько 
разнообразны приемы тоннелирования, применяе-
мые на Метрострое. Пройденные шахты, галлереи 
и своды, стены, готовые участки тоннелей — гово-
рят о том, что советские инженеры овладели тон-
нельной техникой, освоили и с успехом преодолели 
впервые встречающиеся в мирсвой технике метро-
строения природные трудности. Дело не обошлось 
конечно, без .детских болезней", которые пришлось 
пережить в процессе преодоления этих трудностей, 
когда кроме технических знаний требовалась уме-
лая организация коллектива для атаки природы. 

Но ни в коем случае мы не можем удовлетво-
л 

риться достигнутыми успехами, и наша задача зак-
лючается в достижениии вершин рекордной тон-
нельной техники. Важно построите, тоннельное со-
оружение, но не менее важно в городских условиях 
провести процесс тоннелирования культурным ин-
женерным приемом, не нарушая жизни города. 



В этой части нам предстоит провести огромную 
работу. 

Кроме уроков сооружения первоочередной линии 
московского метро, мы должны обратить внимание 
на уроки европейской тоннельной техники, ибо их 
работы и приемы могут в наших условиях вызвать 
к жизни ряд новых методов и привлечь творчес-
ко-техническую мысль к ряду оригинальных спо-
собов. 

З а т е х н и ч е с к у ю к у л ь т у р у с о «рушения 
т о н н е л е й 

Сопоставляя вид организации и производство 
открытых и закрытых тоннельных работ, которые 
я изучал за границей с нашими работами, произ-
водящимися на первоочередной линии метро,—выяв-
ляются наши огромнейшие достижения, смелые и 
новые приемы тоннелирования, применяющиеся 
впервые в тоннельной технике, но вместе с тем 
резко бросается в глаза отсталость нашей тоннель-
ной технической культуры в части непосредствен-
ного выполнения работ. 

Бросив, например, взгляд на открытые работы в 
Сокольниках и на Остоженке, мы убеждаемся в 
загроможденности котлованов лишним креплением, 
ненужными обрезками и элементами оборудования 
завалами породы, начатыми и временно оставлен, 
ными вскрышами грунта, захватом значительной 
части уличной территории, включая и части пере-
улков и т. д. 

Приведенные обстоятельства, конечно, имеют свои 
веские причины и обоснования в виде: сущности 
самой системы работ, значительности объема ра-
бот, недостаточности оборудования, недостатка в 
транспортных средствах, недостатка квалифици-
рованного рабочего и инженерно-технического пер-
сонала. 

Немцы мастерски проводят открытый способ при 
металлических расстрелах, беря в работу один от-
сек в 10—20 м, причем полный цякл земляных, бе-
тонных и изоляционных работ с устройством нас-
тила для беспрепятственного уличного движения 
проводится ими в 30 дней. Ни в коем случае не 
допускается загромождение поверхности котлова-
нов, завалов породы и бровок. Отсутствует разрыв 
между возможностями транспорта и выдачей поро-
ды. Завалы и загромождения работ неизбежно при-
водят к аварийным обвалам котлованов. 

Поставив этот вопрос, я не имею в виду корен-
ной перестройки конструктивных моментов произ-
водства работ на первоочередной линии. Речь идет 
о переключении и подготовке к культурному ве-
дению тоннельных работ для линии второй очере-
ди, которые будут строиться продолжительное вре-
мя и влиять на жизнь города. 

Заграничная практика последних лет указывает, 
что незначительность успехов тоннельных работ 
заключается в предварительном проекте организа-
ции и механизации производства работ. Предвари-
тельно, в соответствии с местными условиями, с 
исключительной тщательностью, до мельчайших 
производственных деталей продумывается и сос-
тавляется этот проект организации и механизации, 
который, будучи взят к исполнению, выполняется 
до тонкости. Эго в равной степени относится к лю-
бым крупный строительным работам. К сожалению, 

у нас имеются пока лишь попытки в этой области, 
но в жизнь это не проводится и в конце концов в 
большинстве все расставляется на месте по собст-
венной интуиции и чутью данного работника. 

Все это имеет место и в закрытом способе ра-
бот. 

подземных выработках необходимо обеспечить 
чистоту откаточных путей, содержание водоотлив-
ных канав и креплений, полное освобождение выра-
боток от лишних материалов и креплений. Это в 
значительной степени повысит производитель-
ность подземного труда рабочих. Если на участке 
водонасыщенных слабых пород с большим давле-
нием на крепи такого положения достигнуть нель-
зя, то в условиях коренных устойчивых пород не-
обходимо требовать исправного и чистого содержа-
ния выработок. 

Опрятность выработок в значительной степени 
влияет на чистоту и качество идущего в дело бе-
тона, составляющего тело нашего метро. 

Система производства закрытых работ не укла-
дывается с приемом полного загромождения по-
верхности (напр. ст. „Библиотека Ленина"). Немед-
ленно после устройства изоляции поверхность ст. 
„Библиотека Ленина" необходимо освободить. 

Я считаю, что в дальнейшем, там, где по местным 
условиям будут диктоваться тоннели глубокого за-
ложения, необходимо будет вести работы щитовым 
способом. Для этого в распоряжении Метростроя 
должен быть подготовлен надлежащий парк щитов: 
однопутных, двухпутных, станционных. Работы на 
деревянном креплении должны допускаться в тех 
случаях .когда требуется пройти небольшие тоннель-
ные участки, специальные профили, пересечения, 
провести реконструкцию тоннелей. 

На основании изучения мною заграничной тон-
нельной техники я убедился, что какой бы метод 
работ там не применялся, он проводится в жизнь 
с определенной технической культурой. Будь то не-
мецкий открытый способ, французская калотта, анг-
лийский тюб и т. п.,—везде работы ведутся с ис-
ключительной чистотой и опрятностью, без загро-
мождения работ и без создавания неудобств для 
города и населения. 

Правда, эта тоннельно техническая культура при-
вилась и Западной Европе не сразу. Прошли деся-
тилетия. Но то, что в капиталистических услови-
ях проводится годами, то при наших социалисти-
ческих возможностях должно быть проведено в ме-
сяцы. 

На строительство первого советского метрополи-
тена смотрит весь мир. Весьма важен конечный 
результат — готовые тоннели метро. Но не менее 
важной задачей является процесс их сооружения. 
Культурно решить техническую задачу — это зна-
чить разрешить ее изящно и мастерски. За это 
нам необходимо бороться со всей большевистской 
настойчивостью. Надо обеспечить чистоту, порядок 
и опрятность в забое, выработках, котловане и т. д. 
и, по возможности, скорее освободить оккупирова-
ные строительством метро живые зоны города, раз-
грузить проезды и устраивать в случае надобности 
настилы для пропуска уличного движения. 

Только при таких условиях надо будет вести даль-
нейшие работы по сооружению линий обширной се-
ти московского метро. 



К а к " с т р о и т ь т о н н е л и в М о с к в е 

В Германии, Франции или Англии, знакомясь с 
техникой тоннельного дела и беседуя с инженера-
ми, с особенной яркостью мы видели, какой раз-
рыв, какая пропас ь лежит между этими капиталис-
тическими столицами. Свойства своеобразной огра-
ниченности, присущи там каждому из инженеров. 

Франпузу, создающему тоннели исключительно 
на деревянном креплении, при каменной обделке,— 
чужда техника открытого способа работ, которая 
хотя и связана с нарушением некоторых условий 
жизни города, но все же имеет р?д преимуществ. 
Француз лишь в исключительных случаях, при пе-
ресечении водных потоков, прибегает к щитовой 
проходке. Французские инженеры имеют весьма 
туманное знакомство с немецкой и американской 
техникой открытого способа и английской тоннель-
ной техникой. Они исключительные приверженцы 
своей кустарной системы деревянных креплений. 

До приступа к сооружению метро в Париже бы-
ла создана большая сеть тоннельной общесплавной 
канализации. Компания парижского метрополите-
на ловко использовала кадры строителей коллек-
торов, которые в результате создали метро по 
прототипу канализации больших габаритов. 

Германские техники,"главным образом, применя-
ют открытый способ производства работ. Многим 
германским техникам чужды французские и анг-
лийские приемы тоннелирования и они прибегают 
к чисто тоннельным работам очень редко. Даже 
при пересечениях рек немцы строят свои тоннели 
(под Шпрее Альстер) при шпунтовом ограждении 
открытым путем. 

Английские техники не признают в работе, вер-
нее, не интересуются и не знают приемов францу-
зов и немцев и работают только по своей системе. 
Английские инженеры находятся под давлением 
металлургических магнатов, входящих в состав мет-
рополитенных компаний. Тоннели лондонского Ан-
дерграунда проходят в исключительно благопри 
ятных условиях мощного пласта лондонской во-
донепроницаемой, плотной глины, где применение 
металла является нецелесообразным. Но в условиях 
капиталистической Англии удовлетворение аппе-
титов металлургических акул играет решающую 
роль при выборе материала обделки. В результате 
можно наблюдать невероятную расточительность 
металла в 3 миллиона тонн, омертвленных в об-
делках лондонского метро. Металл расходуется при 
всех временных тоннельных креплениях. В параг-
рафах технических условий на производство ра-
бот по сооружению тоннелей, даваемых подрядчи-
ками, всегда торчат уши .братских металлургичес-
ких компаний". В технических условиях указыва-
ется, что все материалы и металл должны быть 
обязательно английскими. 

Эти факты работы капиталистических техников 
поражают советского инженера. Сразу во всей 
полноте получаем совершенно ясное представление 
о том, какую арену для технической деятельности 
партия и советская власть предоставили советским 
инженерам. Какими жалкими и ограниченными ка-
жутся иностранные инженеры, которым связывают 
руки и парализуют мысль хищники капиталисти-
ческого режима. 

Задачи борьбы с природными трудностями, с ко-
торыми сталкиваются впервые советские инженеры 
при постройке первого советского метро, на осно-

вании моих наблюдений и изучения европейской 
техники,— не имеют прецедентов. Заграничный 
опыт убедил меня в том, что мы при разрешении на-
ших технических задач находимся на правильном 
пути. 

Б дальнейшем основной упор должен быть взят 
на совершенные технические методы. Кустарные 
приемы должны быть со всей категоричностью от-
вергнуты. 

1. Открытый способ производства работ, в слу-
чае его применения должен проводиться с мостом 
для пропуска уличного движения, без оккупирова-
ния поверхности. Крепление котлованов надо вести 
при комплекте металлических расстрелов. Необхо-
димо искусственное водопониженпе сг.етемой глу-
бинных насосов. Работы должны производиться 
отрезками в 20—30 м при полном последователь-
ном окончании землянных, изоляциош ых и бетон-
ных работ и восстановлении мостовой данного от-
резка. 

2. Тоннельный метод временных деревянных креп-
лений, как система тоннельных участков большого 
протяжения,— должен быть оставлен. Временное 
деревяннсѳ крепление должно применяться толь-
ко: 

при проходке специальных коротких участков 
под.искусственными сооружениями; 

при реконструкции тоннельных обделок; 
при специальных пересечениях линий; 
при раскрытии профилей специального очерта-

ния: 
3. Проходка тоннелей глубокого заложения, кото-

рые при эскалаторных ходах получают хорошее 
разрешение, должна вестись щитами. Вне зависи-
мости от назначения тоннеля —перегонного или 
станционного,—необходимо применять однопутные 
круглые щиты замкнутого контура с открытой гру-
дью и раздельной шлюзовой диафрагмой. 

Провзводство щитов со всем необходимым обо-
рудованием надо форсировать на наших заводах, 
имеющих опыт кооперирования работ по созданию 
первого советского щита. Необходимо обратить 
внимание на проекты щита Гаага и Отиша, раз-
витие коих может привести к исключительно инте-
ресным механическим снарядам для проходки 
тоннеля. В наших условиях при овладении щито-
вой техникой во многих местах подводные тонне-
ли могут дать более выгодное • решение, чем мос-
ты. 

4. Траншейный метод производства работ в Ев-
ропейской практике относится также к роду кус-
тарных систем на деревянном креплении и дол-
жен применяться лишь в исключительных случаях 

П р и т е н я т ь п о д в и ж н ы е н і е т а л л и ч е с н и е 
ф о р т ы 

Стремление к упрощению и рационализации при-
емов временных форм и креплений при сооружении 
бетонных конструкций вылилось в необычайный 
практический интерес к системам подвижных ме-
таллических форм. Особенно большие и даже ре-
кордные достижения в этой области наблюдаются 
у американской фирмы „Блоу Нокс", имеющей фи-
лиалы почти во всех странах мира и объединяю-
щей таким образом мировой опыт. 

Применение подвижных металлических форм в 
тоннельном строительстве дает, помимо экономи-
ческого эффекта, выигрыш во времени, а главное— 



ускорение в сооружении постоянной тоннельной об-
делки, что в условиях нарастающего горного дав-
ления имеет иногда первостепенное значение. 

Горизонтальные подвижные формы при тоннелях 
значительного протяжения и объема работ обеспе-
чивают надлежащие темпы бетонных работ. 

В наших услов ях развернутого тоннельного 
строительства вопрос о широком применении под-
вижных форм имеет решающее значение, ибо толь-
ко при их применении и можно достигнуть надле-
жащих темпов, простоты и эффективности бетон-
ных работ. 

В н е д р и т ь х и м и з а ц и ю г р у н т о в 

В За"адной Европе метод химического закреп-
ления грунтов находит все большее развитие и усо-
вершенствование. Ведется исследовательская и 
практическая работа в части рецептуры, которая 
должна обеспечить требуемые величины сопротив-
ления закрепленного объема. Метод химизации 
грунта употребляется при метрополитенном строи-
тельстве, в гидротехнических сооружениях и в 
горной практике. 

Патентом химического укрепления грунтов в 
Германии владеет фирма МАСТ, в других странах— 
строительная фирма „Сименс бауунион"' 

Необходимо усовершенствовать и широко внед-
рить метод химического укрепления грунтов в 
строительную практику Союза, в частности в мет-
ростроении. Кроме того, надо усовершенствовать и 
укогглектовать необходимое оборудование, соответ-
ствующее развернутому производственному мас-
штабу этих работ. 

Техническое усовершенствование силикатизации 
даст возможность значительно удешевить этот ме-
тод, который является пока хотя и чрезвычайно 
заманчивым, но вместе с тем и весьма дорогим. 

Э с к а л а т о р н ы е т о н н е л и и п о д з е м н ы е 
в е с т и б ю л и 

Опыт лондонского Андерграунда указывает, что 
в зависимости от местных условий, вестибюли стан-
ций глубокого заложения должны быть подземного 
или надземного типа. Незачем устраивать на од-
ной станции и те и другие, как это имеет место 
на наших станциях глубокого заложения первооче-
редной линии. Эскалаторные тоннели могут быть 
направлены под любым углом к станции и не обя-

зательно придерживаться направления станций, 
как это запроектировано у нас. 

Эскалаторные тоннели могут начинаться с по-
верхности мостовой, а подходные галлереи пересе-
кать перегонные и станционные своды тоннелей. 

Необходимо овладеть техникой английского тон-
нельного метода сооружения подземных вестибю-
лей, без перерыва движения, и методом пилот-сис-
темы для проходки эскалаторных тоннелей. 

В о п р о с ы в и б р а ц и и и п е р в и б р а ц и и 

За последнее время за-границей уделяется мно-
го внимания вопросам вибрации и нервибрациии 
при бетонных работах. В условиях тесных тоннель-
ных бетонных работ, где нельзя вести тщательно-
го трамбования, вибрация имеет особое значение. 
Практика применения вибраторов и первибраторов 
при постройке тоннелей доказала, что можно дос-
тигнуть весьма высококачественной плотной бетон-
ной обделки, допускающей повышенное напряже-
ние. 

Вибрацию и первибрацию надо в широком мас-
штабе внедрить в повседневную практику советско-
го метро строительства. 

Приведенный перечень разных вопросов далеко 
не исчерпывает тоі о, что нам необходимо взять из 
иностранного опыта. При наших грандиозных мас-
штабах и темпах строительства тоннелей в тяжелых 
городских и геотехнических условиях — мы долж-
ны искать новых приемов и путей. 

За последнее время американцами разработано 
много новых методов строительства тоннелей: 
Нидлбим — систем, Флаунг —арч, подвижные ме-
ханизировавные платформы, при которых установ-
лен мировой рекорд в темпах проходки тоннеля и 
бетонирования обделки на Хувер Дам и т. п. 
Представители американской фирмы Блоу Нокс 
ознакомили меня с богатыми материалами по вы" 
полненным за последнее время американцами мет-
рополитенным работам как по откиытым, так и по 
тоннельным, совершенно своеобразным системам 
крепления, эскавация цороды и бетонирования 
обделки. 

Грандиозность принятых американцами масшта-
бов, новизна технических идей и приемов тоннель-
ного строительства,— говорят о том, что практичес-
кое изучение американской техники тоннелирова-
ния —задача неотложного порядка. 

m 



Д. А Р А Н О В И Ч 

Дом Всесоюзного Электротехнического Треста 
В течение ш.следнпх лет Москва обогатилась рядом новых боль-

ших административно-управленческих сооружений. Одновременно 
большое число аналогичных сооружений продолжает строиться в 
Москве, и в других городах СССР, для которых Москва является? 
как известно, своеобразной лабораторией нового строительства. 
Необходимо заняться хотя бы предварительным изучением тех из 
администрат. вных зданий, которые функционируют уже и дают по-
тому некоторый опыт оценки выполненного проектирования и 
строительства на основе эксиоатации этих сооружений. 

В этой связи Дом Всесоюзного Электротехнического Треста в 
Лефортове, на месте бывшей Анпенгофской рощи, выдвигает ин-
тересные вопросы, поучительные для нашего дальнейшего строи-
тельства. 

Когда подходишь к той части бывшей Аннѳнговской рощи, где 
расположен дом БЭТ и окружающие его сооружения Всесоюзного 
Электротехнического Института необычайно, рельефно чувствуешь, 
к кое значение имеет для застройки предварительная планировка 
соответствующей части райоиа. Территория бывшей Анненгофской 
рощи к моменту начала строительства—1927 г. (опустошенная в 
1903 г. необычайной силы смерчом) представляла собой совершен-
но свободное пространство, которое давало самые богатые архи-
тектурные возможности решения глектрогородва в виде целостного 
большого архитектурного комплекса. К сожалению, наши проекти-
рующие и строющие организация несколько лет назад уделяли 
планировке отдельных частей района еще совершенно недостаточ-
но внимания. Это присело к тому, что вся территория электрого-
родка, на которой расположен и огрон:;ый дом ВЭТ, овізалась 
застроенной случайно, без должного архитектурного взаимоотно-
шения отдельных зданий между собой и без надлежащего подчи-
нения их всех направлений вновь проложенной здесь от конечной 
остаповки трамвая магистрали. 

Генеральный план дома ВЭТ решался довольно „оригинально". 
По рассказам проектировщиков (В. и Г. Мовчан, Мейльман, Ко-
реньков, Ильинский, Шведов, Чуѳнко), когда уже сооружался же-
лезобетонный каркас здания, еще не было известно, где, в каком 
направлении будет проходить местная магистраль, какие здания 
будут расположены на том же участке и даже... как будет ре-
шен план первого этажа строющегося здания. Само собой разуме-
ется, что это сказалось самым отрицательным образом на гене-
ральном плане. Огромное сооружение на 100 тысяч мЗ, высотой 
около 3 5 м, доминирующее над окружающим пространством, сто-
ит в направлении магистрали торцом и необработанными задними 
фасадами. 

На совершенно ином уровне стоит решение внутренней архи-
тектуры дома ВЭТ. Проверка на опыте экшлоатации сооружения 
дает основание выделить следующие четыре основных момента в 
предложенном проектировщиками и осуществленном решении внут-
ренней архитектуры дома ВЭТ. 

Во-первых, очень ценно, что, прежде чем приступить к проек-
тированию дома ВЭТ, проектировщики сами тщательно прорабо-
тали его задание, дали принципиальную схему про.транственного 
размещения его технологического процесса. В основном это реше-
ние заключалось в том, что отдельные кабинеты располагались 
обособленно от больших зал для среднего технического персонала. 

На первый взгляд это кажется мелочью, но на деле это дале-
ко не так. Отделив кабинеты от больших зал, проектировщики 
нашли как бы два различных пространственных модуля для внут-
ренней планировки помещений. 

Второй интересный момент внутренней архитектуры дома ВЭТ 
заключается в том, что проектировщики нашли правильный метод 
сочетания меж собой каждой из этих двух груш пространственных 
модулей (отдельных кабинетов и больших зал). До сих пор, как 
известно, внутренняя планировка административно-управленческих 

сооружений решалась обычно по горизонтали. К чему приводит 
такая планировка помещений большого административного учреж-
дения по горизонтали, известно всякому, кто блуждал по коридо-
рам наших центральных управлений (Наркомтялшрсм — в Деловом 
дворе, НККХ — ул. Разина 7 и др). Так как механизировать 
хождение по коридорам нельзя, сообщение между собой отдельных 
звеньев аппарата отнимает массу времени и сил и замедляет ра-
боту. Именно в силу этого (а не только вследствие дороговизны 
земельных участков (американцы давно перешли в своих зданиях 
крупных административных и торговых учреждений на систему 
вертикального р а с п о л о ж е н а основных групп помещений. Дом ВЭТ 
запроектирован авторами в девять этажей (построено восемь эта-
жей). Это предложение является совершенно правильным, так как 
движение по вертикали поддается механизации со всеми выте-
кающими отсюда положительными последствиями. Однако проек-
тировщики ВЭТ не ограничились заимствованием принципа верти-
кальной планировки помещений. Одновременно они поставили пе-
ред собой еще одну существенную задачу: достигнуть максималь-
ной компактности сооружения. Как видно из прилагаемого повто-
ряющегося плана этажей проектировщики решили эту задачу до-
вольно удачно. Сущность их решения заключается в том, что, 
найдя два различных пространственных модуля для внутренней 
планировки помещений (отдельные кабинеты и б ш . ш и е вальі)> 
они не только объединили каждую из этих групп помещений в 
отдельный объем соответствующего габарита, но и удачно соеди-
нили эти оба объема между собой путем поставленного между 
ними третьего объема лестничной клетки. 

Третий интересный момент внутренней архитектуры ВЭТ — 
четкая и компактная планировка отдельных этажей, которые по 
всему зданию, кроме первого этажа, являются повторяющимися. 
Благодаря указанному расположению зального и кабинетного объе-
мов по обе сто; оны лестничной клетки, расстояние до помещений 
каждого из этих корпусов является минимальным. Принятая сис-
тема внутренней планировки помещений дала возможность обой-
тись почти без коридоров. Лишь кабинетный корпус имеет ма-
ленькие,* освещенные внутренними стеклянными перегородками, ко-
ридоры. Что же касается зального корпуса, то распределение по 
нему идет через поэтажный квадратный вестибюль, к которому 
рабочие залы примыкают со всех трех сторон его периметра (к 
четвертой стороне примыкает лестничная площадка). 

Внутренняя планировка помещений интересна также поставлен-
ным архитекторами вопросом об оптимальном соотношении между 
глубиной адмигистративно-улравленческого здания и размерами 
остекления наружной стены. Благодаря тому, что наружная стена 
сплошь остеклена, глубину зального корпуса удалось довести до 
20 м против обычных 1 3 — 1 5 . Подобное увеличение глубины 
корпуса на 50 % создает компактность планировки и сильно сок-
ращает расстояния. Поскольку, как показывает годовой опыт эк" 
сплоатации здания, света в зальном корпуеѳ достаточно даже в 
наиболее отдаленных от окна точках, подобная компактность пла-
нировки, благодаря глубине зального корпуса, окупает повышен-
ные расходы на отопление здания в силу большой остекленной по-
верхности. Остроумно решен вестибюль главного входа с гардеро-
бом посредине, где расположение вешалок перпендикулярно пото-
ку предупреждает возможность встречных потоков посетителей. 
Тщательно продуман авторами проекта вопрос о минимальном се-
чении архитектурных конструкций. При предельном сечении в 
5 5 см в первом этаже в последующих этажах сечения колонн 
уменьшается постепенно до 30 см (при пролетах 5 ,7 в двух нап-
равлениях). 

Четвертый заслуживающий внимания момент внутренней архи-
тектуры ВЭТ — оригинальное решение эвакуационного сектора, 
системы внутреннего сообщения по вертикали. Будучи не в си-
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хитектуры. Прп привлечении к „охране" произведений советской 
архитектуры представителей местных общественных организаций 
можно достигнуть и немалых практических рѳ у л и а т о в . Т а к , нап" 
ример, здание ВЭТ имеет плоскую крышу. Благодаря повышенному 
рельефу местности, оттуда с высоты 3 5 м открьвается прекрас-
ный вид на всю Москву. С крыши ВЭТ р м к р ы в а е т е я понорама с 
видом на Кремль и на ряд выдвигающихся сооружений Москвы. 
Авторами был запроек тирован и строителями осущ ствлен на кры-
ше небольшой павильон, который можно использовать для буфета, 
кр си го уголка в летнее время и т. п. Прп использовании хотя 
бы незначительной части огртмноя площади крыши под ящики с 
газонами и цветами (площадь заліжого корпуса 2 4 на 6 0 м и 
кабинетного — 18 на 13 м) крыша лег;о могла бы быть ис-
пользована как место отдыха во время обеденного перерыва, как 
место общественюй работы и т. п. К сожалению, 1 6 0 0 м2 пло-
щади плоской крыши дома ВЭТ никак не используется. 

Насколько содержательной является внутренняя архитектура 
дома ВЭТ, настолько не выразительной н неудачной является его 
внешняя архитек і ура. Здесь' все обі тоятельства сложились так 
что каждсе из них окавіло ь отрицательны фактором внешнего 
оформления дома ВЭТ. Начать хотя бы с генерального плана, ко-
торый, как указывалось в самом начале статьи, по существу во-

Вестибюль и гардероб. 

обще отсутствует, вследствие чего дом ВЭТ в отношении ма-
гистрали и (кружающих зданий расположен совершенно случайно. 
Немногим лучше обстоит и е тем, что дали в смысле внешней 
архитектуры сами проектировщики. 

Никак не решена авторами композиция внешних объемов. Три 
основных объема — зального корпуса, лестничной клетки и каби-
нетного корпуса — прекрасно взаимоувязанные с точки зрения 
функциональной, со стороны композиционной увязаны между со-
бой в незначительной степени. Еще хуже обстоит с одноэтажным 
объемом вестибюля, который никак не вяжется с огромным объе-
мом зального корпуса. Совеем не вяжется е основным комплексом 
дома ВЭТ одноэтажное, приплюснутое здание тут же расположен-
ной столовой. Наконец, почти ничего не сделано авторами про-
екта в отношении архитектурной прораб.тки фасадов. „Краса и 
гордость" а в т о р о в — с п л о ш ь остекленная стена зального корпуса 
имеющего около 3 5 м в высоту и 6 2 м в длину, вышла на де-
ле (отчасти благодаря дешевому сорту стекла и его загрязнен-
ности) мрачной черной плоскостью, Еоторая не имеет ничего об-
щего с художественными задачами современной советской архи-
тектуры. 

Все эти недостатки внешней архитектуры дома ВЭТ, происте-
кающие из-за стишком упрощенного решения авторами проекта 
как схемы объемной композиции, так и обработки поверхности 
здания, фасадов, усугубились архитектурными пмпровпзациямп ди-

л X найти какое-либо архитектурное решение лестничной клетки 
в условиях старых, жестких норм проектирования для лестниц, 
авторы проекта пошли на самую радикальную меру. Они вовсе 
отказались от обычной лестницы с ее маршами и ступеньками и 
заменили ее зигзагообразным пандусом. Эффект получился самый 
благоприятный. Мало вдохновляющее по своему технологическому 
процессу, административно-управленческое сооружение, благодаря 
введению внутрь его порывисто извивающегося кверху пандуса, 
обрею острую, смело решенную пространственную форчу, создаю-
щую совершенно необычный ритм движения людских потоков, ди-
намические р а к у р с н ы е перспективы, мажорную цветовую гамму 
разнообразно окрашенных поверхностей отдельных этажей и т. п. 
И все было бы очень хорошо Но управдом не оценил этого ос" 
новного стержня композиционного решения проектировщиков. Под . 
нимаясь с одним из авторов проекта по пандусу, мы заметили, 
что фонарь, оевмцающпй весь объем пандуса высотой о ю л о с о . 
рока м, по которому движется вся масса служащих (2 ООО чел.) и 
посетител й ВЭТ, наполовину затемнен. Поднявшись на крышу, 
чтобы выяснить причину затемнения пандусов, мы увидали двух 
рабочих которые. . . обшивали фонарь пандуса листовым железом-
На вопрос, чем вызывается подобное „усовершенствование" панду-
са управдомом и на указание что пространство пандуса будет за -
темнено, рабочие ответили. „Фонарь протекает. Нет хорошей за-
мазки. Вот управдом и приказал — заделать фонарь железом, 
чтобы не протекал". Оказываемся, судьба архитектурного реше-
ния зависит не только от проектировщика и от строителя, осу-
ществляющего проект, но и от управдома. У нас есть Комитет 
ЦИК СССР по охране архитектурных памятников старины. Не по-
ра ли нам позаботиться и об охране наших современных советских 
сооружений от'управдомом и прочих „усовершенствователей" ар-

Видна пандус снизу. 

Вертящиеся двери. 

ШщЩ 



Здание кухни-столовой. 

ректора треста, управдома и т . іг. лиц. Под предлогом „экономи-
ческой целесообразности" эти лица принесли во внешнюю архи-
тектуру дома БЭТ много „деталей". Так, самый острый момент в 
решении внешней архитектуры БЭТ, но замыслу авторов, заклю-
чался в том, что огромный зальный корпус стоит на столбах без 
первого этажа, обнажая и подчеркивая тем самым свою железо-
бетонную систему конструкции. Так дом и был построен. Пусть 
подобное корбюзьеанское решение является парадоксальным и в 
наших услозиях неприемлемым. Но поскольку проект был именно 
в таком виде утвержден и осуществлен, дом следовало бы таким 
и оставить. В таком именно направлении высказалась специаль-
ная экспертная комиссия Союза советских архитекторов, когда 
возник, по инициативе администрации дома, вопрос о достройке 
первого этажа. Однако директор Б Э Т т. Ж у к о в не пожелал счи-
таться с заключением представителей архитектурной обществен-
ности и заложил первый этаж каркасного железобетонного гиган-
та с огромней остекленной поверхностью вирпичем. 

Не повезло также и архитектурному оформлению входа в вес-
тибюль. В целях большей связи е огромным зальным корпусом, 
авторы запроектировали вход в виде широко распластанного по 
горизонтали и полуциркуля, помещения. Администрация же решила, 
что это „ни к чему" и, срезав полуциркуль с обеих сторон, оста-
вила лишь небольшой „козырек" , мало выразительный отросток 
первоначального замысла. Не более радостная участь постигла 
здание столовой. Так, вместо запроектированного авторами на 

плоской крыше своеобразного трельяжа, администрация дома 
вывела второй этаж с высоким деревянным парапетом. 

Ко всему сказанному следует еще прибавить, что на всеі т е р -
ритории дома ВЭТ, даже перед зданием столовой, нет ни 
одного цветничка, ни одного метра газона. 

Все это побуждает сделать четыре основных вывода на осно-
в е опыта проектирования, строительства и эксплоатации дома 
ВЭТ. Го-первых, опыт с домом ВЭТ учит, что немыслимо удач-
ное решение внешней архитектуры, если не предусмотреть забла-
говременно над ежащее решение генерального плана. Это азбуч-
ная истина. Тем не менее, иногда о ней забывают. Во-вторых, 
опыт дома ВЭТ показал еще раз, что конструктивистская теория 
фасада слишком бедна и схематична. В третьих, нужно что-то 
сделать для н медленного обуздания архитектурных импровизаций 
директоров и управдомов, организовать хотя бы несколько показа-
тельных общественных судов, добиться надлежащего освещения 
вопроса в нашей общей печати и т . п. Наконец, в четвертых эк-
сперименты над домом ВЭТ лишний раз говорят о неотложиоети 
специальной работы по популяризации вопросов архитектуры, 
элементарной архитектурной грамоты среди ваших хозяйственни-
ков, администраторов и т . п. Иначе они много „понастроят" и 
переделают в наших существующих зданиях, не подозревая даже 
о том вреде, который приносит их деятельность, проистекающая 
из-за лени поискать хорошую замазку для фонаря и т. п. „высо-
ко принципиальных" соображений, 

Обеденный зал. 



Л. П. МАЦКЕВИЧ 

Р е ш и т е л ь н ы й отпор самовольной з а с т р о й к е 
„Тов. Сталин на совещании заострил перед нами 

задачу решительной борьбы со стихийной застрой-
кой. Отдельные застройщики, организации и уч-
реждения строят беспланово, самотеком и этим 
приносят огромный вред городу в целом. Мы давно 
ликвидировали частную собственность на землю. 
Однако, у нас и до сих пор еще наблюдается част-
нособственнический подход отдельных застройщи-
ков к отведенным им участкам. Мы должны реши-
тельно бороться с такими антигосударственными 
тенденциями в городском строительстве. Нужно 
строить,—говорил т. Сталин,—по твердому плану 
Всякий, кто попытается нарушать этот план, дол-
жѳн быть призван к порядку. 

Против антигосударственных тенденций нужна 
твердая рука, нужен твердый и крепкий аппарат 
нужна крепкая дисциплина". (Л. Каганович). 

Отдел городских земель Моссовета, проводя в 
жизнь эти указания и постановления Московского 
комитета партии и Моссовета от 23/1X—33 г. об-
организованном отводе участков под строительство, 
об учете городских земель и решительной борьбе 
с бесплановым строительством, с самовольным зах-
ватом городских земель и незаконным переоборудо-
ванием сараев, столкнулся с рядом трудностей* 
Особенно решительную борьбу приходится вести 
против неразрешенного строительства, против 
переоборудования дровяных сараев, конюшен и др. 
нежилых помещений под жилье, против загромож-
дения дворов деревянными сараями взамен пере-
оборудуемых под жилье. 

Районные 'Советы не только не помогли Отделу 
городских земель в этом деле, но и сами занима-
лись незаконным переоборудованием сараев под 
жилье. Так Фрунзенский райсовет постановлением 
10/Ѵ— 34 года разрешил переоборудование сараев 
под жилье: Управлению Северного Морского Пути 
по Олсуфьевскому пер., 1 ВСУ РККА по Б. Кислов-
скому пер., 8 и Годеиновскому пер., 4. ф-ке „ИНТОМ" 
по ул. Герцена № 5 и ряду других организаций, 
при чем обязал эти организации 50% получаемой 
от переоборудования жилой площади передать в 
ведение райсовета. 

Ленинский райсовет 4/ѴІ—34 г. также разрешил 
ряд переоборудований сараев и конюшен под жилье 
для переселяемых из обвальных домов: по 2-му Ка-
зачьему пер., по Варварке, 2*, по Кривому пер-
12—14, по Пыжевскому пер., 4. 

Не отставал и Бауманский район. Постановле-
нием Бауманского совета разрешено переоборудо-
вание сарая № 18 по Марксовой ул. 

Переоборудуемые под жилье сараи использова-
лись жильцами домов прежде под склады дров. В 
силу этого приходилось строить новые деревян-
ные сараи или укладывать дрова в подвалы, что 
создавало неудобства для населения. Жильцы до-
мов, не желая часто спускаться в подвалы и носить 
дрова из подвалов на 3—4 этаж, стали хранить их 
на кухнях, в комнатах, создавая тем антисанитар-
ные условия для жилья. 

Президиум Моссовета своим постановлением от 

28/ѴІІ—1934 г. категорически запретил переобору-
дование нежилых помещений под жилье и предло-
жил Президиумам райсоветов пересмотреть свои 
решения и расторгнуть договоры на переоборудо-
вание сараев. Пом. председателя Бауманского рай-
совета тов. ФУКИ об'явлен выговор за неподчине-
ние требованиям Отдела городских земель о прек-
ращении работ по переоборудованию нежилых по-
мещений под жилье в доме № 18 по Марксовой 
улице. Отделу строительного надзора запрещено 
выдавать разрешения на переоборудование нежи-
лых помещений под жилье без согласия Отдела 
городских земель. Начальнику милиции тов. Б у л ь 
поручено наложить дисциплинарное взыскание на 
начальников 17-го Отделения милиции тов. Стари-
кова, 21-го Отд ления—т. Левшина и 44-го Отде-
ления—т. Хорина за непринятие мер к прекраще-
нию самовольного строительства и переоборудова-
ния. Прокурору гор. Москвы поручено указать про-
курору Дзержинского района на волокиту и непри-
нятие мер борьбы против самовольного строитель 
ства бараков конторой Мостропа на Марковских 
свалках. Поручено срочно расследовать это дело и 
привлечь к ответственности директора конторы 
Мостропа. 

Большую борьбу приходится вести также и с 
самовольными захватчиками участков под заст-
ройку. 

Отделом городских земель приостановлен целый 
ряд самовольных строек бараков и стандартных 
домов. На участке по Можайскому шоссе Авторе-
монтным заводом № 2 был захвачен участок и на-
чата без разрешения постройка барака. Президиум 
Моссовета обязал Авторемзавод возведенный ба-
рак снести и аннулировал акт отвода участка, пе-
реданного заводу под постройку каменного много-
этажного дома. Однвременно поручено прокурору 
гор. Москвы лиц, виновных в самовольном строи-
тельстве, привлечь к судебной ответственности. 

Также посгуплеяо и с захватчиками—строителями 
двухэтажных деревянных домов завода „Геофи-
зика" по Стромынскому пер. № 5 и 1-й Дистанции 
Северной ж. д. в Ростокино, где самовольное строи-
тельство прекращено и виновные привлечены к 
судебной ответственности. 

В практике работы Отделу городских земель при-
ходится сталкиваться и с преступно безобразным 
отношением к зеленым насаждениям со стороны 
многих организаций. При обследовании владения 
занимаемого Институтом физкультуры по Горохов-
скому пер., было обнаружено, что во время строи-
тельства был засыпан землей из котлованов строя-
щегося здания целый ряд деревьев в возрасте от 
60 до 80 лет, из которых 28 деревьев погибло. Прези-
диум Мосссовета, рассмотрев этот возмутительный 
случай, передал дело городскому npoKypqpy для 
привлечения виновных к судебной ответственности. 

Научно-пчеловодная станция без всякой необхо-
димости и без разрешения вырубила в Тимирязев-
ском парке 21 дерево в возрасте от 30 до 80 лет 
хорошейсохранноети. Такое безобразное отношение 



работников Пчеловодной станции к зеленым насаж-
дениям должно получить достойное возмездие на 
родного суда. • 

За последнее время со стороны райсоветов наб-
людается значительный перелом по отношению к 
самовольным строителям и переоборудованию не-
жилых помещений под жилье. Райсоветы поняли 
какой вред приносит это „самостийное" строитель-
ство и дают отпор преступникам, портящим Москву. 

Пленум Сокольнического райсовета 11/ѴІІІ-34 го-
да категорически запретил дальнейшее переобору 
дование мест общего пользования под жильё и на-
рушающих это постановление решил привлекать к 
судебной ответственности, предложив Президуму 
райсовета одновременно вести решительную борьбу 
со всеми лицами, хищнически относящимися к 
зеленым насаждениям.-

Ленинский райсовет также дал категорические 

указания работникам райсовета о запрещении nè-
реоборудования сараев под жилье и за самоволь-
ное переоборудование заводом „Красный Пролета-
рий" 4-го этажа нежилого строения (столовой) на 
территории завода, несмотря на запрещение упол-
номоченного ОГЗ, об'явил начальнику строитель-
ства выговор, а начальнику районной милиции 
предложил на начальника 3-го отделения милиции, 
за непринятие мер к приостановке самовольного 
строительства, наложить дисциплинарное взыска-
ние. 

Решительные меры Моссовета и райсоветов не 
только дадут возможность в ближайшее время при-
вести в порядок городские земли, но и исключат 
возможность самовольной застройки земельных 
участков, незаконных переоборудований и других 
нарушений, обезображивающих Москву. 

ИНЖ. Г. В. МОСКВИН. 

С т р о и т е л ь н ы е п р а в и л а д л я М о с к в ы * 
Необходимо приветствовать инициативу Строи-

тельного управления Моссовета, издавшего строи-
тельные правила для города Москвы. Всем, кому 
дороги нужды и интересы строительства, в осо-
бенности жилищного, понимают важность и край-
нюю необходимость издания подобных строитель-
ных правил. 

Жилищное строительство последних лет харак-
теризовалось упрощенством, ложно-понятой рацио-
нализациией. Наружные стены в 1 х/а кирпича, 
столбы вместо внутренних капитальных стен, от-
сутствие звукоизоляции утоненные переборки и 
досчатые балки перекрытий, экономия на раство-
рах, недостаточное внимание к планировке, низкие 
потолки, отсутствие элементарных удобств в жи-
лищах, соединяясь с плохим качеством строитель-
ных материалов, с их дефицитностью, заменой их 
суррогатами, наконец, безобразное качество самих 
стройработ, привели жилищное строительство в 
тяжелое положение. 

Каждый строитель с глубоким удовлетворением 
отметит в изданных правилах первые сдвиги в 
в сторону улучшения строительства. 

ß номере 6 нашего журнала т. Корчагин до-
вольно подробно отметил положительные стороны 
правил. 

Однако, строительные правила, как и всякий 
первый опыт, имеют значительные недостатки, 
которые надо как можно скорее устранить, 
особенно, имея ввиду, что правила эти носят обя-
зательный и официальный характер. 

Во-первых, бросается в глаза несоответствие 
срока введения правил как обязательных (с 1/1— 
1934 г.) с моментом появления самих правил— 
апрель. Это как будто маловажное обстоятельство 
больно ударило по московскому, жилищному 
строительству. Оно заставило спешно перепроек-
тировать проекты, а так как утверждение и рас-
смотрение последних затягивается в соответству-
ющих организациях по 5-6 месяцев, то помимо 
убытка, это фактически сорвало стройсезон у 

• В порядке обсуждения. Ред . 
£5 „Строительство Москвы" , Ns В, „ В ы ш е качество жилищного 
с троительс тва " статья арх. Корчагина В. В . 

многих жилищно-строительных организаций, ибо 
к началу сезона многие стройорганизации не 
имели не только рабочих чертежей, но и самих 
проектов. 

Нигде никогда закон не имел обратной силы. С 
правилами как раз случилось наоборот и в этом 
большая ошибка издателей. 

Ошибки можно было бы легко избежать, если бы 
в общей части правил (§§ 3, 4,) срок введения наз-
начить не с 1/1—1934 г., а с 1/ѴІІ с. г., как, напри-
мер, в опубликованном недавно постановлении 
СНК СССР от 23/1V об улучшении жилищного 
строительства. 

Перейдем по существу к самим правилам. 
Много внимания уделено правилами вопросу о 

санитарных разрывах. И все же приходится кон-
статировать, что вопрос разрешен наспех. Как 
примеры ляпсусов могут служить §§ 22, 29, требую-
щие разрывов равных полуторной высоте зданий. 
Если это правило с трудом может быть примене-
но при застройке новых кварталов, то к старым 
кварталам, застроенным и обжитым, оно никак не 
применимо. Если стоять на букве „закона", то ни-
какое строительство в центре не будет возможным, 
ни о какой реконструкции улиц и магистралей и 
об украшении ими города не придется и говорить. 
Нелепость положения начинает сознаваться не 
только строящими организациями, но и Отделом 
проектирования. Однако, несмотря на недостаточ-
ную ясность вопроса, он до сих пор не получил 
(к сведению Отделов планировки и проектирова-
ния) разрешения. 

По нашему мнению, необходимо внести следую-
щие изменения в правила о санитарных разрывах. 
Допустить одиночный разрыв при внутрикварталь-
ной застройке и половинный при застройке по кра-
сной линии при наличии окон жилых квартир в тор-
цах. При отсутствии последних можно допустить 
по красным линиям сплошную застройку. При на-
личии окон в отдельных случаях, как исключение, 
разрешить и меньшие разрывы (в пожарных пре-
делах), если стр ющееся здание является ценным 
и оформляет в архитектурном и планировочном 
отношении квартал и магистраль. 



К § 36 необходимо дать твердое разъяснение, 
что ЖАКТ'ы и владельцы соседних участков не 
вправе препятствовать прокладке через их тер-
ритории дворовых магистралей, водопровода, ка-
нализации, газа, телефона и др., если таковые 
направления приемлбмы и согласованы с комму-
нальными трестами (Мосводопровод, Мосочиствод. 
и т. д.). Иначе получается совершенно нетерпимое 
положение, когда например по Плющихе 9, строя-
щееся здание, находясь внутри квартала в окру-
жении чужих владений, как на необитаемом остро-
ве, тщетно и безуспешно пытается присоединиться 
к городским благам. 

Примечание к § 47, допускающему устройство 
вытяжной вентиляции только из уборных, ванн и 
кухонь, нужно написать так, чтобы оно не давало 
повода к кривотолкам. Сейчас же при разрешении 
вопроса устраивать ли в жилых комнатах вытяж-
ную вентиляцию,трудно получить членораздельный 
ответ. 

Мы согласны с тем, что вытяжная вентиляция 
без искусственного побуждения в большинстве 
случаев в эксплоатации бесполезна и вызывает 
лишь излишние строительные расходы. Ее для 
жилых комнат нужно отменить. 

Глава 7 о размерах отдельных помещений в 
жилых ячейках не продумана и написана без уче-
та фактических запросов будущих обитателей 
квартир. 

Особенно приходится отметить § 51 об общей 
жилой площади квартир. 

Требования норм: 

для квартир в 2 комнаты 35— 40 м2 

в 3 „ 5 0 - 60 „ 
в 4 7 0 - 80 „ 
в 5 , 85-100 „ 

велики и не согласуются с установленной жилищ-
ным законодательством нормой жилплощади на 
1 человека в новых домах Норма установлена в 
9 м 2 на 1 человека плюс Ю м 2 добавочной пло-
щади на лицо, имеющее на нее право. Эти цифры 
дают при 2 членах семьи или 16 или 28 м 2 и при 
3 членах или 27 м 2 или 37 м 2 . Цифру 28 м 2 для 
2 X комнатной квартиры и можно взять как мини-
мальную вместо 35 м 2 но нормам. Также велики и 
ни чем не вызваны остальные размеры. Для трех-
комнатных квартир мы предлагаем минимальную 
площадь установить 40 м 2 и соответственно для 
четырех и пятикомнатных квартир 60 и 70 м2 , 
оставив максимальные размеры площадей квартир 
по новым правилам. 

Указанные цифры, почти совпадая с нормами 
1933 г., ближе подходят к требованиям пайщиков 
РЖСКТ, нежели цифры норм. 

Квартиры в 3 комнаты обычно требуются пло-
щадью не в 45 м2, а очень часто (в 70-80%). 35— 
36 м 2 и в 4 комнаты—55 м2 . С реальным факто-
ром необходимо считаться. Этого не сделало 
Строительное управление. Нам совершенно неиз-
вестно, чтобы издан ыѳ правила были бы прора-
ботаны предварительно хотя бы в наиболее круп-

йых и мощных РЖСКТ ИЛИ на рабочих собраниях 
заводов и фабрик. 

Минимальной площадью комнаты необходимо 
считать 10 м 2 в ̂ индивидуальных квартирах вме-
сто 12 м 2 по нормам (§ 48) и только в квартирах, 
предназначенных для одиночек, можно было бы 
оставить это требование в силе. Площадь в 12 м 2 

находится в противоречии с указываемыми ниже 
(§ 50) размерами комнат, которыми узаконяется 
площадь в 2,5 X 3,6 — 9,0 м2. Норма в 12 м 2 види-
мо вызвана санитарным минимумом. Но таковую 
для индивидуальных квартир, занимаемых одной 
семьей, легко выдержать и при 10 метровой ком-
нате. 

Вопрос о размерах квартир настолько серьезен 
и важен, настолько задевает насущнейшие интере-
сы трудящихся, и в то же время настолько по-
спешно разрешен нормами, что требует немедлен-
ного пересмотра с привлечением к этому делу 
широкой общественности города. 

В части конструктивных изменений необходимо 
сделать обязательным устройство наката, так как 
накат чрезвычайно уменьшает звукопроводность 
перекрытия,—дефект, являющийся за последние 
годы бичем обитателей жилищ. С другой стороны 
совершенно непонятно требование норм, предпи-
сывающее (§ 72) укладку досчатых балок толщиной 
не менее 8 см. Ни прочность, ни устойчивость 
этого не требуют. Перекрытия не пострадают от 
балок меньшей толщины (требуется лишь соответ-
ствующий расчет) и таковые можно взять в 6 см. 
Между тем это снижение значительно увеличит 
производственные возможности постройки и ска-
жется на темпах строительства. 

В § 103 неясно, о каких лестницах идет речь и 
что значит устройство одной лестницы, если зда-
ние не превышает 9 этажей. 

Устройство пандусов (§ 103) в жилых зданиях 
не разрешается. Между тем в подвальных поме-
щениях при переходе от глубокой котельной к 
низкому складу угля их трудно избежать и они 
являются рациональным решением задачи. Необ-
ходимо оговорить, что устройство пандусов не 
разрешается в жилых помещениях (но не в зда-
ниях). 

Размеры помещения для собрания жильцов 
(§ 157) на 25% всех жильцов приемлемы для жилых 
домов, имеющих не более 50 квартир и велики при 
большем их числе. При числе квартир от 50 и вы-
ше размеры помещений достаточно брать не более 
чем на 15—20% от всех жильцов. Одновременно 
вытекает надобность повысить норму (§ 158) пло-
щади этих помещений, в случае, если они проек-
тируются как зрелищное предприятие. 

Необходимо допустить устройство прачечных в 
подвальных этажах зданий. Разрешение же устраи-
вать таковые (§ 170) только в полуподвальном 
этаже, заглубленном не более 1,8 м, фактически в 
большинстве случаев строительства приведет к 
невозможности устройства такого важного и край-
не необходимого для жильцов дома учреждения, 
каким является прачечная. 



И н ж . ' в . С К О С Ы Р Е В , Г. ХАВИН 

К а ч е с т в о р а б о т у п и р а е т с я 
в о т с у т с т в и е о т д е л о ч н ы х м а т е р и а л о в 

Все отрасли нашей промышленности продвигают-
ся гигантскими шагами. На этом общем фоне 
торжества индустриализации обособленно стоит 
лишь строительная промышленность, далеко от-
ставшая от других отраслей в освоении инду-
стриальных методов работы. 

Чрезвычайно ярко выражено это отставание в 
жилищном строительстве, особенно в части второй 
половины постройки вдания, т. е. в отделочных 
работах. 

Практика заводов как наших, так и американ-
ских, покарала, что всегда выгодно и в материаль-
ном и в качественном отношениях уже специали-
зировать производство, изготовляя отдельные час-
и на различных специальных заводах. 

В практике постройки автомобиля: колеса, шины, 
стекло, обивка, детали изготовляются на различ-
ных заводах. В строительной же промышленности 
происходит сейчас явление противоположное. 

Строительство само: строгает доски, готовит 
половой брусок, готовит шлако-бетонные камни> 
делает гвозди, обжигает (из отходов) алебастр и 
пр. т. е. занимается делом совершенно ему не 
свойственным и отвлекающим его от непосред-
ственных его задач, в то время, как предприятия, 
обязанные выпускать нужный материал, его не 
дают. Всякому нормальному человеку показалось 
бы невероятным и диким, если бы портной, преж-
де чем сшить костюм, стал бы заниматься изго-
товлением материи для этого костюма, штампов-
кой пуговиц и сучением ниток. И между тем все 
проходят мимо того факта, что строительная орга-
низация сама изготовляет для своих нужд по-
требные материалы. Мало того, находятся лица, 
ведающие этим делом и поощряющие такое поло-
жение вещей, считая это даже гибкостью строи-
тельной организации. Может быть, это и гибкость, 
но за то результаты получаются тоже .гибкими:" 
полы прогибаются, оконные переплеты и двери 
выгибаются, скобяные изделия гнутся и т. п. 

Ошибочно было бы из приведенного делать вы-
вод, что строительные организации должны совер-
шено устраниться от участия в этом деле. Наобо-
рот, считая необходимым повести самую реши-
тельную борьбу с кустарщиной изготовления 
материалов и полуфабрикатов силами строек, 
необходимо в то же время признать весьма полез-
ным в интересах дела приблизить предприятия 
стройпромышленности к строительным организа-
циям путем прикрепления первых ко вторым. В 
отношении предприятий, изготовляющих отделоч-
ные материалы, это было бы тем более необходи-
мым, что строители могли бы (учитывая вкусы 
потребителя) значительно сильнее влиять на сор-
тамент и качество продукции, в то время как те-
перь им приходится довольствоваться всем, что 
только-дают. 

Потребитель всякого здания, будь то обществен-
ное здание или жилье, оценивает его во-первых, с 
точки зрения тех удобств, которые дает ему это 
здание, и во-вторых, с точки зрения того зритель-
ного впечатления, какое оно на него производит 

своим видом. Потребитель обычно не интересуется 
конструкцией дома, ему безразлично на какой глу-
бине заложен фундамент, какая система стропил, 
какой применяется способ кладки и т. д. Но.он 
чрезвычайно остро реагирует на все мелочи, свя-
занные с удобством эксплоатации дома, и с тем 
видом квартиры, в которой он живет. Это, конеч-
но, вполне естественно, но как раз в этой то ча-
сти строительных работ дело обстоит наиболее 
неблагополучно. 

На рынке нет: хорошего паркета—кстати ска-
зать, для жилья вполне пригоден хороший сосно-
вый паркет,—линолеума, метлахских и облицовоч-
ных плиток, хороших клеевых и масляных красок, 
олифы, отделочной из хороших сортов дерева 
фанеры, скобяных изделий, хороших приборов 
сантехники—умывальников и унитазов, туалетных 
кранов, нормального оконного стекла, сухого 
леса для столярных изделий, багета, готовых 
лепных украшений, электроарматуры, обой и пр. 
Нет как раз тех материалов, какие идут на от-
делку жилища (или школы, больницы, клуба), без 
которых невозможно придать жилью хоть сколько 
нибудь красивый и культурный вид, Ведь нельзя 
же сравнивать между собой ванную комнату, об-
лицованную белыми глазурованными плитками, с 
цветными фризами, с полами из металахских пли-
ток, с белым фаянсовым умывальником, с туалет-
ными кранами и никелированными приборами, с 
медною колонкою,—с ванной, стены которой пок-
рашены темной (нет белил), краской на искусствен-
ной (нет натуральной) олифе, с серыми цементны-
ми полами, с кривым и желтым умывальником, с 
позеленевшими, грубой ручной работы кранами и 
в довершение, с железной колонкой, дающей вме-
сто воды жидкий кофе (от ржавчины). 

А между тем, такие суррогаты приходится при-
менять в громадном большинстве построек, так 
как надлежащих материалов нет, а если таковые и 
даются, то в аптечных дозах и невысокого ка-
чества. 

Фаянс кривой и желтый, .плитки не плоские, а 
горбатые. Столярный лес и половой брусок сырые, 
что ведет к быстрому их короблению. Краски низ-
копробные. Олифа суррогатная, грязная, дает 
сильный отлип и „жукнет". Скобяные изделия это, 
собственно, не скобяные изделия, а старое мятое 
тонкое полосовое железо, совершенно непригодное 
к употреблению. Стекло отличается способностью 
все сильно умножать: один человек сквозь это 
стекло превращается в пятерых. 

Правда, не исключены отдельные случаи, когда 
жилые дома строятся хорошо. Примером может 
служить дом на Моховой 13/15, недавно закончен-
ный Мосжилстроем. Но факт постройки этого хо-
рошего дома, будучи исключением, как раз под-
тверждает данные, приведенные выше. Достаточно 
сказать, что эта постройка почти целиком отделана 
изделиями кустарного, а не массового производ-
ства. Скобяные изделия, замки, части сантехники, 
щитовой паркет, лепные украшения, балясник, 
ступени, столярные изделия и пр.—все это про-



дукт не массового производства, а изготовлены 
только для этой постройки и вдобавок впер-
вые. 

Громадные задачи, намечаемые Моссоветом в 
области жилищного строительства на ближайший 
отрезок времени и требования качества и темпов, 
которые предъявляются к современному жилью, 
ни в коей мере не совместимы с существующим 
ныне и обрисованным выше состоянием промыш-
ленности стройматериалов. 

Ни Наркомтяжпром, ни главным образом, Нар-
комлегпром почти не имеют в своей системе за-
водов, способных и качественно и количественно 
удовлетворять потребность Москвы в хороших 
строительных отделочных материалах и изделиях. 
Без наличия же их нельзя серьезно говорить о 
необходимом качестве и сроках жили иного строи-
тельства. Допускать кустарное и неквалифициро-
ванное изготовление материалов в условиях по-
стройки или мелкой мастерской не к лицу проле-
тарской столице. 

Мы овладели тракторным и автомобильным про-
изводством, изготовлением комбайнов, аэропланов 
— гигантов, новым металлургическим производ-
ством—неулсели же изготовление хороших дверных 
ручек, замков, стекла, плиток, кранов и т. п. зада-
ча для нас недоетигаемая. Нужно добиться того 
чтобы жилище в социалистической столице имело 
культурный, и современный вид и было бы при-
мером образцового жилья, а не плелось бы в 
хвосте. 

Для того, чтобы в предстоящей программе стро-
ительства можно было применить все необходи-

мые и доброкачественные материалы, нужно немед-
ленно организовать в системе Моссовета крупный совре-
менно оборудованный комбинат из 2-3 заводов, изготов-
ляющий отделочные материалы и изделия. 

Дело это должно быть организовано солидно и 
серьезно, оно этого заслуживает и не преминет-
дать скорые результаты. 

Практически было бы вполне возможно исполь-
зовать в этих целях какой либо- завод, находя-
щийся под Москвой, реконструировав его для 
указанных нужд. При отсутствии такового, необ-
ходимо пойти на постройку нового, сосредоточив 
в нем наибольшее количество родственных произ-
водств. Например, деревообделочный завод может 
выпускать: столярные изделия, паркет, фанеру, 
багет, мебель. При организации производства в 
отдалении от Москвы (по месту нахождения сырья), 
как например: изготовление половых и стенных 
облицовочных плиток, кафеля, облицовочного кир-
пича, майолики, стекла, красок и т. п.—необходимо 
давать ему целевое назначение—обслуживать 
строительство Москвы. 

Эти заводы, которые будут предназначены для 
производства отделочных материалов, нужно ко-
оперировать в один мощный комбинат. 

Не претендуя в данном предложении на полноту 
и технико-экономическое обоснование, мы? однако, 
считаем, что острота вопроса настолько очевидна, 
что дальнейшее затягивание его практического 
разрешения грозит стать серьезным препятствием 
на пути осуществления намеченного плана жил-
строительства в Москве. 

П. Ш Е В А Л Ь Е 

К а к о й д о л ж н а б ы т ь э т а ж н о с т ь 
ж и л о й з а с т р о й к и в М о с к в е * 

Высота застройки влияет на решение ряда основных вопросов 
ірадостроительства. 

Этажность определяет в той или иной степени плотность засе-
ления— основной экономический критерий в плапировке, этажность 
теснейшем образом связана с экономикой жилстроительства, этаж-
ность есть один из элементов архитектурной композиции, наконец 
этажность влияет на организацию водоснабжения, теплоснабжения 
и на другие существенные іГоменты организации и строительства 
города. 

Несмотря на большой разворот исследовательской работы по 
всесторонним проблемам реконструкции гор. Москвы, этому воп-
росу инженерно-архитектурная общественность почти не уделяет 
внимания. 

Дать анализ всей суммы факторов, влияющих на этажность за-
стройки, в одной статье нельзя. К тому же, как комплексная проб-
лема, она т ,ебует участия в разработке ряда специальностей. 
Автор ограничил поэтому свою задачу определением основных по-
ложений, вскрывающих связь между плотностью заселения и этаж-
ностью застройки в условиях Москвы. 

Для последующего анализа сделан расчет территориального балан-
са и застройки для условного жилого квартала с населением 
4 . 0 0 0 чел. 

Исходные данные для расчета приняты следующие: 
Жилая норма—10 м2 на 1 человека. 
Полезная площадь обобществленного сектора (детсады, ясли, 

Q В порядке обсуждения. Ред. 

столовые, клубные очаги, торговая сеть, административные учре-
ждения и т. п.) - 2 м2 на 1 человека 

Коэффициент перевода жилой площади в площадь этажа по 
периметру наружных стен—1,87 . • 

Наружная высота э т а ж а — 3 , 7 м; ширпна з д а н и я — 1 3 м. 
Детская группа, обслуживаемая детсадами и я с л я м и — 1 2 % от 

общего числа жителей квартала, за вычетом детей грудников и 
больных. 

Норма удовлетворения детскими площадками—50 м 2 па 1 ре . 
Севка. 

Норма удовлетворения физкультурными площадками взрослого 
населения—3 ы2 на 1 жителя, считая количество единовременно 
занимающих площадки в размере 8 % от всего населения квар-
тала. 

Минимальная норма зеленых насаждений внутри квартала — 
8 м2 на 1 жителя, которая распределяется между зеленью внутри 
детских площадок и физкультурной базой ( 3 м2) и специальными 
общеквартальнымп зелеными насаждениями (5 м2). 

Под внутриквартадьными проездами, дорожками и хозяйственной 
зоной—10% от территории квартала. 

Оптимальный разрыв между зданиями в 2 — 2,5 высоты при 
котором в летнее солнцестояние, в условиях меридионального распо-
ложения здания, продолжительность освещения одной стороны 
5 — 6 часов. 

@ В площадь э т а ж а включены: жилая площадь и площадь обслужи-
вающих помещений (коридоры, кухня, ваняап комната , уборная и т . д ) 
площадь под лестничной нлеткой, площадь под стенами. 



На основе этих данных составлен расчет территориального 
баланса и застройки квартала с населением в 4 ООО чел. в раз-
личных вариантах плотности заселения и этажности застройки. 

Плотности заселения 

4 0 0 чел. на 1 га 
4 5 0 чел. на 1 га 
5 0 0 чел. нч 1 іа 

6 0 0 чел. на 1 га 
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10,0 3 ,6 1 3,2 2 ,2 4 22 2 . 9 
8 ,9 3 , 6 0 , 9 2 ,2 2,- 4 2 5 2 , 5 

— — — 2 ,6 1 ,8 5 2 0 2 ,7 
8 ,0 3 , 6 0 , 8 1,4 2,2 4 2 8 2 , 2 

— — 1,8 1,8 5 2 2 2 , 3 
— — 2 ,1 1,5 6 19 2 , 5 
— — — 2 ,5 1,1 8 14 2 , 7 
6,7 3 ,6 0 ,7 0 ,6 1,8 5 27 1 ,8 

— — 0 ,9 1 ,5 6 22 2 , 0 
— 2 , 9 0 ,7 1,6 1,5 6 22 2 , 0 
— 3 , 6 0 ,7 1,3 1Д 8 16 2 , 2 
— 2 ,9 0 ,7 2 ,0 1,1 8 16 2 . 2 

3,1 0 ,7 2 ,0 0 ,9 10 13 2 ,2 

Приведенная таблица позволяет вынести следующие положения: 
1. Плотность заселения в 4 0 0 чел. на 1 га обеспечивает пол-

ностью в оптимальных размерах культурно бытовую организацию 
квартала создавая, вместе с тем, вполне удовлетворительные сани-
тарно-гигиенические условия ( р а з р ы в — 2 , 9 при норме специальной 
зеленой площади 9 м2 на ч.-ловѳка и плотности з а с т р о й к и — 2 2 % . 

При этом данная плотность не выходит s i пределы 4-х этаж-
ной застройки. Однако, в условиях Москвы, где вопрос террито-
риального сг ,аничения развития города являетсл весьма актуаль-
ным, плотность в 4 0 0 чел. неприемлема. 

2. Плотность заселения в 4 5 0 чел. на 1 га в условиях че ы -
рехэтажной застройки в основном мало отличается от плотности 
в 4 0 0 чел. Разрывы сокращаются с 2 ,9 до 2 ,5 ; площадь спе-
циальных зеленых насаждений сокращается до 2 5 % от всей тер-
ритории квартала, составляя вместе с зеленью детских и физкуль-
турных площадок норму в 9 н 2 на 1 чел., что в общем может 
быть признано удовлетворительным. 

Увеличение этажности до 5 не внссит каких-либо существен-
ных изменений в санитарно-гигиеническую обстановку квартала 
в отношении инсоляции и увеличения зеленой площади. Вместе 
с тем пятиэтажное жилстроительство обусловливает устройство 
лифта. Не давая существенных планировочных преимуществ, пяти-
этажное жилс;роительство, как тип, является противопоказанным. 

Переход к і.овышенпой этажности должен начинаться не ниже 
6 этажей и в основном определяться 7 — 8 этажами. Планировоч-
ные преимущества последнего типа будут изложены ниже. 

Конкретноз проектирование жилых кварталов с плот-
ностью в 4S0 чел. должна заключать комбинацию 4-х 
этажной с 7 - 8 этажной застройкой, с преобладанием 
перв.й, что в среднем д : с т примерно 5 этажей. 

Плотность в 450 чел. на 1 га нельзя рассматривать как ти-
пичную и она в эскизном проекте пданщоки гор. Москвы по 
существу заключает резерв для нпвеллирования условий расселе-
ния в перспективе 

Вместе с тем, эта плотность может фактически сложиться для 
тех кварталов, которые в настоящее время имеют значительную 
долю опорной 3 — 4 этажной в&стройки. 

3. Плотность заселения в 5 0 0 чел. на 1 га в условиях четы-
рехэтажной застройки уже дает неудовлетворительные показатели 
по площади зеленых насаждений. (17 ,5 H от всей территории 
квартала, 5 s.2 на 1 чел. вместе с зеленью на детских и физ-
культурных площадках), напряженные показатели по плотности 
застройки (28 % ) и инсоляции. 

Пятиэтажная застройка тожо не вполне подходит к санитарно-
гигиеническому оптимуму. 

Удовлетворительное решение получаем при средней 6 - т и этаж-
ной застройке, равноценное при плот-ости 4 5 0 . Зеленые насаж-
дения составляют 2 6 % всей территории, плотность застройки 1 9 % 
Р а з р ы в ы - 2 , 5 . Средняя шестиэтажная застройка нами р а с с и ж и -
вается как сочетание 4 -х этажной и 7 — 8 этажной, прпмерно 
в равных до. ях. 

4. Б лее благоприятные сыштарно-гигиени'.ескио условия ври 
пд т. ости 5 0 0 дает сплоші ая 8-ми этажная застройка, когда 
площадь зеленых насаждений достигает 3 ! о / 0 ) р а з р ы в ы - 2,7 и 
плотность застройки 1 4 % . 

Такой тип застройки следует проводить в районах особеппо 
нуждающихся в жилых территориях, вместо с тем требующих 
особой бдительности в саннтарно гигиеническом отношении (Ле-
нинский Пролетарский, Сталинский районы). 

5. При плотности заселения в 6 0 0 чел. на 1 га, даже при 
10-ти этажной застройке, не удается выдержать намеченных 
норм для детских, физкультурных площадок и зелени. 

Оптимальное решение складывіется в пользу 8 -ми этажной за-
стройки, с совращением нормы для детских площадок до 4 0 м2 

на ребенка и сохранением площади зеленых н сажден .й на уров-
не 8 » ' н а 1 чел., при плотности зас ройки — 16о/ 0 . 

Плотность в 6 0 0 чел. на 1 га по эскизному проекту планиров-
ки г. Mo квы допускается лишь в пределах кольца „ Б " . Для не-
которых кварталов эта плотность уже определилась в настоящее 
время сложившейся застройкой. Для других кварталов, имеющих 
частично опорную заетройк , к к правило, ниже 8 этажей, эту 
плотность придется доводить путем особоповышенной этажности 
новых домов —1 о-ти и выше этажей. Такая высотность иногда 
будет определяться и архитектурными соображе 

В ы в о д ы 

1. Увеличение этажности не пропорционально повышению плот-
ности заселения жилого квартала. При условии сохранения опти-
мальных норм культурно-бытовой организации квартала и сани-
тарно-г г е и п ч е с и х требований повышение этажности с 4 до 8 
может дать увеличение плотности заселения лишь в пределах 
1 5 0 чел. на 1 га. 

2. Оптимальной плотностью заселения для г. Москвщ 
следует признать 500 чел. на 1 га жилого квартала. 

3. Пятиэтажная жилая застройка, как тип, является 
противопоказанной. 

4. преобладающим типом жилой застройки следует признать 
7 — 8 этажную, при комбинации в некоторых случаях с 4 -х этаж-
ной застройкой. 

5. 7 — 8 этажная застройка должна проводиться, как правило, 
во всех кварталах, где имеется ныне существующая опорная жилая 
застройка. 4 -х и ниже этажей.В пределах кольца „ Б " в таких слу-
чаях следует проводить застройку и выше 8-ми этажей. 

6. Во в овь застраиваемых кварталах в районах с достаточными 
резервами ж и ы х территорий следует проводить комбинированы;» 
застройку из 7 — 8 этажей и 4 х этажей, в райинах же с огра-
ниченными жилыми массивами—исключительно 7 — 8 этажную 
застройку, однако не выходя за пределы плотности заселения 
5 0 0 чел. на 1 га. 

Изучение всех факторов влияющиі на этажность на основе 
к а к теоретических изысканий, так и экспериментальных решений, 
позволит выработать наиболее совершенные и отвечающие но-
вым требованиям правила застройки, в чем так остро нуж-
дается г. Моек а. 



Ученый агроном Г. Ф. П А У К С Э Р 

О р а н ж е р е й н о е х о з я й е т в о 
М о с к в ы н а в ы с ш у ю е т у п е н ь 

В дореволюционной России искусстве.іныи выводом цветочной 
флоры в .оранжереях карликового типа занимались отдельные мел-
кие предприниматели. 

Выращиваемая продукция служила исключительно богатому слою 
потребителей. Цены на цветы были столь высоки, что в несезон-
ныѳ месяцы были недоступны даже среднему сословию, но говоря 
уже о рабочем потребителе. Карликовые ор; нжерейныѳ хозяйства 
не могли обеспечить спрос рывка, и до революции 1917 г. в 
Москву зимой ввозились из Ниццы в большом количестве срезан-
ные розы, гвоздика, сиревь и т. д. 

Растущее благосостояние трудящихся Советского союза обусло-
вило рост і отребдостей в цветочной продукции не только в до-
машнем быту, но даже и на производстве. В СССР есть много 
примеров декорирования заводских и фабричных цехов субтропи-
ческими растениями, о чем, конечно, рабочему западно-европей-
ских стран не приходится даже мечтать. 

Этот рост потрегления цветочной продукции но может быть 
удовлетворен имеющимися карликовыми хозяйствами, незначитель-
ными но своему размеру и устаревшими по своей конструкции. 

Обеспечение спроса и снижение стоимости цветочной продук-
ции могут быть достигнуты только созданием массового произ-
водства цветов и механизацией всех процессов. Это побудило 
трест зеленого строительства приступить к постройке специальных 
гигантских оранжерей, могущ-.х обеспечить массовой продукцией 
потребность всего населения Москвы и ее окрестностей. 

Независимо от этого, трестом зеленого строительства созданы 
специальные субтропические питомники в Закавказьи и цветочно-
семенные плантации на Сев. Кавказе. Выращиваемая продукция 
Закавказских питомниках — всевозможные сорта пальм, драцен, 
лавров л т. д. перевозятся в Москву специальпо для деко-
рирования внутренних помещений, а так же для продажи широ-
кому слою населения. Всего в течение весны и лета пере-
везено из Закавказья около 15 .000 ценнейших экземпляров суб-
тропиков. в число которых входят тысячи пальм от 2-х до 14-ти 
летнего возраста. 

В настоящее время трестом притуплено в переоборудованию 
оранжерей с переустройством стелажей на круглогодичное отопле-
ние. 

Имеющийся в Майкопе питомник и его цветочносеменные план-
тации должны обеспечить в широком размере спрос на семена 
цевнейших цветочных культур. 

Главнейшей частью работ треста является постройка гигантского 
оранжерейного комбината, занимающего территорию в Зои га по 
Нижегородской дороге, в 1/2

 к м - о т с т - Обираловка. Строющийся 
комбинат предназначен исключительно для развода древесных куль-
тур пригодных для декоративвых целей, а также и для ланд-
шафтного декорирования окрестностей, жилых домов, фабрив и 
заводов. 

В питомнике уже имеются в закладке осени 1933 г.: 
1. Сеянцы. Древесные породы: клен американский, ясень, каш-

тан конский, туя, сосна пойца, яблони дички, груша, всего 
130 .000 . Кустарниковые породы: виноград амурский, акация фруж, 
сирень амурская, корнус, акация желтая, лох серебристый, бар-
барис, жимолость аморфа, крушина, сирень обыкновенная, роза 
канина, всего 320 .000 . 

Гортензии в цвету в оранжереях ТЗС. 

II. Окулировка. Клен американский (пестролистный), 
Швѳдлера, розы, ясень петролнетный, всй-о 10 .000 . 
породы: ясень американский, клен американский, клен сстролист-
ный, тополь китайский, тополь берлинский. Куста; никовые по-
роды: жимолость, корнус, крушина, еппреа,, котоизасг ер, лициум, 
смородина—всего 180.000. Последнего года культуры: акация 
лселтая, дрок, кратѳгуе, горловина, клен татарский, спиреа, эвони-
мус, смородина, рахитиик, аморфа, всего 100 тыс. 

Все это размещено на площади в 1 1 га. 
Для обеспечения населения на летний период дешевой цветоч-

ной продукцией уже весной текущего года заложено в грунт около 
1 0 — 1 5 га многолетней цветочной флоры из сортов пион в, флокса, 
гвоздакп и проч., которая дала летом колоссальное коли ество 
цветочюй продукции на срез. Так, по одному Обираловскому 
питомнику произойдет увеличение против прошлых лет в 10-ти-
кратном размере. 

Объем площади питомника с каждым годом будет увеличивать-
ся вдвое, втрое. Увеличение продукции в конце 2-ой пятилетки 
количественно будет выражаться как 1 к 100 . 

Другая ча ть комбината будет состоять из 4 0 оранжерей и 
теплиц с общей кубатурой 13.000 м3 и полезной площадью 
5.600 м3 стелажей. Оранжереи будут построе ы п последнему 
слову западно-европейской техники, нрименительно к климатичес-
ким условиям Москвы. 

Для обеспечения цвѳточш ft флорбй на зимние месяцы будет 
построена специальная оранжерея, где будут высажены гоноч-
ные культуры в грунт. В числе таких культур в первую очередь 
будут высажены' всевозможные сорта разных колеров роз, амери-
канских гвоздик, сирени. 

Посредство -I специальных мер воздействия —обеспечения нужной 
температурой и влажностью, введением специального отопления 
с применением в широком масштабе электро-светостимуляции, 
будут созданы такие условия, при которых эти культуры на 
6 — 7 месяцев зацветут рачеѳ. чем в естественных условиях. Та-
ким образом, ніселение Москвы будет иметь в декабре, январе 
и феврале срезанные к асивейпгае ароматные ассортименты роз, 
гвоздики, сирени и проч. по до- упной гене. Независимо от по-
лучения этих культур на срез они будут выращив ться одновре-
менно в горшках с цв-тением в те же зимние месяцы. 

Строительство оранжерей проектируется с расчетом возможно-
сти постепенного ю расширения Огновная наметка строительства — 
16 фонарей и 4 подвала. Размер ор нжерей 6 X 30 м, 9 X 30 , 
12 X 30, 4 X 30 и 4 подвалов 9 X 30. Интервал между оран-
жереями для скопления снега от 4-х до 3-х м. 

Для тех культур, которые будтт взращиваться в открытом 
грунту, как мы уже указывали—розы, гвоздики и т. п. запро-
ектировано 'построить к концу 2-й пятилетки 20 теплиц разме-
ром 6! / а X 30 м каждая со съемными рамами. Интервал между 
теплицами—3 м. Съемные рамы преследуют цель дать возмож-
ность растениям укрепит, ся после гонки в естественных условиях 
на летний пер;.од е тем, чтобы ранней осен1 ю эти растения были-
бы вновь водворены на нужный режим для зимней вегетации. 

Американская гвоздика в открытом грунту 
в оранжереях, которая будет культивироваться 
в Обираловском питомнике 
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Пооект оранжерейного комбината 
Обираловского питомника ТЗС. 

Таким образом, розы, насаженные в грунт, при правильном 
уходе и режиме можно будет эксплоатировать до 8 — 10-ти лет. 

Для равней выгонки ряда других грунтовых культур будет на-
крыт ангар легкой конструкции общей площадью 1.500. к 2 

Весь комби'ат будет оборуд' ван внутренним транспортом, кото-
рый будет соединять все оранжереи, т , плицы, ангар, парники со 
складом зем и и горшков. 

Специальная оранжерея отводится для экспериментальных работ 
с отделением для размещения изолятора, лаборатории, дезинфек-
ционной камеры, газификации, холодильника. 

В 10 оранжереях закрытого грунта и 10-ти открытого будет 
применена электро-стимуляция и газирование для наискорейшего 
воздействия на вегетацию культур. 

В гоночном отделении сирени будет построен специальный бас-
сейн для теплых ванн с использованием его одновременно, как 
стелажа. В прочих гоночных отделениях будут построены спе-
циальные резервуары для подогревания воды. 

Процессы полива во всех оранжереях открытого грунта будут 
механизированы с так м расчетом, чтобы можно было дать не 
только полив почвы, но и в течении дня производить -опрыски-
вания для создания влажности воздуха листьям, способствующей 
скорейшей вегѳтапии соответствующих сортов растений. 

Будет также механ зирован полив всего питомника, как сеян-
цев и пикировок древесных культур, так и многолетников, культи-
вированных в о п р ы т о м грунту. 

Для обеспечения комбината водой строится артезианский коло 
дец, водо-напорная башня и два пруда размером 100 X 2 0 м, 
глубиной от 11/3— 2 м, с перспективой на дальнейшее расширение. 

Перевозка готовой продукции ра: тений из комбината в Москву 
буД' т производиться зимой по железной дороге в специальном 
вагоне утепленного типа и автомашинами. 

Третья часть питомника будет занята парниковым хозяйством 
для цветочных и древесных культур. Всего парников в перспек-
тиве 2-ой пятилетки предполагается на 2 . 0 0 0 парниковых рам. 

Генеральный план оранжерей и теплиц составлен с расчетом 
на дальнейшие расширение комбината, парников и прудов и т. д. 

Весной этого года были построены две оранжереи 6 X 3 0 м; 
две 9 X 30 и одна 1 2 X 3 0 . Остальное строительство закон-
чится к концу 2-ой пятилетки. 

Капиталовложения в текущем году исчисляются в 3 5 0 . 0 0 0 рублей. 
Одновременно со строительством нового оранжерейного комби-

ната трестом зеленого строительства производится реконструкция 
старых оранжерей. В целях удешевления отопления в настоящее 
время прорабатывается вопрос о переводе отопления оранжерей 
на переработлнны і заводской пар. Такое мероприятие даст ко-
лоссальную экономию топлива при наличии удешевления выпус-
каемой продукции. Эта реконструкция даст возможность в даль-
нейшем перевести и все парниковое хсзяйство на теплофикацию. 

Произведенные опыты электро-света и газирования стимуляции 
цветочной флоры в оранжерейных условиях показали чрезвычай-
ную рент бельноеть и высокое качество получаемой продукции, 
что обязывает испольк вать эти опыты в широком размере для 
промышленных целей, к осуществлению чего и приступаем тре-
стом зеленого строительства. 

Внутренний вид оранжереи для культивирования 
цветов в открыток грунту с вегетацией 
в зимние месяцы. 

Оранжерея со с'емными рамами!с высадкой 
в грунт и механизированным поливам. 
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Анкара самая молодая столица и одни из старейших городов 

мира. Своему превращению в политический центр она обязана 
турецкой революции. 

Расположенная в центре Анатолии, Анкара явилась сосредото-
чием освободительного движения Турции, и в 1922 г., когда 
национальное движение увенчалось успехом, была провозглашена 
столицей турецкой республики. Но процесс превращения малень-
кого провинциального полузабытого города в политический центр 
молодого государства,—процесс очень сложный и неизбежно ме-
длительный, который не может закончиться в одно десятилетие. 
Поэтому сейчас можно говорить только о процессе создания 
Анкары. 

Первичными предпосылками нормального развития города яв-
ляется территория, удобная для застройки, мягкий климат и хо-
рошая вода. Этих предпосылок в полном объеме для развития Ан-
кары не было: старый голод расположен на высоком холме с кру-
тыми склонами, часто неудобными для застройки. Климат А н к і р ы — 
суровый, континентальный, с холодными зимами и жаркими ле-
тами (минимальное количество осадков 200 ми, максимальное— 
2 тыс. мм), воды тоже не было в достаточном количестве, 
деревья во время основания столицы были редкостью. Таким 
образом, новой власти приходилось не только строить новый 
город, но и создавать необходимые предпосылки для его развития 
и в пределах возможного в этой области много уже сделано. 

Прежде всего частично разрешен вопрос о водоснабжении го-
рода. Благодаря ряду мер, связанных с урегулированием реки 
Субуса (охранная плотина верховья) и сооружению ряда 
бассейнов в самом городе острая нужда в воде устранена. 
Вместе с этим появилась возможность развития зеленых насаж-
дений. Благодаря орошению стала возможна засадка деревьями 
главнейших магистралей города. Наряду с этим производится 
осушение города, местами болотистого, в силу неудачного дренажа, 
и открывается возможность успешной борьбы с малярией, свив-
шей себе гнездо в Анкаре. 

Особенно много внимания уделено организации территории. По 
инициативе и усилиями Главного штаба была произведена съемка 
территории города, потребовавшая в силу изрезанного рельефа 
местности много времени и объявлен ограниченный международ-
ный конкурс на составление плана застройки. Первую премпю 
получил берлинский проф. Янсен, проект которого положен в 
основу утвержденного в 1933 г. официального плана застройки 
Анкары. Проект Янсена является одним из лучших образцов 
немецкого градостроительства. Здесь мы встречаемся со стремле-
нием воспользоваться для построения плана историческими геогра-
фическими особенностями местности. Так, „доминантой" плана 
взят был акрополь Анкары, возвышавшаяся у вокзала гора с 
остатками старой крепости, которая, по мысли автора плана, 
должна была символизировать единство Турции. Затем весь план 
построен на последовательно приведенном принципе зонирования. 
К северо-востоку от крепости оставлен расположенный в форме 
дуги старый город. По окружности вокруг старого города наме-
чаются отдельные районы—на юге правительственный квартал, 
на юго-востоке—квартал вузов, к юго-западу с учетом преобла-
дающего направления ветров—промышленный район, рядом к 
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План застройки 
АнИсШі 

Генплан Анкары. 

северо-западу—рабочий район, с трех сторон окруженный неза-
строенными пространствами. Еще дальше к северо-западу остав-
лялась резервная моіцадь для застройки жилыми зданиями. 

Зеленые насаждения, щедро намеченные на плане, должны' были 
подчеркнуть основное членение территории. Берег реки и слишком 
крутые склоны горы к северу и северо-западу от крепости осво-
бождались от стройки. По течению реки проектировалось озеро. 
Доминирующее положение крепости должно было определить собой 
и все построение города. Около нее предполагалось создать ве-
нок из шести городских площадей, связанных между собой ча-
стично лестницами и объединенных в градостроительном отноше-
нии именно крепостью, вид на которую должен был определить и 
направление улиц и направление красных линий. В этих целях на 
юге городской те; риторип, поднимающейся здесь вверх, были остав-
лены наиболее высокие точки для общественных зданий, архи-
тектонически разрешающихся по направлению к центру города. 
Так как вид на крепость уже местами загораживался только 
что построенными многоэтажными зданиями, то автор проекта 
настаивал на необходимости регулирования н ограничения за-
стройки, чтобы обеспечить перспективу на крепость и сохранить 
таким образом планировочное единство всего города. 

Чтобы снизить издержки осуществления плана, Янсен проекти-
ровал длинные кварталы, которые уменьшают протяженность 
улиц и, следовательно, снижают издержки на устройство этих 
последних также, как и на проведение проводов. Там, где блоки 
домов были расположены по окружности квартала (проектируемый 
Вузовский округ) автор плана также намечал для движения в 
перпендикулярном направлении пешеходные дороги. 

Таков первоначальный план города, не подучивший, впрочем? 
полного осуществления. Невидимому, построения немецкого архи-
тектора оказались слишком академическими; он не вполне учиты-



вал своеобразные условия развития Анкары, с которыми, разу-
меется, пришлось считаться практике, вносящей в план по мере 
его осуществления необходимые поправки. 

В процессе развития города создался новый градообразующий 
центр, не предусмотренный Янсеном, хотя им же самим и создан-
ный на юге города. На живописном месте, на высоком холме 
возник дом вождя Турции Гази Кемаль-пашн, на который и 
ориентируется новее строительство. 

3"нированпе тоже проведено пока далеко не в полной мере. 
В 1934 г. на территории города предусмотрено только место 
для газового завода и электрической станции, необходимых для 
развития Анкары, а об образовании отдельного промышленного 
района нет и речи. Напротив, Анкара в прпнципе рассматри-
вается, как политический административный центр, п уже теперь 
устанавливается продельная цифра населения ее в 150 — 160 т ы с . 
чел. Наконец, и развитие зеленых насаждений не пошло в том 
направлении, как это предложено было в первичном плане. Только 
путем больших усилий удалось засадить зелеными растениями 
основные артерии движения, создать группы зеленых насаждений 
во вновь созданном правительственном квартадо, там где это 
позволяли условия водоснабжения, были в наличии ручьи ила 
грунтовая вода выходила на поверхность и, наконец, создать 
питомник в образцовой форме. 

На современной планировке города отражается борьба между 
старым стихийным развитием города и новыми рациональными 
принципами его построения; новый город Ени Зехир развивается 
к югу от старого, от которого он отделен линией железной до-
роги и с которым связан большой заново распланированной 
улицей. Новый город, предназначенный для служащих, характе-
ризуется чрезвычайной простотой планировки: улицы след ют 
направлению склонов горы; центр застроен правительственными 
зданиями и образует „правительственный квартал1 1 ,—наиболее 
законченную часть города. G юга к Ени Зехиру премыкает 
Санкай-ревиденция президента республики. Примеру Кемаля по-
сіедовалн предегавич-елп высшей магистратуры и иностранные 
посольства, построившие свои здания в этом же районе. Ремеслен-
ники и рабочие селятся к северу, в Себеси—самостоятельном 
новом округе, расположенном на холмах возле старого города. 
„Зонирование" таким образом намечается не по техническому 
принципу, а по социальному. Во всяком случае, резиденция Ке-
маля, аэродром, стадион, станция беспроволочного телеграфа, и 
интересные по своей архитектуре здания различных правитель-
ственных учреждений, образуют элементы, характеризующие Ан-
кару, как политический центр. 

15 архитектуре города идет борьба между старым и нов м 
архитектурными течевиями. 

В Анкаре распространены здания с плоской крышей. В послед-
ние годы сильно развилось и строительство многоэтажных домов, 
типом которого можно считать так называемый „Эв Кав аппар-
тамент" , выстроенный турецким архитектором Кемалѳм и пред-
ставляющий ^перенесение принципов американского буржуазного 
строительства на турецкую почву. Дом поражает своими длин-
ными коридорами, связывающими отдельные квартиры и облег-
чающие их обслуживание и производит на иностранного наблю-
дателя скорее впечатление больницы, чем жилого дома. 

В качестве строительного материала употребляется: для фунда-
ментов домов—бут, для стен—кирпич. Более значительные здания 
обычно строятся из железо-бетона. Для зданий, внешний вид 
которых имеет особо большое значен е (банки), применяется 
местный стройматериал-андезит. 

Победа новых архитектурных направлений отразилась на соз-
дании правительственного квартала, возникшею как мы уже 
указывали, в пределах общего плана застройки проф. Ннсена к 
югу от стаюго города. Треугольник, обращенный своей вершиной 
к старому городу, расположенный между двумя важными арте-
риями движения, вмещает целый ряд важнейших правительствен-
ных зданий. На заднем плане открыі аетея запроектированное 
здание парламента, перед ним министерство иностранных дел, 

Общий вид Анкары 
с терассы дома Кем для 

Центральная площадь с памятником Гази. 

Здание посольства СССР в Анкаре. 
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Гостиница Звкаф. 
Выстроена по проекту арх. Кемаль-бей. 



ближе слева здание общественных работ, на переднем месте—зда-
ния различных колледжей. Правительственный квартал в значи-
тельной мере закончен: готовы или почти готовы здания гене-
рального штаба, военного министерства, министерства труда и 
военного госпита 'я . Военное министерство напоминает по плачу 
крепость: единственное членение и украшение прямоугольного 
трехэтажного здания представляет ряд кубических зубцеобразных 
выступов, которые во втором этаже охватывают два окна, а в 
третьем ограничиваются обрамлением одного. Эллипсический въезд 
к дому подчеркивает симметрию здания, мощного, сурового, но в 
то же время производящего сильное впечатление простотой своих 
архитектурных форм. Прилегающее здание генерального штаба 
представляет собой флигель в форме букве H с широко расстав-
ленными вертикальными полочками. Ж и в ы е элементы плана, бгль-
шая легкость постройки —таковы характерные признаки этого 
здания: небольшой, в форме полукруга спроектированный подъезд 
и поднігмающийсг здесь же над ним 4-й этаж, образуют и при-
влекают внимание своим оригинальным решенпем проблемы движе-
ния в архитектуре. 

Высоким достижением современной архитектуры в Анкаре яв -
ляется дом Еемаля, построенный к югу от только что охаракте-
ризованного правительственного квартала. Это белый стройный 
дом, как бы выростающий из скалы, окруженный зеленью, гос-
подствует над всей окрестностью. В плане строго гыдержана 
форма прямоугольника, определяющая собой и общий тип здания 
(двухэтажное здание с плоек й крышей) и д же очертания его 
отдельных помещений—библиотеки, кабинета для занятий и пр. 
Влияние востока'оказалось на плане. По средине дома спроекти-
рован двор с мраморным бассейном, связанный зимним садом и 
украшенный скульптурой в пяти нишах, поставленных по сторо-
нам у с ген. Два ряда колонн на уровне земли и ряд колонн во-
втором этаже поддерживают узкую крышу с многочисленными 
вырезанными четырехугольными просветами. Через эти вырезы» 
через решетки ниш и через большое отверстие на двор обильно 
проникают лучи солнца, создавая постоянную игру света и теней-
Широкая лестница, которая ведет к главному входу, сквозные 
колоннады и аркады, характерные для в ей постройки, связывгют 
дом с окружающим ландшафтом: доминируя над городом и его 
почти лишенными зелени, суровыми окрестностями, дом все же 
остается органическим элементом ландшафта. Он ьыростает из 
него, как оазис. 

Дом Гази Камаля-паши 
Выстроен по проекту арх. Хольцмейстер. 

Ненецкие архитекторы играли большую роль в строительстве 
Анкары, но в последние годы создалась самостоятельная школа 
турецких архитекторов, которым принадлежит ряд зданий,—гда-
ние националы/ого собрания (Ведат-бей), здание администрации 
жел. дорог (Кемаль-бей), министерства иностранных дел (Икмет-
бей) и много других. Наряду с попыткой создать здания западно-
европейского типа, наблюдается стремление и к турецкому на-
циональному стилю—этнографический музей, министерство ино-
странных дел и т . д. 

Как мы уже указывали, Анкара, созданная революцией, -разви-
вается под непосредственным руководством правительства. В на-
стоящее время, невидимому, уже заложены основные элементы 
юрода, к а к политического центра, но в новой столице турецкой 
республики, как н в старых буржуазн, х столицах, остро встает 
жилищная проблема, тесно связанная с необычайно интенсивным 
ростом города. Теперь должно быть поставлено на очередь раз-
витие жилстроительства. 

Большой опыт, накопленный в этом отношенпи в СССР, мы 
полагаем, не останется бесплодным для дружественной соседней 
республики. 

ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА 
Проект здания РЖСКТ по Садово-Земпяному Валу № 48а и набережной р. Яузы. 
Фасад по набережной. 
Авторы: арх. А. В Хряков, арх. 3 0. Брод, арх. И. Г. Безруков. 
3-я проектная мастерская Моссовета. 
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Дом РЖСКТ по Садовой 
Земляному Валу № 48а. 
Перспектива глазного въезда 

Жилой дом РЖСХТ по Садовой Земляному валу строит-
ся на участке, ограниченном Криво-Грузинским пер.. 
Земляным валом и с юга-набережной р. Яузы. Застройка 
ведется по перинеіру участка и разбита на 2 очереди. 
П рвая онере ь составит 52 тыс. м3 и состоит из 83 
кваттир в 4 - 3 и 2 комнаты. Все жипьь комнаты 
ориентированы на юг и восток, В квартирах имеются 
комнаты домработниц. На углу Сааовтй и Криво-Грузин-
ского пар. запроектирована больная арка, являю иаяія 
архитектурным центром композиции и открывающая 
вид на сад со стороны Садовой. 

Проект жилого 
дома для рабо-
чих Дорогоми-
ловского завода 
по Бережков-
ской набереж-
ной и 2-му 
Брянскому пер. 
Перс ектива. 
Автор арх. 
Лебедев. 
3-я проектная 
мастерская 
Моссовета. 

Генплан застройки. 



Перспектива 

Аксонометрия 
Проект здания Зубовской АТС. 
Автор проекта арх. С ломонов. 3-я проектная мастерская. 
Здание АТС запроектировано на участке, выходящем с одной стороны на Зубовскую 

площадь и ограниченном с трех сторон Зубовской ул., Теплым и Дашковым пер. В 
связи с новой планировкой Зубовской по., фасад, выходящий на площадь, трактуется, 
как главный и решен симметрично с более б гатой обработкой, ч?м фас.ды с дру их 
сторон. В здании расположатся: 1 АТС на 20 тыс. номеров со всеми подсобными по-
мещениями 2 управление Радио-телефонной дирекции Главный фасад здания офор-
млен в центральной ч сти многограннь ми < илястрами, а в уілсвых частях массивами, об-
рвб танными кессонами. Для увеличения высоты здания со стороны площади и Зубов-
ской ул., крыши запроектированы односкатные. 

Об'ем здания 44 тыс. м3. , 

щ ' т г г т і і і і П ч 
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М о с к в а з а м е с я ц 
В МК И МГК ВКП б) 

• О ходе работ по расширению ав-
тозавода имени Т. Сталина. Заслушав 
сообщение т . Лихачева, МК н МГК поручи-
ли специальной комиссии рассмотреть все те-
кущие практические вопросы, свазанныѳ с 
ускорением строителі ства завода п предста-
вить и в МК на утверждение. МК и МГК 
отметили, что строптельство автозавода тре-
бует максимального внимания и помощи со 
стороны всей московской организации и на-
пряженной работы со стороны заводоуправ-
ления п треела „Строитель". 

• О ходе строительства канала Вол-
га-Москва. Заслушав доклад начальника 
строительства т. Коган , бюро МК и МГК 
утвердили решения совещания по вопросам 
строительства канала Волга-Москва и с і я -
занных с ним речных, портовых, водопро-
водных и каналвзационЕых сооружений Мо-
сквы. 

Несмотря на то, что Москанадстроем за 
текущий тод развернуты широким фронтом 
большие работы по строительству канала, 
МК и МГК отметили, что достигнутые тем-
п ы нее же на данном этане не обеспечива-
ют своевременного окончания строительств а. 

В решениях намечены мероприятия по 
обеспечению коренного перелома в темпах 
строительства и в первую очередь по бето-
ну — доведя бето: ные работы в наикратчай-
ший срок до уровня плановых заданий, рас-
ставить рабсилу и организовать труд бригад 
так, чтобы довести среднесуточную выемку-
грунта до установленных норм, при чем 
особое внимание должно быть сосредоточено 
на полном использовании всех имеющихся 
средств механизации и особенно экскавато-
ров с доведением их производительности до 
заданных норм. 

Управлению Москаналстроя предложено 
((орсировать работы по каналу в пригород-
ной зоне. 

Намечены мероприятия но дальнейшему раз-
вертыванию среди работающих на Москанал-
строе политико-воспитательной работы, ши-
роко используя для этого кадры активистов 
из среды работающих. 

Принято по предложению тов. Л М. Ка-
гановича специальное письмо от МК и МГК 
к членам партии, работающим на строитель-
стве канала, об их задачах и обязанностях 
в борьбе за выполнение плана крупнейшей, 
мировой стройки катала Волга — Москва. 

Обсудив вопрос о приведении в по-
рядок улиц и площадей по трассе Ме-
тро , МГК поручил Моссовету и Метрострою 
разработать конкретные мероприятия по 
осуществлению намеченного графика снятия 
заборов и засыпки тоннелей, установив пя-
тидневную отчетность о ходе работ в Со-
кольниках, по Арбату, Остоженке и другим 
уч сткам трасс и 'метро. 

МОССОВЕТ РЕШАЕТ. 
В 0 качестве строительных работ 

постройки жилого дома МЭИ HKRG 
(Объединінное постановление Бюро МГК 
БКІІ (б) п Президиума Моссовета). Провер-
кой установлено, что на постройке жилого 
дома по Кучину пер. iNs 14 , допущены гру-
бые нарушения строительных праки.т, в ре-
зультате чего качество значительной части 
работ крайне не; доЕлетворительно — дверп 
и [ а м ы покоробились, плохо закрываются и 
скверно окраиевы, прп чем окраска 
слезает ; окрашенвые стены мажутся п пок-
р ы т ы пя нами, скобяные изделия (ручки, 
шпипгалеты и т. д.) непрочны, г, убо и не-
ряшливо сделаны; в досчатых волах щели, 
подполье замусорено щегой п стружками; 

в уборных на полу стоит вода, так как боч-
ки не отрегулированы и текут; потолки в 
уборных в нижних этажах промочены; чер-
дак и крыши выполнены небрежно и имеют 
ряд недостатков; парадная дверь покор.б-
лена и окраска с і:ее наццнает сходить; окна 
в лестничных клетках не отворяются, их 
нельзя промывать п п, отирать п т . д. 

Бюро МГК ВКП(б) и Президиум Моссове-
та постановляю!: 

1. Обязать Трест Трансгражданетрой 
(т. Грасс) и запазчика — Института Сигна-
лизации и Связи НКПС (т. Косолапов) ис-
править все обнаруженные недостатки в 
сроки, уст новлеішые Отделом Строительно-
го надзора Моссовета. 

2 . Обязать Отдел Строительного Надзора 
Моссовета (т . Гусман) привлечь к судебной 
ответственности Начальника постройки по 
Кучину пер. Л? 14,-— т . Кутузова. 

3 . Обязать директора Института С.гна-
лизации п Связи т . Коеолаг.ова снять е ра-
боты инженера Балашова, осущеетвляЕшего 
технадзор за постройкой со стороны за аз-
чика, а Отделу Строи е ьного Надзора при-
влечь т. Балаш ва к судебной ответственно-
сти. 

4 . Считая, что заказчик -наравне с под-
рядчпком отвечает перед государством за 
качество строительства — объявить выговор 
директору Института Сигнализации н Связи 
тов. Косолачову. Обязать тов, Косолапова 
наложить стр гое взыскание на своего за-
местителя по адмхозчасти тов. ПОЗДЕЯК. 
Особо отметить, что т.т. Коеолапов и 
ІІоздняк не выполнили директивы августов-
ского Пленума МГК ВКП(б) и Моссовета о 
привлечении а р х и т е к т о р о в — а в т о р о в проек-
та к постоянному наблюдению за выполне-
нием проекта .в натуре и за качеством стро-
ительных работ. Сами архитекторы тт. 
Ульбрих и Шенц не интересовались ос;ще-
ствлевиЕМ своего проекта и не бывали на 
постройке — этим самым не выполнив тре-
бовании, предъявленных к архитекторам ав-
густовским пленумом МГК ВЕП(б) и Моссо-
вета. 

5 . Отмечая, ч ю всякий управляющий 
строительным трестом, дону тившнй та сво-
их постройках подобные нарушения установ-
ленных Моссоветом и директивами МГК 
ВКП( ) строит льных правил, заслуживает 
исключения из і а р т и л и снятия с работы, 
считать возможным в отношении управляю-
щего трестом „Трансгражданетрой" т. Грасс 
ограничить'я предупреждением, нескольку 
эта постройка перешга в веденпо треста 
„Трансгражданетрой" около двух месяце в 
тому назад 

6 . Обязать Начальника Строительного Уп-
равления Моссовета т. Константпногіольсгого 
наложить взыскание па инженера Отдела 
Стройнадзора тов. Губина, осущевствляіше-
го надзор за построй.; ой, за то, что он ог-
раничился только регистрацией в актах и 
предписаниях дефектов в отнош нпи каче-
ства строительства п не поставил, при на-
личии неоднократного нарушения сроков ис-
гравденпя дефектов, вопроса о предании 
суду лиц ответственных за постройку и о 
приостановке прг нзводстиа строительных ра-
бот. 

7 . Установить в Горпрокуратуре долж-
ность помощника прокурора специально по 
строитсл1 ным делам, имея в виду усиление 
борьбы с неудовлетворительным качеством 
строительства, заселением новых домов до 
п_ немки их стройнадзором, самовольной : а-
стройкой участков п т. д. 

8 Обязать парторганизации предприятий 
п учреждений, являющихся заказчиками, а 
также парторганизации всех стройтрестов и 
построек, обсудить на открытых партсобра-

ниях настоящее решение, наметив практи-
ческие мероприятия по улучшению качества 
своих строев. 

• Отвод участков на территории 
50-ти километровой зоны. Президиумы 
Моика и Моссовета постановили запретить 
всякое строительство, промышленное, жи-
лищное и дачное и вырубку леса на земель-
ных участках, отведенных в пригородной 
5 0 - т п киле метровой зоне без разрешения 
Президиума МОИК'а, за исключением дере-
вянных домов на крестьянских усадьбах. 
Предложено организовать в МОКО сектор 
отвода земельных участков и планировки. 
За всякий самовольный захват участков под 
строптельство, за самовольное изменение й 
расширение площади и г [ ан іщ отдельных 
участков, а также за рубку леса без уста-
новленного разрешения, или вырубку леса 
сверх разрешенного количества, виновных 
привлекать к судебной ответственности, а 
возводимые постройки немедленно сносить, 
взимая штраф в размере 1 0 0 р. за каждое 
вырубленное дерево. 

• Завод им. т. Булганина. Президиум 
Моссовета удовлетворил просьбу рабочих, 
инженерно-технического персонала и обще-
ственных органйзаций Керамико-Шиточного 
завода о присвоении заводу наименования 
„Московский Кераиико плиточный завод им. 
т. Булганина". Президиум ВЦИК утве;дил 
это решение. 

В Новые задания Москвы. Президиум 
Моссовета разрешил отделу Городских зе-
мель отвести земельные участки для пост-
ройки зданий следующим организациям: 
1) Участок Л» 31 и 31 а по Гоголевскому 
бульвару под постройку жплкомбината ВЦПК 
СССР. 2) Участок по ул. Радио Ж й 2 3 - 2 9 
для постройки столовой ЦАГИ. 3) Унрав : 
леняю строительством учебного городка им. 
Тимирязева разрешена постройка здания 
студенческого клуба на участке по Листвен-
ной аллее на берегу среднего пруда. 4) Ра -
дио-комитету и управлению Кино-фото-про-
мышленности отведен участок по ул. Горь-
кого Д? 1 1 2 — 1 1 4 под жилищное строптель-
ство. 5) Признана целесообразной построй-
ка завода Треста скульптуры и облицовки 
на участке размером 6 — 7 га по шоссе 
Энтузиастов. 

В Два больших гаража. Моесовёт 
предложил Отделу город ких земель отвести 
Метрострою под постройку гаража на 1 0 0 
машин участок по Старообрядческой ул. 
Je 20—-34. Под строительство правитель-
ственного гаража отведен участок по Ново-
Спасскому нижнему проезду Л» 2 — 4 . 

В Кому отказано в строительстве. 
Президиум Моссовета, принимая во внима-
ние, что Зоотехнический институт предпо-
лагает расшириться почти в 3 раза, 
отказал ему в отводе у ч а і т к а на террито-
рии Тимирязевской академии. Признано 
также нецелесообразным строительство в 
Москве соевого комбината. Не разрешены 
также к постройке опытный завбд Централь-
н о ю управления Гидрометслужбы, два стан 
дартных дома Наркомснаба в Филях, бараки 
для Мосгортопа и др. 

В Мастерская панорамного искус 
ства. Моссовет передал в ведение комиссии 
ВЦІІК ССОР по созданию исторических 
памятников гражданской войны и Красной 
армии здание быв. манежа госуда[ственного 
цирка по Цветному бульвару M 11 для 
организации в нем мастерской панорамного 
искусства. 

ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ МАСТЕРСКИМ" 
В В мастерской № 2. По заданию 

Президиума Моссовета ведется работа по 
планировке Хамовннческой набережной для 
размещения жилищного строительства. 

В В мастерской Ms 3 архитекторы 
Вегман н Мовчан разрабатывают проект 



планировки участка в 2 8 га в Пролетарском 
районе на месте лесопильного завода для 
постройки больницы в 5 0 0 коек. Проект 
больницы разрабатывается этими же авто-
рами. 

Закончен проект планировки жилого квар-
тала на 3 ООО человек дли Фитингового 
завода по Ново-Рязанскому шоссе. 

• Проектируются жилые дома для 
рабочих завода им. т . Сталина по обоим 
сторонам главной магпстралп Пролетарского 
района длиной на 2 клм. шириной в 72 метра. 

• В мастерской № 4 заканчивается 
проект планировки Закрестовского района 
от Крестовских башен до Окружной жел. 
дор. Одновременно мастерская работает над 
первым архитектурным эскизом Закрестов-
ского путепровода длиной 1 6 5 м, предпо-

лагающегося к постройке в 1935 году. 
Ведутся работы по оформлению входа на 
Самотечный бульвар. 
В АКАДЕМ к. И КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

Л принципы технического оформле 
ния парков, садоя и сквеіов разрабаты-
ваются Академией коммунального хозяйства. 
Цель работы—помочь проектным и строи-
тельным организациям составить и осущест-
вить проекты озеленения социалистических 
городов. Сейчас ведется экспериментальное 
проектирование по превращению лесного 
массива около Каширы в лесопарк для 
закладываемого здесь соцгорода прп Кашир-
ском Электровозном з:воде. 

• Малые очистительные канализа-

ционные установка Для очистки сто'шых 
вод отдельных зданий, групп их и неболь-
ших поселков до 2 000 человек Академия 
коммунального хозяйства разрабатывает 
проекты. В настоящее время изучается 
существующие малые канализационные уста-
новки под Москвой. 

• Нас просят сообщить, что: 1) Ав-
тором пр екта дома Красной Армии п Флота 
в Севастополе, составленного 1-ой проект-
ной мастерской Моссовета, является не 
арх. Бумажный, как об этом было сообщено 
в отделе „Москва за месяц" 6 „Строи-
тельства Мо(Квы", а арх. В. С. Колбин. 
2) Авторами оформления трехкомнатного 
номера, снимки с которого помещены внизу 
на стр. 19 Зч: 7 „Строительства Москвы* 
являются арх. Эстрин и арх. Готлиб. 
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НИ H A H Ю 
архитекторов, архитекторов - художников, 
инженеров-архитекторов и г р а ж д а н с к и х 
и н ж е н е р о в 

Всесоюзная Академия Архитектуры при ЦИК СССР 
приступила к изданию картотеки архитекторов Совет-
ского Союза 
Просьба ко всем архитекторам перечисленных специальностей 
с р о ч н о прислать свои домашние адреса Центральной Ко-
миссии по истории советской архитектуры: Москва, Бол. Дми-
тровка, д. № 24 

Н К К Х — Р С Ф С Р 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й И Н С Т И Т У Т СЪЕМКИ, 
ПЛАНИРОВКИ ГОРОДОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Г Р А Ж Д А Н С К И Х С О О Р У Ж Е Н И Й 

Г И П Р О Г О Р 
• 

п р о и з в о д и т 
к о м п л е к с н ы е работь>: 

Москва, улица Разина, 7 
Т е л е ф о н 3 - 5 0 - 7 5 

Ленинград , Ленинградское 
отделение, ул. Герцена, 3/5. 

По планировке новых социалистических городов, поселков и 
реконструкции существующих. 
По съемке городов, поселков и других населенных мест. 
Проектирование всякого рода гражданских сооружений, жи-
лищных, общественных, культурно-просветительных, лечебных 
и других зданий. 



Цена 1 рубль 

ШШМ9Ш 
М О С К О В С К А Я О Б Л А С Т Н А Я О П Е Р А Т И В Н О 
И С Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К А Я С Т А Н Ц И Я М О С О А В И А Х И М / 

АДРЕС: ПОКРОВКА, 14 S 
Телеф. 5-76-10, 3-46-45 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ: 
1. На дератизационные работы (уничтожение крыс 

и мышей). 
2. На дезинсекционные работы (уничтожение кло-

пов, тараканов, мух и блох). 
3. На известкование и газацию овощехранилищ и др. 

помещений, зараженных домовым грибком, пле-
сенью и паразитами жилья. 

4. На дезинфекцию уборных и дезинсекцию шкаф-
чиков в раздевалках. 

5. Вырабатывает средство „Культура крысино-
мышиного тифа" для уничтожения крыс и мышей 
(продается в аптеках). 

При желании заказчиков высылаются на места уполномо-
ченные для заключения договора на указанные выше работы. 

П Р О М О П E l i 
м л о й (О 

М О С К В А , ПОКРОВКА, 33 
ТЕЛ. К-1-23-51 и К-2-42-04 

ПРИНИМАЮТСЯ 
З А К А З Ы 

НА РАБОТЫ: 

а с ф а л ь т о в ы е 
изоляционные 

всех видов 
т о л е в о-

р у б е р о и д н ы е 
к р о в л и 


