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Л^йЛЕТАРИИ ÉCEX СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

XII ГОД И З Д А Н И Я 

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ МОСКОВСКОГО СОВЕТА РКиКД 

о С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е 
И З А Д А Ч А Х С Т Р О И Т Е Л Е Й 

Речь товарища В. М. Молотова на совещании по вопросам 
строительства в ЦК ВКЩб) 14 декабря 1935 г. 

I. О критике недостатков и особенно о главном недостатке в строительстве 

Товарищи, наше совещание созвано по очень важ-
ному вопросу и я думаю, что оно будет иметь большое 
значение для всего дела нашего строительства. Общее 
впечатление от всего сказанного здесь получается такое: 
видно, что мы обладаем уже громадным опытом в 
строительстве, что у многих местных работников-строи-
телей накопился за последние годы действительно бо-
гатый строительный опыт, и видно, вместе с тем, как 
плохо и зачастую прямо безобразно использовываем 
мы эти накопленные богатства практического опыта в 
интересах улучшения строительства. 

Наибольший опыт по строительству, как всем извест-
но, имеется у Наркомтяжпрома. Под руководством 
Наркомтяжпрома выстроено всего больше заводов и 
фабрик, шахт и электростанций, жилых домов и дру-
гих зданий. Н о и самая сильная критика недостатков 
в строительстве здесь была дана в речи наркома тяже-
лой промышленности тов. Орджоникидзе. 

Чтобы серьезно улучшить и удешевить наше строи-
тельство, нам действительно нужна большевистская 
критика недостатков в строительстве. В этом отноше-
нии не все речи на совещании вполне отвечали интере-
сам дела. Некоторые руководящие работники в строи-
тельстве не прочь еще и теперь замазывать недостатки 
своей работы и, так сказать, подсахаривать их обеща-
ниями и сладкими словами. Н о не таковы речи мно-
гих местных работников. Лучшие из наших строителей 
решительно, метко и страстно критикуют недостатки в 
строительстве и этим показывают сознание своей ответ-
ственности перед партией и" рабочим классам и боль-
шевистскую веру в свои силы. 

Метко и поучительно говорили о недостатках в на-
шем строительстве рабочие-стахановцы. Возьмите хотя 
бы речи арматурщика Бурина и каменщика Жмурина. 

Товарищ Бурин работает на строительстве автозаво-
да в Горьком. О н рассказал здесь о своей работе мно-
го интересного. О н рассказал о том, как некоторые 
прорабы и нормировщики на его строительстве вначале 
просто не понимали стахановского движения и тормо-
зили его, слепо цепляясь, за старые, низкие нормы. Он 
рассказал и о прекрасных примерах своей работы с 
выполнением установленной нормы в 500—800 проц. 
и больше, и о том, как помогали еміу партийцы и 
комсомольцы. А главное — он просто и наглядно по-
казал, как именно он обеспечил перевыполнение про-
изводственных норм в 5—8 раз и даже больше, внося 
некоторые улучшенные элементы механизации в свою 
работу и проводя простейшие рационализаторские 
мероприятия. Слушая речи Бурина и таких, как он, 
мы все здесь радовались тому, что у нас выросло уже 
не мало рабочих-строителей, которые поняли значение 
механизации и успешно пользуются простейшей меха-
низацией в своей работе. И з таких товарищей, как 
Бурин, могут и должны выйти за какую-нибудь пару 
лет хорошие советские инженеры и крупные хозяйст-
венники, и им надо помочь поскорее пройти высшую 
техническую школу. 

Другой пример — товарищ Жмурин, работающий ка-
менщиком Заводстроя в Москве. Он рассказал здесь 
поучительную историю своей работы за последние го-
ды, начиная от Магнитостроя. Он также перевыполняет 
установленные производственные нормы в пять и более 
раз. Он добился этого несколько иными путями, чем 
тов. Бурин. Его успехи — главным образом в правиль-
ном разделении труда и вообще в лучшей организа-
ции работы. В связи с этим ему, как и -многим дру-
гим строительным рабочим, все еще больше приходится 
рассчитывать на свою физическую ловкость и много-
летний трудовой опыт и лишь во вторую очередь — на 



Использование простейших технических приспособлений. 
Пример тов. Жмурина, еще не получившего должной 
помощи от внедрения механизации в строительное дело, 
говорит о том, насколько в организации труда строи-
телей мы еще отстаем от самых элементарных для 
строительной индустрии требований. В самом деле, сто-
ит нашим руководителям строек серьезнее подумать 
над механизацией работ, связанных с трудом тов. Жму-
рина и других каменщиков, и мы не только значи-
тельно облегчим их труд, но и значительно поднимем 
производительность труда многих тысяч каменщиков. 

Надо признать, что на совещании мало говорилось о 
настоящей механизации в строительном деле, о хоро-
шем умении использовать строительные механизмы и 
машины, от которых зависит так много. Между тем 
хорошее использование сложных машин и механизмов 
в строительном деле в соединении с простейшей рацио-
нализацией и механизацией сыграет решающую роль в 
коренном улучшении и удешевлении строительства. 

Каждому строителю понятно, как много теперь строи-
тельство зависит от улучшения и удешевления произ-
водства стройматериалов. В связи с этим остановлюсь 
на выступлении директора Кореневского силикатного 
завода тов. Иманишвили, сказавшего одну из лучших 
речей на этом совещании. Видно, что он не зря проси-
дел несколько лет на своем московском кирпичном за-
воде. А главное — успел не плохо ознакомиться с неко-
торыми другими кирпичными заводами под Ленингра-
дом и >в Харькове. Он поделился здесь своим прак-
тическим опытом, и благодаря этому мы узнали кое-что 
весьма полезное. Оказывается, ленинградский завод си-
ликатного кирпича может дать в будущем году не 65 
миллионов кирпичей, как он обещал, а целых 100 мил-
лионов кирпичей. Оказывается также, что кирпичный 
завод «Основа», в Харьковской области, может дать не 
25 миллионов кирпичей, как предполагали в центре, а 
целых 50 миллионов. Таковы выводы товарища с боль-
шим практическим опытом, по-большевистски проверяв-
шего дело на месте. Вероятно, и завод, где работает 
сам тов. Иманишвили, может значительно поднять свою 
работу по сравнению с нынешним годом. Разве эти 
простые факты не показывают, что: мы еще очень 
плохо знаем наши заводы и их производственные воз-
можности, что нужна большевистская проверка многих 
и многих заявлений и обещаний руководителей пред-
приятий, производящих стройматериалы, что без такой 
проверки многие наши богатства в заводах и на строй-
ках будут неиспользованы и будут затаптываться в 
грязь бюрократами разного ранга. 

Вот почему так необходима нам критика недостатков 
в строительном деле. Это то, с чего мы должны на-
чать. Смелой критикой недостатков в строительстве мы 
должны показать, что мы созрели в понимании новых, 
более высоких задач строительства и что мы полны 
уверенности в преодолении этих недостатков. 

Перехожу к тому, что, по-моему, является главным 
недостатком в строительстве, что является главным не-
достатком наших строителей. Этот главный недостаток 
заключается в сложившейся за последние годы привыч-
ке к невыполнению строительных программ. К сожале-
нию, эта дурная привычка выработалась у многих 
строителей. 

З а плечами наших строителей стоят многие гиганты 
социалистической индустрии, построенные в последние 
•годы. Освоение новой промышленной техники дает нам 
теперь те успехи индустрии, которые растут с каждым 
днем на наших глазах. Среди руководителей строек мы 
имеем немало орденоносцев — людей, известных всей 
стране. Героев первой пятилетки мы видим прежде 
всего среди наших лучших строителей. И тем не менее, 
в свете сегодняшних задач приходится заострять кри-
тику на сложившейся в последний период дурной при-
вычке многих строителей срывать установленные сроки 
и стоимость строительства, и приходится призывать 
товарищей строителей к решительной самокритике. 

Сравните положение в промышленности и в строи-
тельстве. 

О т промышленности уже за месяц-два до конца года 
начинают поступать рапорты о досрочном выполнении 
производственных планов. Н е только многие отдельные 
предприятия, но уже ряд крупных отраслей промыш-

ленности и отдельных наркоматов в целом К настоя-
щему времени выполнили свои годовые планы. Невы-
полнение производственной программы в промышлен-
ности и в транспорте стало исключением. К срыву 
установленной программы по промышленному произ-
водству наши работники на предприятиях относятся, 
как к позору. Это одно из больших завоеваний нашей 
•партии. 

Н е то в строительстве. 

В строительстве срыв установленных сроков и пере-
расходы против утвержденных смет стали слишком ча-
стым явлением. Немало таких строек, которые из года 
в год нарушают эти сроки и попирают ногами сметы, 
а значит и строительные планы. Многие строители, к 
сожалению, не считают даже это зазорным. Некоторые 
из руководителей так к этому привыкли и так уверены 
в безнаказанности за срыв строительной программы, 
что даже толком не знают ни установленных сроков, 
ни стоимости порученной им государством стройки. 
Можно ли мириться с таким положением? 

Даже в сельском хозяйстве, которое еще недавно 
было мелким и разрозненным, мы не имеем теперь 
такого положения, чтобы по основным отраслям и рай-
онам не выполнялись установленные планы. В этом го-
ду мы имеем перевыполнение государственных планов 
по зерну, по сахарной свекле, по хлопку и ^ по ряду 
других культур. Конечно, есть отдельные районы, ко-
торые ів силу исключительных причин, например, засу-
хи, не выполнили своего плана по сельскому хозяйству, 
но зато есть другие районы, которые значительно пере-
выполнили свои задания. В результате этого мы име-
ем то перевыполнение государственных планов по сель-
скому хозяйству, о котором все мы знаем. Даже в кол-
хозном и совхозном хозяйстве, где освоение новой тех-
ники встречалось с особенно большими трудностями, 
наши люди научились по-большевистски бороться за 
выполнение плана, и результаты этого налицо. 

В строительстве мы этого сейчас не видим. Дело не 
в том, что тот или иной строитель, скажем, ввиду осо-
бых временных затруднений, не выполнил своей строи-
тельной программы. Такому строителю не трудно кое-
чем помочь и вытащить такую стройку из беды. Дело 
в том, что невыполнение строительной программы в те-
чение ряда лет стало правилом для некоторых строи-
телей, в том числе и для весьма известных. Некоторые 
из, них1 настолько привыкли срывать установленные 
сроки и утвержденные сметы, что перестали считать 
это за провал своей работы. Надо признать, что при-
миренческое отношение к срыву строительных про-
грамм является главным недостатком в строительстве и 
что этот недостаток имеется и у верхушки строителей. 

Н а этом совещании рабочие-стахановцы говорили о 
многих живых фактах перевыполнения установленных 
норм выработки в несколько, иногда даже в 10 раз и 
больше. И в этом нельзя не видеть одно из самых 
отрадных явлений сегодняшнего дня в нашем строи-
тельстве. Еще больше о таких фактах могли бы рас-
сказать многие другие строители, которые находятся 
сейчас на стройках, на местах. 

С другой стороны, мы имеем факты, свидетельствую-
щие о привычке к безответственности со стороны неко-
торых руководителей. С этими привычками мы должны 
покончить во что бы то ни стало. (Аплодисменты). 

Насколько это необходимо, видно уже из того, с ка-
ким масштабом строительства мы имеем дело в 1936 
году. 

М ы приняли строительную программу на будущий 
год в размере 32 миллиардов рублей против 24 мил-
лиардов в 1935 году. Мы привыкли к большим пла-
нам капитальных работ, но такой большой строитель-
ной программы у нас никогда раньше не было. В эту 
программу легко укладывается более чем трехгодичный 
план вложений по строительству в первой пятилетке, 
когда, как известно, наше строительство шло уже пол-
ным ходом. 

Выполнить строительную программу в 32 миллиарда 
рублей не легко. Трудящиеся Советского Союза долж-
ны будут по-настоящему напрячь свои силы, чтобы 
найти необходимые для этого средства и обеспечить 



выполнение этой программы. Т е м не менее, мы уверены 
в том, что эта программа нам по силам и мы можем 
обеспечить безусловное ее выполнение. Достаточно ска-
зать, что эта программа опирается на растущую совет-
скую индустрию, которая по плану будущего года 
должіна дать увеличение продукции не Менее, чем іна 
24 проц., а также на подъем транспорта и сельского 
хозяйства. 

Н о не только в масштабе строительства дело. 

Строительная программа будущего года берется с 
учетом необходимости снижения стоимости строитель-
ства на 11 процентов против сметной стоимости 1935 
года. Это значит, что на программу строительства в 
32 миллиарда рублей мы должны израсходовать не 
больше 28,5 миллиардов рублей, сэкономив на удешев-
лении строительства свыше 3,5 миллиардов рублей. 

Если не забывать, что многие строители и в этом 
году по стоимости строительства шли выше сметы, то 
требование строительной программы 1936 года — сни-
зить стоимость строительства на 11 процентов против 
сметы — нельзя считать простой задачей. Добиться эко-
номии в 3,5—4 миллиарда рублей и тем самым не 
больше чем з а [28,5 миллиардов рублей выполнить стро-
ительную программу в 32 миллиарда рублей,— такова 
наша задача по строительству в будущем году. Это 
большая іи трудная задача, и ;мы должзны сделать все, 
чтобы доказать, что эта задача нам по плечу, что боль-
шевики — партийные и непартийные — принимают свои 
программы для того, чтобы их безоговорочно вы-
полнять. 

Однако мы не решим этой задачи, если оставим на 
стройках все по-старому, если сами строители не пере-
строятся. И прежде всего строителям надо понять, что 
пришло время ікончать с привычками к невыполнению 
строительной программы по срокам и по стоимости. 
Как ни сжились с этими привычками некоторые наши 
товарищи-строители, они должны признать, что про-
грамма строительства предстоящего года никак не ми-
рится с этими дурными привычками. 

Откуда взялись эти привычки у наших товарищей? 
Скажу и об этом. 

Годы первой и второй пятилетки были периодом гро-
мадного роста строительства во всех отраслях народ-
ного хозяйства. Наши строительные программы по про-
мышленности и транспорту гигантски выросли за этот 
период. Между тем у нас было сравнительно мало 

опыта в строительстве, а лучшие кадры мы должны бы-
ли систематически передавать со строек на вновь по-
строенные заводы. 

В результате этого, в течение ряда лет мы не только 
не выполняли установленных планов снижения стоимо-
сти строительства, но до недавнего времени стоимость 
строительства у нас из года в год росла. З а послед-
ние два года мы имеем незначительное снижение стои-
мости строительства, а в большинстве случаев лишь 
приостановку дальнейшего роста этой стоимости. Это 
значит, что и в последние годы установленные госу-
дарством задания по снижению стоимости строитель-
ства систематически срывались. В связи с этим склон-
ные к самотеку товарищи скатились к обычной оппор-
тунистической философии. Стало не редкостью встре-
тить среди строителей людей, которые «не верят» в вы-
полнение установленных для них строительных планов. 
Такова подоплека гнилого примиренчества среди строи-
телей. Вот в чем «корни» дурных привычек у некото-
рых наших строителей. 

Н е разбив этих гнилых настроений, мы не справимся 
со строительной программой будущего года. Н е сломив 
дурной привычки к срыву строительных программ, мы 
не выполним за 28,5 миллиардов рублей план по строи-
тельству в 1936 году. Если г&ы будем работать на 
уровне нынешнего года, то-есть без должного сниже-
ния стоимости строительства, мы должны будем за-
тратить лишних 3—3,5 миллиарда рублей или на эту 
же сумму не выполнить программу по строительству. 
Следовательно, перед нами стоит серьезная для рабоче-
крестьянского государства задача, и относиться к ней 
надо так, как полагается большевикам. 

Значит, работать по-старинке, или так, как работали 
в последние годы, теперь нельзя. Наши строители, ко-
нечно, не разучились работать. Они работают не хуже, 
чем в прошлые годы. Н о задачи-то выросли и стали 
иными. И эти новые, более высокие з адачи 'уже нельзя 
выполнить, работая по-старому, работая так, как сего-
дня. 

Н а д о поднять уровень всей нашей работы в строи-
тельстве. Надо работать по-новому.. 

Сталин. Работать так, как лучшие работают. 

Молотов. Да, работать так, как работают лучшие. 
Работать по хорошим образцам, которые у нас есть, 
число которых растет и которые мы должны во много 
раз приумножить. 

II, Выводы из критики и особенно о главной задаче в строительстве 

Н а ш е совещание показало, какие нужно сделать вы-
воды из критики недостатков в строительстве. Все, что 
здесь говорилось в докладах тт. Межлаука и Гинзбурга 
и в выступлениях тт. Орджоникидзе, Кагановича, Ми-
кояна и ряда других центральных и местных руково-
дящих работников, — все это говорит о том, что мы 
вплотную подошли к новым задачам в строительстве и 
знаем основные пути их решения. 

Коротко говоря, дело идет о том, чтобы перейти от 
кустарничества и партизанщины в строительном деле 
на путь крупной строительной индустрии. 

При этом надо помнить, что перед нами собственно 
две задачи: первая и главная — организация строитель-
ной индустрии как особой отрасли крупной промышлен-
ности; и вторая, ей подчиненная,—организация произ-
водства строительных материалов, в том числе местных 
стройматериалов в виде крупной и отчасти средней 
промышленности. При всей важности первой задачи, 
решение ее в значительной мере зависит от успешного 
проведения второй задачи. 

Н а ш е строительство, и прежде всего строительство 
гигантов тяжелой промышленности, уже давно органи-
зуется по промышленному типу. Н а таких стройках 
имеются сложные строительные механизмы и машины: 
экскаваторы, бетономешалки, растворомешалки, камне-
дробилки, транспортеры, гусеничные трактора, не го-

воря уже о своем железнодорожном транспорте, а иног-
да и об особых электростанциях. Здесь работают де-
сятки, а иногда и сотни инженеров: количество рабочих 
достигает иногда нескольких десятков тысяч человек. 
Но, с другой стороны, по мере окончания строитель-
ства, и з строительных кадров обыкновенно создавались 
производственные кадры для вновь построенных пред-
приятий, и настоящей специализации в работе строи-
тельных организаций и в строительных кадрах мы в 
большинстве случаев не получали. Лишь отдельные 
строительные организации имеют у нас длительный 
опыт работы, но и то обыкновенно с большой теку-
честью своих кадров. Все это приводило к кустарни-
честву и партизанщине в строительстве. 

Теперь поставлена задача—развернуть строительную 
работу по-промышленному, организовав ее, как особую 
строительную индустрию. Отсюда — установка на рабо-
ту специализированных, постоянных строительных орга-
низаций, работающих по подряду у промышленных, 
транспортных и других организаций. Отсюда же зада-
ч а — по-настоящему вооружить строительство всеми не-
обходимыми строительными механизмами и машинами 
и обеспечить строительные организации постоянными 
кадрами рабочих, инженеров и руководителей-хозяйст-
венников. 

Организовать строительную работу на такой осно-
в е — значит всерьез взяться за работу по утвержден-



яым сметам, по установленным проектам, по твердым 
Планам, обеспечить своевременно как проектно-изыска-
тельные работы, так и ответственное отношение к архи-
тектурной стороне строительства, развертывать работы 
на стройке по разработанной производственной про-
грамме. Это значит — организовать труд в строитель-
стве так же, как в промышленности; обзавестись квали-
фицированными кадрами и отказаться от негодной уста-
новки на сезонника; построить зарплату на строитель-
стве так же, как и в промышленных предприятиях, и 
опереться в работе на стахановцев, освоивших новую 
технику в строительстве. Таков крутой поворот в строи-
тельном деле, который мы должны совершить, сделав 
большевистский вывод из критики недостатков в строи-
тельстве. 

Н е л ь з я не сказать, что совершенно несостоятельным 
является и теперешний банковский контроль строитель-
ства, который пора освободить от узких формальных 
рамок. Подлежит коренной перестройке и система учета 
строительства, никого сейчас не удовлетворяющая. 

В связи с новыми задачами в строительстве нередко 
вносят предложения об организации особого наркомата 
по строительству. П о это неправильный, упрощенческий 
вывод. 

* 
Н е л ь з я оторвать промышленное строительство от 

наркоматов, руководящих промышленностью. Оторвать 
строительство металлургических заводов от Нарком-
тяжпрома — явно нелепо. Оторвать строительство цел-
люлозных й бумажных фабрик от Наркомлеса — непра-
вильно. 1 акже нельзя оторвать строительство железных 
дорог от Наркомпути. Строительством должны зани-
маться и Наркомтяжпром — главный наш строитель, и 
Наркомпуть, строительство которого быстро растет, и 
Наркомлегпром, и Наркомпищепром, и Наркомлес и 
другие наркоматы Советского Союза и союзных рес-
публик, а также местные исполкомы. Только в этом 
случае мы можем справиться с программой в 32 мил-
лиарда рублей. Никакому отдельному наркомату такая 
задача непосильна. 

Конечно, не легко внести единство и организован-
ность в это сложное дело, над осуществлением кото-
рого работают многие организации. Н о в данных усло-
виях можно успешно создавать новую и притом слож-
нейшую отрасль крупной промышленности — строитель-
ную индустрию, только опираясь на всю систему наших 
хозяйственных организаций и прежде всего на наши 
промышленные наркоматы. Н а д о только из разрознен-
ных и непрочных строительных организаций создать, 
на основе разделения труда, устойчивую систему спе-
циализировавшихся в своем деле строительных органи-
заций и тогда основы крупной строительной индустрии 
будут заложены. В дальнейших организационных во-
просах разбираться будет уже не трудно. 

Пока мы не имеем организованной, как крупная про-
мышленность, строительной индустрии, но мы уже 
имеем ее отдельные части и куски. Задача заключается 
в том, чтобы из разрозненных частей и отдельных кир-
пичей создать живой организм строительной индустрии. 
В этом мы видим верный выход из теперешнего не-
удовлетворительного положения и действительный путь 
к улучшению и удешевлению строительства, которое 
должно, наконец, стать по всем своим качествам и по 
архитектуре, которой до сих пор уделялось так мало 
внимания, достойным нашей эпохи. 

Чтобы организовать строительную индустрию, мы 
должны наладить и производство строительных мате-
риалов, в том числе так называемых местных стройма-
териалов: кирпич, известь, алебастр, гравий, песок и 
проч. И это дело мы должны организовать по-инду-
стриальному, а не так, как теперь. 

Наибольшие трудности мы имеем в производстве 
местных стройматериалов. Производство их обходится 
•слишком дорого и их нехватает. Д а ж е крупные пред-
приятия этой промышленности зачастую находятся в 
загоне и о них мало кто заботится. В большинстве же 
случаев производство местных стройматериалов ведется 
полукустарно, а то и просто кустарным образом. 

Между тем, пренебрегать местными стройматериала-
м и — значит пренебрегать задачей улучшения и удешев-
ления самого строительства. 

Если мы не организуем производство всех стройма-
териалов по образцу крупной промышленности, по край-
ней мере в части обеспечения нужд всего основного 
промышленного, транспортного и городского строитель-
ства, то нам не видать настоящего улучшения и уде-
шевления ^ этого строительства. Организовать производ-
ство стройматериалов, как одну из отраслей крупной и 
отчасти средней промышленности, вооружить ее соответ-
ствующими машинами, техническим оборудованием и 
транспортом, іа главное — наладить (поскорее освоение 
техники на уже существующих крупных предприятиях, 
карьерах и т. п. и обеспечить здесь работу круглый 
год, а не как на сезонном промысле, — такова одна из 
важнейших наших задач. 

М ы не можем отложить упорядочение и удешевление 
строительства до какого-то момента, когда мы наладим 
окончательно производство стройматериалов по-новому. 
Нет , мы должны поступить по-иному. И то, и другое 
дело — и наши новые задачи в области строительства, 
и наши новые задачи в области организации производ-
ства стройматериалов, — переорганизацию этих отраслей 
нашего хозяйства по типу крупной индустрии мы долж-
ны проводить одновременно и не откладывая в долгий 
ящик ни одну из этих задач. Правда, это трудно. Н о 
на долю большевиков выпадало уже столько трудных 
задач и столько из них мы решили с успехом, что за 
эти задачи в области строительства мы должны взять-
ся теперь безотлагательно и решить их так, как пола-
гается большевикам. (Аплодисменты). 

Есть ли у нас предпосылки для решения этих задач? 
Да, товарищи, есть, и в достаточном количестве. 

Все мы знаем, как много зависит в строительстве от 
работы транспорта. Недавно еще с этой стороны было 
немало помех для развертывания нашего строительства. 
Теперь дело обстоит иначе. Теперь наш транспорт іне; 
помеха. Теперь наш транспорт, перевыполняющий планы 
перевозок, іне только не помеха, а громадная помощь в 
улучшении я удешевлении строительства. (Аплодисмен-
ты). 

У нас нередко ссылаются на нехватку стройматери-
алов. Н о ведь известно, что теперь у нас столько ме-
талла, сколько никогда раньше не было. З а лесом не 
должно быть остановки. З а производство местных 
•стройматериалов імы беремся с удвоенной энергией. Зна -
чит, дело со стройматериалами решается успешно. 

Скажу по поводу олифы, которой, как драконом, кто-
то пугал здесь строителей. Н о если правильно, что еще 
в этом году у нас с олифой было очень туго, то жизнь, 
ведь, не стоит, а идет вперед. Еще в первом квартале 
1935 года государство выделяло для производства оли-
фы всего каких-нибуь 5 тысяч тонн растительного ма-
сла. А вот в первом квартале 1936 года мы намерены 
выделить на это дело не менее 25 тысяч тонн масла. 
Вот как меняется теперь обстановка. (Аплодисменты). 

Во всяком случае значительно увеличить производ-
ство строительных материалов мы в состоянии. Если 
возьмемся за это дело по-настоящему, — а это мы 
должны сделать, — то у нас не будет в этом отношении 
никаких непреодолимых затруднений. 

О машинах и механизмах для строительства. Только 
слепому не видно, что в этом отношении мы можем 
полностью обеспечить все свои важные потребности в 
строительстве. Если мы можем в нашей стране делать 
все самые сложные машины и механизмы и производ-
ство их быстро растет с каждым месяцем; если слож-
нейшие электромашины, станки и самолеты всех систем 
мы уже делаем в большом количестве; если з а один 
этот год мы произвели больше вагонов, чем за четыре 
•предыдущих года; если на будущий год імы поставили 
план производства около 400 экскаваторов, а всего діва 
года тому назад у нас почти не умели их делать, — 
если все это принять во внимание, то станет понятие*, 
что все машины и техническое оборудование, необхо-
димые для строительной индустрии и для предприятий, 
производящих стройматериалы, мы можем найти в 
должном количестве. Если мы возьмемся за это дело 
всерьез, мы их найдем. 

Голоса. Найдем, найдем! 

Молотов. И обеспечим строительство в полной мере. 
( Аплодисменты). 



Н о разве дело, товарищи, только в том, чтобы по-
больше набрать всякого рода технического оборудова-
ния, экскаваторов, тракторов и прочего для наших 
строительных организаций? Разве так уже мало дается 
строительных материалов и машин нашему строитель-
ству. А посмотрите, как они используются. Неужели 
же и дальше мы не будем считать позором такое поло-
жение, когда эти машины и механизмы, стоящие госу-
дарству многих средств, используются на 20, а иногда 
и только на 10 проц. Долго ли мы будем с этим ми-
риться? 

Ответом на этот вопрос должна быть наша работа с 
кадрами. Если мы не будем обращать внимания на' ра-
боту со строительными кадрами, дело не поправится. 
Если возьмемся за это дело как следует, результаты 
увидим в короткий срок. 

Заниматься теперь повторением задов насчет нехват-
ки строительных рабочих — просто смешно. У нас уже 
три года, как стабилизовалось количество строительных 
рабочих на цифре около 1 .900 тысяч. Прошло то вре-
мя. когда количество строительных рабочих росло на 
500—700 тысяч за один тод. В корне неправильны 
разговоры отсталых людей о недостатке у нас строи-
тельных рабочих. Наоборот, строительных рабочих у 
нас теперь на стройке избыток. (Аплодисменты). 

Голоса. Правильно. 

Молотов. Вместо того, чтобы направить этот избыток 
сил туда, где они нужны, многие строители по плохой 
привычке и теперь еще гонятся за максимальным набо-
ром рабочих. Между тем дело теперь не в этом, а сов-
сем в другом, — в хорошей организации труда строи-
тельных рабочих. 

Д л я этого надо покончить с текучестью среди строи-
телей и обеспечить рабочих нормальными условиями 
жилья и быта. Нужно навсегда расстаться с мелкобур-
жуазной установкой на сезонника И работать на строй-
ках с постоянными кадрами. Н а д о заботиться о куль-
турном обслуживании рабочих на стройках и упорно 
работать над повышением культурно-технического и 
политического уровня своих кадров. Таковы простые, 
доступные каждому организатору строительства задачи 
в отношении обеспечения стройки нужными кадрами, 
из которых выдвинутся тысячи и тысячи замечатель-
ных стахановцев. 

Н е т теперь 'нехватки и ів (руководящих хозяйственно-
технических кадрах на стройках. Теперь ведь уже не то 
время, как в памятные годы первой пятилетки. 

Наши руководящие строительные кадры за короткий 
срок, но прошли серьезную школу практической работы 
и многому научились. И з вашей, товарищи, среды, из 
среды организаторов строительства вышло немало вы-
дающихся организаторов промышленного производства 
на вновь построенных заводах, успешно справляющихся 
с овладением новой и новейшей техникой. В ваших ря-
дах и теперь имеется немало таких работников, которые 
не боятся трудностей в решении новых, более высоких 
задач строительства и которые, проверив и улучшив 
свою работу, по-большевистски справятся с этой зада-
чей. 

Итак , у нас есть достаточные строительные кадры, и 
рабочие, и инженерно-технический состав, и больше-
вистские организаторы строительства. Эти кадры будут 
теперь быстро пополняться новыми людьми из гущи 
строителей, из выдвигающихся рабочих-стахановцев, из 
растущих молодых техников и инженеров, перед напо-
ром которых должны отступить наши враги: привычки 
к кустарничеству и партизанщине, бюрократическая 
косность и организационная безрукость. 

Н а многих стройках мы имеем отдельные великолеп-
ные образцы рабочих-строителей, а также техников-ор-
ганизаторов. Н о вместо того, чтобы сделать эти об-
разцы примером широкого подражания на своей стройке 
и перенести лучшие из них на стройки всего Союза, 
мы растрачиваем время на всякие пустяки. О т нас 
требуется организованность, умение сплотить ряды 
строителей и вести их, как единую силу, обеспечивая 
выполнение плана по строительству в установленные 
сроки, по утвержденной смете, по хорошим качествен-
ным образцам. Если мы всерьез говорим о создании 

советской строительной индустрии, то мы должны ра-
ботать действительно организованно, действительно по 
плану. И тогда мы не только полностью обеспечим 
задачи 1936 года, но и решим с честью еще более 
крупные строительные задачи в дальнейшем. (Апло-
дисменты). 

В чем же наша главная задача? 

Ответ на этот вопрос вытекает из всего, что здесь 
говорилось, и прежде всего из того, что імы во весь 
рост ставим сейчас задачу организации советской строи-
тельной индустрии как особой отрасли промышленно-
сти. И з этого следует, что к строительству мы должны 
относиться, как к индустрии. И з этого надо делать 
вывод -й о главной нашей задаче в строительстве. 

Главная задача заключается теперь в том, чтобы вне-
сти и развить пафос освоения новой техники в нашем 
строительстве. Этой техники на наших стройках уже не-
мало и она будет с каждым днем расти. Н е сама т> 
себе техника, а растущий пафос освоения этой техники 
в рядах строителей решит задачу высокого подъема 
строительства в нашей стране. 

Первая пятилетка характерна пафосом строительства. 
Задачи второй пятилетки партия успешно решила, раз-
вивая на ряду с пафосом строительства пафос освоения 
новой техники в промышленности. 

В отношении самого строительства наши задачи так-
же выросли и стоят теперь по-новому. К пафосу строи-
тельства мы должны добавить теперь во всей строи-
тельной работе пафос освоения. 

Сталин. Освоения машин и механизмов. 

Молотов. К пафосу строительства мы должны на 
стройках добавить теперь пафос освоения машин и ме-
ханизмов, пафос освоения новой техники. 

Все мы знаем, каких громадных результатов добилась 
наша промышленность, выполняя поставленные тов. Ста-
линым и всей партией задачи освоения новой техники. 
Достаточно сказать, что в этом году мы рассчитываем 
не выйти ни по одному промышленному наркомату без 
перевыполнения производственной програмімы. (Апло-
дисменты). 

Теперь дело за освоением техники в строительстве. 
Мы должны все сделать для того, чтобы развить па-
фос освоения машин и механизмов в строительном деле. 

Что пафос освоения в строительстве растет, об этом 
говорит начавшийся подъем стахановского движения на 
стройках. Вчера еще стахановцев на стройках было сов-
сем мало. Сегодня мы имеем первые успехи ів этом 
деле. Завтрашний день и здесь зависит прежде всего 
от нас самих. 

М ы выслушали строителей-стахановцев: арматурщика 
Бурина, экскаваторщика-железнодорожника Ягудина, 
каменщиков Жмурина и Самарина, каменщицу Жарову, 
плотника Скубенко и штукатура Черных. Надо приз-
нать, что эти товарищи выступали здесь как настоящие 
Представители того пафоса освоения на стройках, кото-
рый растет в рядах строителей. А сколько таких ста-
хановцев-строителей уже выдвинулось за последнее 
время на наших стройках? Надо только по-человечески, 
помогать росту этих кадров и культурно-техническому 
их развитию. 

Если и теперь наши организаторы-строители вместо 
того, чтобы обеспечить лучшее разделение труда на 
стройке, своевременную подготовку материалов и хоро-
шую организацию строительных приспособлений, а так-
же бесперебойность работы строительных механизмов и 
машин, будут беспардонно отставать от растущих запро-
сов стахановцев-строителей, то из организаторов они 
превратятся в тормоз, в помеху дела. Между тем среди 
руководителей строек еще немало отстающих работни-
ков, еще немало тормозящих стахановское движение 
среди рабочих-строителей. 

Поэтому мы должны усилить самокритику в среде 
строителей, вскрывать недостатки и смело их крити-
ковать, чтобы сломить все и всякие препоны в органи-
зации новой советской промышленности — строительной 



индустрии. Тогда будет расти пафос освоения новой 
техники в строительстве действительно большевистскими 
темпами, и мы с честью выполним стоящие перед нами 
великие задачи социалистического строительства. (Бур-
ные аплодисменты). 

Стахановское движение еще должно показать свою 
настоящую силу в строительстве. Стахановцем ведь мо-
жет стать любой простой рабочий и техник-строитель. 
Надо только помнить о том, что стахановскому движе-
нию обеспечены тем большие успехи, чем лучше наши 
строители справятся с задачей правильной организа-
ции и разделения труда и с разумным введением сдель-
щины и поощрительной оплаты труда лучших рабочих 
и инженерно-технических работников на стройках. 

Тогда мы сможем быстрее отказаться от многих, явно 
устаревших технических норм и от заниженных норм 
выработки на стройках. Тогда мы сможем опереться на 
новые, более высокие нормы производительности труда, 
и наше строительство поднимется на новую, более вы-
сокую ступень развития. Тогда от отдельных образцов 
высокой производительности труда мы шагнем к новому 
подъему производительности труда во всем нашем 
строительстве. Тогда мы не только выполним, но и 
перевыполним задания партии и правительства по уде-
шевлению и улучшению качества строительства. И это 
будет одяим из самых славных завоеваний социализма. 

Вопросы строительства всегда были у нас не только 
хозяйственными вопросами, но и вопросами политики. 
И это понятно. Завтрашний день социализма зависит 
прежде всего от успехов строительства, которое мы ве-
дем сегодня. 

Партия не раз подвергалась острой критике и напад-
кам за свою строительную программу. Борьба вокруг 
масштабов и характера строительства всегда имела глу-
бокий политический характер. Нападки сыпались и 
справа и слева. 

Вот один пример. 

Примерно десять лет тому назад партия подверглась 
жестоким нападкам за свою строительную программу 
по промышленности в 700—750 миллионов рублей, ко-
торую противники партийной линии считали совершен-
но недостаточной и вроде того что оппортунистической. 
1 огда выступавшие против линии Ц К говорили о необ-
ходимости наметить на 1926—1927 годы строительную 
программу не в 750 миллионов, а в 1 миллиард руб-
лей, и принятие такого предложения считали условием 

отказа от своих возражений против политики партии. 
Н о партия не испугалась крикунов и приняла строи-
тельную программу такую, какую она считала по силам 
для рабочего класса и трудящихся крестьян. И твердым 
проведением своей, ленинской политики привела нас к 
тому, что мы в состоянии уже принять годовую строи-
тельную программу по промышленности в 13 миллиар-
дов рублей, а в целом по всем отраслям строительства 
в 32 миллиарда рублей. (Продолжительные аплодис-
менты). 

Вот другой пример. 

Несколько позже, примерно семь лет тому назад, 
когда наши строительные программы уже значительно 
выросли против предыдущих лет, нападавшие на пар-
тию с другого фланга говорили о политике партии: ва-
ша программа чрезмерна и потому материально не мо-
жет быть обеспечена. Помните, как нам говорили: «Из 
«будущих кирпичей» нельзя строить «настоящие» фабри-
ки». (Смех). И этих криков партия не испугалась. Вы 
знаете, что за эти годы мы настроили немало фабрик, 
заводов и электростанций и не из каких-то «будущих», 
а из самых настоящих кирпичей. (Продолжительные 
аплодисменты). 

Даже тогда, когда мы были много слабее, мы не от-
кладывали в долгий ящик больших строительных за-
дач, — не откладывали дело первой пятилетки до той 
поры, пока окончательно наладим, скажем, получение! 
отныне знаменитых «настоящих» кирпичей. М ы нашли 
нужные нам кирпичи и выполнили первую пятилетку 
досрочно. М ы выполнили эти задачи, так как были до 
конца верны ленинской политике нашей партии, так как 
работали под руководством товарища Сталина. (Все 
встают, устраивают овацию тов. Сталину. Продолжи-
тельные аплодисменты. Крики «Ура!» «Да здравствует 
товарищ Сталин! Ура»), 

Товарищи, разрешите в заключение внести от имени 
руководителей совещания предложение, инициатива ко-
торого принадлежит тов. Сталину. (Аплодисменты). 

Наше предложение: наградить 90—100 лучших рабо-
чих, инженеров и начальников строек следующими ор-
денами: Орденом Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни и Зінаком Почета. (Бурные продолжительные ова-
ции всего зала и приветственные возгласы: «Да здрав-
ствует наш руководитель — товарищ Сталин, ура!». «Да 
здравствует товарищ Молотов!», «Да здравствует това-
рищ Каганович!», «Да здравствует наш Серго Орджо-
никидзе!», « Товарищу Сталину — ура!»). 

„Работать на стройке, строить новое — это очень бла-
годаоная задача, и то, что наряду с проведенными ЦК 
ВКП(б) и правительством совещаниями стахановцев, 
комбайнеров, хлопкоробов, наряду с этими совещаниями 
лучших людей нашей великой родины созвано совеща-
ние строителей, это как раз показывает, что строители 
и сейчас находятся в центре нашего внимания и должны 
быть в передовых рядах строителей социализма. 

Велика честь работать строителем в стране строящегося 
социализма". 

Л . М. К А Г А Н О В И Ч — И з речи на 
совещании по вопросам строительства 
в Ц К ВНП(б) 13 декабря 1935 г. 



Здание Наркомата Обороны. Перспектива корпуса 1-й очереди по Гоголев 
скому бульвару. Выстроен по проекту арх. Л. В. Руднева, 

Е. М. 

Д о м Н а р к о м а т а О б о р о н ы 
Огромная кубатура в- 500 ООО м3, монумен-

тальные фасады, выходящие на реконструиру-
емую Арбатскую площадь, Гоголевский буль-
вар, ул. Фрунзе и Антипьевский пер., в боль-
шой мере подсказывающие лицо этого важней-
шего района новой Москвы, монументальность 
главного фасада, достигающего 12 этажей, зна-
чение самого доіма, олицетворяющего мощь на-
шей непобедимой Рабоче-Крестьянской Красной 
армии, — вот что определяло и определяет за-
дачи проектировщиков и строителей нового1 дома 
Наркомата обороны. 

Чего добивались первые? Жизнерадостности 
и бодрости, мажорного тонуса, который подчер-
кивал бы разницу между нашей армией рабо-
чих и крестьян, армией, служащей целям: обо-
роны Советского Союза в отличие от армий 
империалистических орудий грабежа и зве-
риного насилия. Проектировщики стремились 
и к тому, чтобы уже по (внешнему виду зда-
ние выражало свое назначение, чтобы его 
архитектурное оформление говорило о Красной 
армии, об облике ее сынов, об их жизни и бы-
те. I » • • I s • 1 ! !.. ! I 



ІЖЯ 
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Дом Наркомата Обороны. Перспектива со стороны ул. Фрунзе (по Большому 
Знаменскому пер.) 3-я очередь. Проект арх. Л. В. Руднева. 

Чего добиваются вторые? Такого высокого 
качества стройки, которое было бы достойно 
великолепного сооружения, порученного им. 

Не отвергая целиком ви классики, ни запад-
ных влияний, ии даже восточных течений в ар-
хитектуре, проектировщики попытались дать в 
своем решении здания такой синтез всех этих 
течений, который подчеркивал бы интернаци-
ональный характер Союза Советских Социали-
стических Республик и его Красной армии. 

Главный фасад комбината, выходящий на Ар-

батскую площадь, богато насыщен архитектур-, 
ными деталями, идеи которых ів значительной 
степени заимствованы из (быта Красной армия 
(красноармейцы, танки, самолеты), выполненны-
ми в виде плоских . (барельефов из песчаника, 
натурального камня и известняка. Монумен-
тальный главный подъезд будет облицован нату-
ральным камнем, запорожским гранитом и пес-
чаниками в различных видах. 

Все здание обрамляется мощным цоколем, 
облицованным серым (Гранитом. Два первых 

Дом Наркомата Обороны. Фасад по Гоголевскому^бульвару — 2-я~очередь. Проект арх. Л. В. Руднева. 
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Один из кабинетов здания 1-й очереди. 

Дом Наркомата Обороны. 
Проект арх. Л. В. Руднева. 

Вестибюль у башни. 



Дом Наркомата Обороны. Лепка в вестибюле здания. 

1 Г \ Дом Наркомата Обороны. Барельеф в камне Фрагмент подъезда здания 1-й очереди. 
А ' - ' над подъездом здания 1-й очереди. 



Дом Наркомата Обороны. Барельеф на стенах зала совещаний. 

этажа 'обрабатываются в виде белых цранитшых 
конвертов. Все вместе образует общую базу, — 
стиллобат, — на которой крепко держится 
верхняя часть здаікиія. Третий я четвертый эта-
жи обрамляются поясом Из парных колонн (в 
корпусе, выходящем на Аінтіипьевс.кий пер. ко-
лоннада ограничена одним этажоім). 'Над этим 

. членением расположенных шесть этажей, имею-
' щих более однообразное разрешение. 

'Здание увенчивается мощным карнизом и 
парапетом, окаймляющим его по периметру и 
украшенным рядом шпилей и скульптурных 
фигур, символизирующих братский союз рабо-
чих, колхозников и красноармейцев. 

В конструктивном отношении основной кар-

кас проектируется в виде 'Железобетонной рам-
кой конструкции и заполняется кирпичам или 
другим утепляющим материалом. Междуэтаж-
ные перекрытия исключительно несгораемые, 
железобетонные. 

Материалом для обработки фасадов (цоколь 
и первые два этажа) служит серый гранит, ко-
лонны третьего и четвертого этажей оформляют-
ся из серого полированного гранита, верхняя 
же часть піо всем фасадам будет облицована 
песчаником или натуральным белым щввестня-
•ком (подобно дому С Т О ів Охотном ряду). 

Что же касается дворовых фасадов, комбина-
та, то оформление их щижіних этажей будет1 то-
чно соответствовать уличным фасадам, ІИІ лишь 

Фриз зала совещаний. 



для верхней части предположена несколько бо-
лее простая цветная штукатурка. 

Внутреннее оборудование комбината находит-
ся ,в полном соответствии с последними дости-
жениями строительной техники. Комбинат бу-
дет располагать пневматической почтой, бога-
тым узлом связи, автоматической телефонной 
станцией. Для поддержания санитарно-гигиени-
ческих условий оборудуется центральная пыле-
еосяая система со специальными эксгаустерами. 
Тепловую энергию комбинат получит в центра-
лизованном порядке, повидимому от Фрунзен-
ской районной теплоэлектроцентрали. 

Интерьеры комбината разрешены в духе, со-
ответствующем назначению здания, с выделени-
ем парадных .частей (вестибюли, центральные 
распределительные пункты, места связи, лестни-
цы, комнаты отдыха, отдельные залы, кабине-
ты) . Отделаны помещения внутри будут частич-
но мрамором, искусственным мрамором, рос-
писью по методу сграфито, деревом ценных по-
род. Рядовые кабинеты оборудованы вделанны-
ми в стену шкафами. Стены кабинетов имеют 
панельный характер и отделываются искусствен-
ным мрамором и линкрустой. Мебель во всех 
комнатах выполняется по специальным эскизам 
проектировщика, особое внимание уделяется ме-
лочам (дверные ручки и т. д.) . Однако, в .этой 
области не допускается фетишизма, и строитель-
ство смело заимствует уже освоенные стройинду-
стрией арматуру, ручки и т. п., не занимаясь .ку-
старничеством там, где налицо вполне удовлет-
ворительные образцы, производимые в массо-
вом порядке. 

* * 

В данный момент заканчивается отделкой 
первый корпус комбината по Амтипьевскому 

переулку, составляющий */, часть всего комбина-
та. Хотя по архитектурной обработке корпус и 
является в достаточной мере богатым, однако, 
находясь в тыльной части комбината и пред-
ставляя из себя конец композиции, •—он не от-
ражает в полной мере той, монументальности, 
которая будет присуща всему законченному зда-
нию. 

Главный подъезд с Антипьевакого переулка 
решен в оригинальной форме. В выступающей 
части здания, покоящейся; на четырех облицо-
ванных запорожским гранитом колоннах с ка-
пителями из гранита и на пилоне в виде конвер-
тов из того же материала, размещен зал заседа-
ний с верхним освещением. 

Основная часть плоского фасада этой высту-
пающей части подъезда обработана четырьмя 
стилизованными танками из натурального бе-
лого протопоповского камня. Между церхними 
двумя танками дано изображение пятиконечной 
звезды из того же камня. Над верхним карни-
зом выступающей части подъезда расположены 
с двух сторон бронзовые маски красноармейцев 
с развернутым шлемом. Верхний выступ увен-
чан четырьмя шпилями. 

Вся композиция завершается многоэтажной 
шестидесятиметровой башней с гранитным цо-
колем и верхам из натурального камня. Ос-
тальные этажи башни обрабатываются цветной 
штукатуркой с желтой крымской мраморной 
крошкой. 

Архитектурно завершая фасад здания башня 
одновременно будет участвовать в ансамбле пло-
щади Дворца Советов и, вместе с двумя Крем-
левскими башнями и башней старого здания 
библиотеки им. Ленина, будет читаться как од-
на из вертикальных осей площади. 

Перспектива Арбатской площади. Вариант планировки, разработанный 
арх. Л. В. Рудневым. 



Комбинат „Правда" . Деталь глав-
ного фасада. Выстроен по проекту 
проф. П. А. Голосова. 

Арх. Н. КОСТОЧКИН 

К о м б и н а т 

„ П р а в д а " 

Поставленная перед строителями решениями 
партии и правительства задача «Строить и со-
здавать высококачественные сооружения» тре-
бует не только использования классического на-
следия прошлого', но и критического учета на-
шего строитель ств а. 

Великие зодчие — вожди пролетариата,—не-
виданными в истории градостроительства тем-
пами изменяют лицо -красной столицы. 

Там, где .вчеріа еще трясся извозчик, сегод-
ня советский «ВИС» или «ГАЗ» несет вас с 
головокружительной быстротой по центральной 
части Ленинградского шоссе. Плавный поворот и 
по новому асфальтированному проспекту «Прав-
ды» вы подъезжаете к зданию редакцион.но-по-
липрафичеоко-го комбината органа Ц К партии. 

Перед вами сооружение, представляющее боль-
шой интерес как по объему, так и по архитек-
турному решению. 

-Объем здания комбината «Правда» около 
500000 м3, из которых іна Редакігиоінно-Из-да-
тельский корпус падает около 100000 м3 и на 
производственный корпус около 180000 м3. 

В архитектурном аспекте комбинат решен 
проф. П. А. Голосовым в. духе конструктивиз-
ма и относится к периоду его расцвета 1930— 
31 г. 

Конструктивизм, как определенное мировоз-
зрение, как определенная творческая система, 
является для нас совершенно- неприемлемым. 
Это мировоззрение -не удовлетворяет уже и са-
мого мастера проф. П. Голосова, он от него-ото-
шел и -стоит на новых путях исканий. 

Однако, и в рассматриваемом сооружении, кон-
структивизм не был для П. Голосова слепой 
догмой. Как -крупный мастер, он делал смелое 
«отступление» и не компилируя, а на базе на-
следия, оперируя Лабрадором и классическими 
пропорциями членений, вдохнул подлинную ар-
хитектурную жизнь в сооружение. Он не стре-
мился к случайному и незначительному -впечат-
лению, -и в результате з-да-ние импонирует сво-
им чувством меры и вкус-ом. Этому у мастера 
надо учиться. 

Фасад не загружен -архитектурными деталя-
ми, их минимальное количество-, но и они при-
влечены не как художественная самоцель, а 
лишь для подчеркивания основных плоскостей. 

Помещения разных высот (четыре этажа 
конференц-зал на шесть этажей кабинетов) -не 
только не создали затруднений автору, а на-
оборот дали ему возможность использовать 
этот мо-меінт и обогатить фасад, не разрушая, 
однако, единства разнообразия. 



Комбинат „Правда". Выстроен по проекту проф. П. А. Голосова. Перспектива производственного корпуса. 

Деталь главного входа, 



Объемно-пространстівенное решение хорошо 
читается, вертикальный объем редакциюнно-из-
дательокого корпуса подчеркивается горизон-
тальным производственным корпусом и обрат-
но. I 

График людского и производственного потока 
четок ,в своем решении, и основные композици-
онные узлы могут быть разгружены без затруд-
нений. 

Обращает на себя внимание ряд бросающих-
ся ів глаза Несоответствий. Объем комбината 
требует более открытого пространства перед 
зданием, ширина улицы «Правды» более чем 
недостаточна. Фонари ,в проезде, решенные в 
духе модесіна, не отвечают задуманному архи-
тектурному ансамблю. Световой плафон навеса 
у главного вестибюля портит плохой отделкой 
прорисованную линию, и сам навес насколько 
грузноват. Горизонтальное членение окон над 
эркерами конференц-зала нарушается в цент-
ральной части вертикальными членениями. 
Сквозь стекло видны колонны конференц-зала, 
решенные в другом стиле и цвете, что наруша-
ет общий архитектурный тон и диссонирует с 
решением фасада. У среднего объема дворового 
фасада сделан скат в сторону улицы Ямского 
поля, не закрытый парапетом, что нарушает об-
щую стройность трех объемов и беспокоит глаз. 
В верхней части подъемных шахт сделаны чу-
жеродные — сбитые раскреповки. На фасаде 
производственного корпуса, дведена верхняя по-
лоска Лабрадора «ів шубу», которая при неоп-
ределенном заглублении нижней плоскости стек-
ла нарушает стройность членений. 

В части производства строительных работ 

бросается .в глаза пробитая по вертикали ли-
ния осадочного шва на главном фасаде, ,не увя-
занная с инпоетом окна. Таких качественных 
дефектов встречается довольно много, хотя ра-
ботой руководил опытный строитель т. Кузьмин. 
Разные цвета штукатурки іпо фасаду, подтеки и 
трещины, недостаточная отработка переплетов 
и т. д. 

Во внутреннем оформлении здания мы имеем 
чрезвычайно разнообразный материал. 

Четко решенное пространство главного вести-
бюля отяжелено и несколько загружено разно-
образной и не прорисованной профилировкой. 
Закесісснированная в потолке, кюрытная по фор-
ме, осветительная арматура не увязана с ос-
тальными деталями вестибюля (насколько нам 
известно, строительство приступило к замене 
арматуры другой). Главная лестница :не имеет 
единой прорисовки в деталях, панели степы не 
архитектурны в своем четырех-частяом члене-
нии и несколько беспокоят свои'м излишним бле-
ском. Обращает на себя внимание 'накладная 
«американская» фактурная штукатурка, состав-
ленная іна казеине и азбесте, открывающая ар-
хитектору большие возможности. 

Коридоры каждого этажа для лучшей ори-
ентировки окрашены в различные цвета, но из-
лишество профилировки и большое количество 
цветовых тоню® (пять-семь на поперечный пе-
риметр) убивает пространственную четкость и 
не дает задуманного эффекта. 

Законченный И сданный ів экеплоатацию зал 
редколлегии должен послужить предостереже-
нием при отделке других зал. Цветовая гамма 
не выдержана в. своей тональности, теплые цве-

Комбинат „Правда" . Общий вид. Выстроен по проекту проф. П. А. Голосова. 
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та негармонично сочетаются с холодными и ес-
ли бы зал был выдержан в белом цівете с ме-
белью красного дерева, то он получил бы бо-
лее строгое решение. Мы ,рекомендовали бы во-
обще изъять штофные обои экранов цвета бор-
до-. 

Акустическое решение з-ала отвечает всем 
требованиям, предъявляемым работой. Достиг-
нута хорошая -слышимость говорящего -во всех 
точках. 

Значительно лучше решен интерьер- в рабо-
чих -кабинетах. Стены и мебель рабочего каби-
нета главного редактора решены полированным 
красным дерев-ом, создающим впечатление ком-
фортабельности и удобства в работе. Обращает 
на себя внимание высококачественная отделка. 
Вкрапленная в мебель бронза в стиле «ампир» 
вынудила художника ошибочно подкрасить брон-
зой профилировку лепного потолка, как бы для 
единства. Однако в действительности это- соз-
дает -опасность дешевого эффекта. Бросается в 
глаза -скоб-янка, он-а не прорисована И ін-е (вы-
держана ІВ стиле. 

Кабинет т. Кольцова является примером вы-
сококачественного -оформления интерьера по сво-
ей оо-вюемеиности и художественной ценности. 
Спокойная хроматическая (цвета ореха) цве-

товая гамма успокаивает и настра-
ивает к работе. Высокохудожест-
венный подбор жилки ореха в 
отделке панели создает прекрас-
ное впечатление. Как -в, том, так и 
в другом чувствуется внимание и 
ма-стерство художника. (Приходит-
ся только сожалеть, что подго-
товки под орех, муромский щит 
и дуб, поставлены недостаточно 
просушенными и в настоящий мо-
мент, высыхая, частично -коробят 
его. 

Нарушают общий тон отделки 
всех кабинетов помещения секрета-
рей и комнаты отдыха. Художнику 
следовало этой части здания уде-
лить большее внимание. 

Рядовые кабинеты достаточно 
продуманы и -разнообразны. Реше-
ния без панелей, с отделкой, спо-
собом покраски иабрызгом и ІВ на-
кат з-амішей — альфрейной ( № № 
327, 308, 310 и т. д.) хороши в 
цветовых сочетаниях и не беспоко-
ят. Слабее кабинеты с панелями 
под обои. 

Мебель в основном пестрит сво-
им разнообразием и лишь частич-
но выполнена по п-р-оактам. С-ко-
бяика -в целом не -продумана и не 
прорисована, -следует ее пересмот-
реть. 

Осветительная арматура в боль-
шинстве случаев не увязана -с офор-
млением (-зал -редколлегии), хотя 
сама по себе -в некоторых случаях 
и оригинальна. Про-водка скрытая, 
приятны плбс-костные -выключатели 
под стекло. 

Редакциоиво-издатель-ский кор-
пус представляет единый цельный 
организм, -работающий такими 

темпами, при которых и -секунды играют 
роль. В помощь умственной работе здесь прив-
лечены все имеющиеся достижения техники, • 
пневматическая почта, телеграф, телефон, звон-
ковая сигнализация, фото, кино и радио. 

-Интерьер производственного корпуса богато 
насыщенным верхним свето-м и создает хорошие 
условия для работы. 

Оформление интерьера производил художник 
Заменяй, проделавший большую и сложную ра-
боту и добившийся в самостоятельном аспекте 
ряда хороших решений. Осветительная арматура 
делалась по проекту худ. Дамкого. На худож-
ников влиял и проявлял большую инициативу 
строитель т. Кузьмин. Однако, ошибкой послед-
него было то, что автор проекта " проф. П. Го-
лосов не был привлечен к оформлению внутрен-
него пространства. Надо думать, что в этом слу-
чае мы не имели бы разорванности единог-о це-
лого организма на две части, внутреннюю и 
внешнюю, -ничего -общего между собой не имею-
щие, представляющие, однако, каждая в отдель-
ности свой стиль и свой интерес. 



Проект дома ИТР завода „Шарикоподшипник" . Перспектива. 
Авторы арх. Ю. Ю. Савицкий и А. С. Муравьев. Мастерская № 2 Наркомтяжпрома. 

Арх. ВЛАДОВ 

П р о д у м а н н о е р е ш е н и е 
Запроектированный проектной мастерской 

Н К Т П под руководством проф. П. А. Голосова 
жилой дом для И Т Р завода шарикоподшип-
ников им. Л. М. Кагановича (архитекторы 
Ю . Савицкий и А. Муравьев) является безус-
ловно удачным. 

Планировочное задание, ориентируясь на ха-
рактер магистрали, диктовало здесь асси.метрич-
ное объемное решение, растянутое по фронту 
магистрали, с вертикальным подчеркиванием уг-
ла Машиностроительной улицы. 

С поставленной задачей архитекторы в основ-
ном 'справились. Объемное решение найдено 
правильное, архитектуірно выразительное, доста-
точно монументальное и дающее вместе с тем 
приемлемый обр-аз жилого здания. 

Хорошо читается членение фасада по верти-
кали, выступающим цоколем, ритмическими вы-
ступами средней части. 

Выступ башни в левой части имеет ответный 
объем в конце здания справа и оба эти высту-
па служат опорными элементами, закрепляющи-
ми ритмический ряд эркеров. 

Плановое решение жилищной ячейки менее 
удачное. Неудовлетворительно решен санитар-
ный узел: во-первых, напрасно уборная отделе-
на от ванной и, во-вторых, можно было удачнее 
организовать вход в кухню. Преувеличено в 
проекте число 2-коміатных квартир — 50°/о от 
общего количества квартир. 

Большую площадь, отведенную под крытый 
балком над угловой башней, целесообразно бы-
ло бы использовать для оборудования кафе или 
культурного уголка с читальней для жильцов 
дома и соседних домов. 

Существенным недостатком проекта следует 

считать конструкцию солярия в угловой части 
здания. Запроектированную наружную віисячую 
стену на длине до 11 м в повышенной части 
здания (6-го и 7-.ro этажей) следует всемерно 
об легчить. 

Целесообразно также отказаться от криволи-
нейных .впадин во внутренних стенах, значитель-
но усложняющих производство -работ. Лучше 
дать вместо них, где необходимо, прямоугольные 
ниши. Нет надобности и в устройстве показан-
ного карниза со двора. 

Боковой фасад. 



Арх. Ю. САВИЦКИЙ 
Арх. А. МУРАВЬЕВ 

Д о м II Т Р з а в о д а „ I I I а р и к о п о д ш и п н и к " 

Проект дома ИТР завода 
„Шарикоподшипник". План 
2—3 комнатной секции 
(премирована ВСКХ). Ав-
торы арх. Ю. Ю. Савицкий, 
А. С. Муравьев. 

Государственный шарикоподшипниковый завод № 1 
им. Л . М. Кагановича приступил к постройке жилого 
дома И і Р, объемом ів 50.000 м 3 . Этот доім располо-
жен на магистрали Шарикоподшипник — Речной порт, 
которая явится ответвлением одной из основных арте-
терий -будущей Москвы — магистрали (завода им. Ста-
лина. 

По одной стороне этой (улицы вытянуты основные 
корпуса и административные здания завода, другая (же 
состоит из ряда жилых домов постройки 1930 г. — 
чрезвычайно примитивных и унылых коробочных со-
оружений. Участок, противостоящий главному входу на 
завод, в настоящее время не застроен. Н а нем запро-
ектирован жилой дом И Т Р . 

Перед началом проектирования -авторы арх. Ю . Ю . 
Савицкий и А . С. Муравьев по заданию планировоч-
ной мастерской № 3 разработали эскиз-идею решения 
ансамбля этой улицы. В этой задаче авторам в -пер-
вую очередь пришлось столкнуться с трудностью 
оформления существующих домов-коробок, не -поддаю-
щихся -надстройке из-за недостаточной Прочности сте-н 
(кладка в 1 34 -кирпича на теплом растворе с теплой 
оштукатуркой). Эти іздания, -обр-азуя собою -ряд строч-
ной застройки, -построены -со значительным разрывом 
друг от друга, обнажившим 'безобразные, -никак -архи-
тектурно не решенные, торцы. Авторы в первую оче-
редь задались целью объединять эти отдельно -стоящие 
дом-а в единый -комплекс. 

К а к показ-ала практика Москвы, объединение отдель-
ных зданий чисто декоративными приемами — -арками, 
колон-надами, пилона-ми и т. д. — обычно остается бла-
гими пожеланиями, так как застройщик, -не будучи за-
интересован в этих сооружениях -материально, -а зача-

стую и не имея соответствующих -кредитов, дальше 
составления гароект-а не идет. 

Поэт-о-му в данном проекте объединение корпусов 
з-ад-умано в виде застройки -разрыв-а жилыми -секция-ми 
и только часть его оформляется -арками проезда. В об-
работку -стен -существующих домов вводятся штукатур-
ные т я ш и -карнизы. 

Как -было предложено архитектур-но-нланиро-вочным 
заданием, головная часть магистрали офор-млена -верти-
кальным объемом — -жилой .многоэтажной -прист-ройкой. 
Вновь -проектируемый дом -замыкает -перспективу и -ак-
центирует угол пересечения проспекта с -Машиностро-
ительной улицей восьмиэтажной башней. Новое зда-
ние, учитывая его большую высоту, отделяется от 
остального комплекса проездом внутреннего -назначе-
ния. 

B-новь (запроектированный дом имеет в основном 6 
этажей. В 1 -ім этаже расположены магазины, почта, те-
леграф, сберкасса, аптека и -парикмахерская. В верх-
нем этаже -башни .размещено кафе .летнего типа. Жи-
лые квартиры состоят из 2, 3 и 4 комнатных -секций. 
Четырехкомнатные -ква-ртиры размещены іпо углам зда-
ния, основной же массив корпуса занят 2- 3- комнат-
ными -секциями. 

Эти ячейки -были премированы -ВСКХ и п-риняты 
им к опубликованию в качестве типовых. 

Каждая (квартира имеет '2 -передних — парадную и 
вспомогательную — саншлюз, объединяющую спаль-
ную |и детскую с -ван-ной. В кухне имеется ниша — 
помещение для домаш-ней работницы. Кухня оборудо-
вана -га-зовой плитой, холодильным -шкафом, мусоро-
проводом -и -стенными шкафами. 

Эскиз оформления проспекта завода „Шарикоподшипник" . 
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Б. П. ГОРБУШИН 

О ч е р е д н ы е з а д а ч и с в е т о ф и к а ц и и * 
Исторический лозунг товарища Сталина о са-

мом заботливом отношении ік трудящимся Со-
ветского Союза выдвигает все новые задачи 
перед строителями реконструируемой Москвы: и 
СССР ів целом. 

К числу таких новых вопросов принадлежит 
вопрос о психофизиологическом режиме внут-
ренних помещений и внешних уличных ансамб-
лей. Свет, воздух и звук должны обеспечивать 
пребывание человека в постоянной, автоматиче-
ски поддерживаемой санитарно-гигиенической и 
эстетической зоне комфорта, ів окружении все-
сторонних удобств. 

Новейшие достижения науки и техники ів этой 
области должны 'Завершить собой комплекс ме-
роприятий по осуществлению строительства в 
духе всесторонней ізаботы о самом ценном в ми-
ре капитале — о людях, кадрах. 

Индустриализация, эстетика и комфорт — 
вот три основных элемента полной формулы со-
временного .гражданского строительства. 

Не касаясь здесь вопросов индустриализации 
и эстетики строительства, мы считаем своевре-
менным заострить (внимание на вопросах жом-
форта в разрезе новейших достижений науки и 
техники и, в первую очередь, затронуть пробле-
му света. 

Свет, как источник жизни іна земле, является 
одним из главнейших физикотехнических фак-
торов организации бытового комфорта. :Не толь-
ко «видимой» своей частью от красного до фи-
олетового (при длине волны от 400 до 800 мил-
лимикрон) , но и огромной «невидимой» своей 
частью, начиная от ультрафиолетового и инфра-
красного (при длине волны от тысячных долей 
ничтожного ангстрема до тысяч километров), 
лучи известного нам светового спектра всесто-
ронне воздействуют на всю окружающую при-
роду, одухотворяя жизнь животных и растений 
и убивая смертоносные бактерии. Свет является 
мощным фаіктор.ом лечения. 

Здесь уместно вспомнить о витаминах, кото-
рые по теории Донелли и Детруа являются ни 
чем иным, как преобразованной энергией свето-
вых ультрафиолетовых лучей. 

Огромна .роль (света и в жизни растений, 
украшающих и оздоровляющих наш быт. 

Наряду е этим свет, в своей крайне ограни-
ченной видимой части спектра, является един-
ственным (средством зрительного восприятия 
всей окружающей нас эстетики — архитектуры, 
живописи, скульптуры. 

И если (сейчас мы уделяем заслуженное вни-
мание архитектуре, если сейчас мы заботу о 
развитии архитектуры .объединяем с заботой о 
синтезе искусств (живопись, ваяние и зодчест-
во) , то спрашивается — в достаточной ли мере 
пользуемся мы светом в его .новейшей научно-
технической трактовке, как средством зритель-
ного восприятия бурно развивающейся эстетики 

• В порядке предложения. 

зодчества, как средством окружить себя здоро-
вым и приятным комфортом? 

К сожалению, ответ на этот вопрос может 
быть пока лишь .резко отрицательный. 

* 

Рассмотрим сначала использование естествен-
ного сеіета іи в первую очередь с количественной 
его стороны. 

В приводимых таблицах показаны: 'ориенти-
ровочные цифры 1светопотеръ, которые происхо-
дят по пути света от небосвода до внутренних 
помещений зданий: 

Факторы ослабления радиации, Радиация 
зависимые от проектирования 0 

г г возможной 
1. Засорение атмосферы городов зимой . . 20% 
2 . Односторонняя инсоляция здания 50% 
3. Однократные разрывы между зданиями 50% 
4. Плохая ориентация зданий . . 25% 
5 . Недостаточный размер световых прое-

мов . . . . 20% 
6 . Несоответствующая форма окон . . . 90% 
7 . З а д е р ж и в а ю щ е е действие обычных сте-

кол 65% 
р . Недостачно чистое содержание стекол 50% 
9 . З а н а в е с ы и шторы на окнах . . . . . 50% 

10. Потери на толщине стен 90% 

И т о г о . . 0 . 0 3 % 

Из этой таблицы вытекает, что лишь 0 ,03% 
или три десятитысячных животворящих солнеч-
ных лучей фактически использовываются в на-
шем быту. 

Рассеянная 
радиация 

в % от 
возможной 

1 . Недостаточный размер световых проемов 12% 
2 . Однократные разрывы между зданиями 50% 
3. Несоответствующая форма окна . . 80% 
4 . Задерживающее действие обычных стекол 65% 
5. Недостаточно чистое содержание стекол 50% 
6 . З а н а в е с ы и шторы на окнах 80—50% 
7 . Потери на толщине стены 90% 

И т о г о . . . 0 , 0 7 % 

Так 'как рассеянная радиация нормально со-
ставляет 1 0 % от прямой, то при переводе этой 
диффузной радиации я:а прямую использование 
.рассеянной радиации составит около 0,07%, или 
также лишь семь десятитысячных освещенности 
небосвода. 

Эти цифры вполне увязываются с той фак-
тической освещенностью (напр. 50 люксов), ко-
торую мы считаем нормальной и которая от по-
луденной 'июньской освещенности наших широт 
(70 тыс. люксов) составляет («коло 0,07%. 

Нижеприведенные таблицы дают представле-
ние о частных оветопотерях, связанных с 'зате-
нением помещений соседними зданиями улиц и 
дворов. 



Отражение и проникновение 
света через двухстекольное 
окно. 

К о э ф и ц и е н т о к н а д л я у л и ц 

H - h 
В 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

50 40 31,4 24,2 18,8 14,7 11,5 9,3 7,58 6,25 5,25 

Отсюда івидно, что в то время как в откры-
той местности, незатененной соседними здания-
ми, использование света небосвода равняется 

5 0 % (ври —g— = 0 ) і и 'определяется для вер-
тикального окна воздействием лишь одной по-
ловины небесной сферы, для окна, затененного 
противоположным зданием, возвышающимся на 
двойную ширину улицы, это светоишользова-
иие падает до 5 ,25%, т. е. почти в 10 раз 
и т. д. 

К о э ф и ц и е н т о к н а д л я д в о р о в 

длина двора, высота здания L / H 

В/Н 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 

0,1 0,013 0,58 0,105 0,120 -0,131 0,140 
0,5 0,30 1,38 2.10 2,42 2,53 2,61 
1,0 0.78 3,55 5.62 г 6,47 F6-86 7,18 
1,5 1,00 4,93 8,04 9,50 10,2 10,8 
2,0 1,28 5,80 9,65 11,4 12,4 13,3 
3,0 1,н1 6,58 10,6 12,4 14,8 16,1 

Равным образом и:з последней таблицы вид-
но, что светоіиспользование в прямоугольном 
дворе, имеющем стороны втрое меньшие высоты 

зданий Над окном, составляет около 16%, то 
же светоиспользование в кубическом дворике (у 
которого длина L и ширина В равны возвы-
шению здания H над окном) составляет уже 
всего около 6 % , а в «световом дворике», в- ко-
тором длина и ширина составляют всего 0,1 от 
возвышения здания над окном, указанное .свето-
использование снижается уже до ничтожной ве-
личины —• около 0,01 % , явно аннулирующей 
всякую целесообразность устройства такого 
«светового дворика». 

Горизонтальное окно при этом вдвое овето-
эфективнее равновеликого ему окна верти-
кального, так как освещается іне половиной, а 
всей полусферой небосвода; эфективіность нак-
лонного окна имеет промежуточное значение от 
1 до 2. Поэтому верхний свет всегда предпоч-
тительнее бокового. 

ОгроМіНое значение йіміет, конечно-, характер 
фактуры и окраска стен соседних зданий и дво-
ровых мостоівых. Приведем несколько цифр, ха-
рактеризующих отражательные 'способности не-
которых фактур: черный бархат — 0, корич-
невые и серые обои—13%, асфальтовая мосто-
вая —- 15%, камень-песчаник — 18%, дерево 
с т а р о е — 2 0 % , голубые обои-—23%, зелень 
растений—25%, кирпич обыкновенный—40%, 
дерево свежее—-50%, мрамор белый — 53%, 
желтая окраска -—- 6 0 % , -белая окраска новая — 
80%, белый коленкор — 9 7 % . 

Таким образом., поглощение световых лучей 
коричневым паркетом пола достигает 80 %, де-
ревянными старыми подоконниками 8 0 % , гряз-
ной мостовой двора от 70 до 90 %. Выводы оче-
видны. 

Цифры приведенных здесь ! таблиц, основан-
ные на обстоятельном светотехническом расчете, 
чрезвычайно красочно демонстрируют устаре-
лость и полную неудовлетворительность дейст-
вующих -в настоящее время, явно упрощенче-
ских норм строительного проектирования, кото-
рые -независимо от широт местности, этажности 
зданий и условий затенения их соседними кор-
пусами, примитивно определяют площадь окон, 
как геометрическую часть площади пола. 

Опровергая эти нормы, указанные цифры в 
то же время представляют собой новый норма-
тивный ключ к 'Совершенно иному проектирова-
нию световых проемов. Возникающая отсюда 

ЛЮКС 

Суточный ход горизонтальной освещенности. 
(Средние цифры за месяц), 



задача обоснованно варьировать размерами окон 
для достижения одинаковой, .заранее заданной 
кондиционной степени освещенности іво всех эта-
жах (в зависимости- от высоты расположения 
окон, -стран -света, светового климата местности 
и условий планировки зданий на участке) -вы-
ражается в связи с этим ів новый, чрезвычайно 
интересный реконструктивный мотив архитек-
турного творчества. Вытекающая -отсюда свето-
техническая схема іс разными размерами окон 
по -высоте и по разным ориантациям стен- дол-
жна быть решена и архитектурно, в контакте со 
скульптурой и живописью, получающими новые 
разнохарактерные мотивы оформлений. 

* * 
* 

Что касается качественной стороны использо-
вания естественного света, то и в этой области, 
никак не затронутой пока действующими норма-
ми -строительного проектирования, мы сталкива-
емся іс поразительными обстоятельствами. 

Прежде -всего, обыкновенное оконін-ое стекло 
не пропускает через себя всю самую ценную, 
самую «живитель-ную» -часть -солнечного -света— 
ультрафиолетовую радиацию, а между тем ,и 
мировая техника и наша советская уже полно-
стью освоили в заводских условиях технологию 
производства особого увиолевого стекла, про-
пускающего до 6 0 — 7 0 % биологической части 
света -спектра. 

Наши заводы «Дружная Горка», «Пролета-
рий», «Свобода», и «Могутовокий» успешно 
осуществили пробные выпуски увиолеваго стек-
ла. Его рецептуры (такого, например, типа как: 
чистый песок — 100 -частей, сода — 40, мра-
мор — 18, углекислый аммоний — 6, древесный 
уголь — 0,6) , базирующиеся, главным образом, 
на 'безжелезистых песках, или н-а электромаг-
нитном их обе-зжелезиівави-и, в наших сырьевых 
и производственных -условиях вполне осуществи-
мы, никаких сомнений не -вызывают и ^пол-
іностью готовы для -массового производства. 

Таблица сопоставления пропускной способно-
сти обыкновенного стекла с увиолевым стеклом 
нашего завода «Пролетарий», английского Ви-
таглас и немецкого Ультравитагла-с показывает, 
что наше советское увиолевое -стекло уже сов-
сем близко к заграничным образцам. 

Длина волны Обычное 
стекло 

Советский 
увиоль «Про 

летария» 

Англий-
ский Ви-

та глас 

Немецкий 
Ультра-
витаглас 

400 92 90 90 90 
340 50 83 87 85 
330 8 76 83 78 
326 0 63 80 76 
310 0 45 62 68 
290 0 10 19 38 
270 0 4 4 6 

видетельствовани-е пока-залб, что учащиеся s 
классе с окнами из Витагласа прибавили в весе 
втрое больше, чем учащиеся, занимавшиеся н 
обычно остекленн-ом классе (6,1 % против 
2 ,03%) • Соответственно -вдвое повысилось и со-
держание гемоглобина в кр-оівіи учеников 
(16 ,14% против 7 ,33%) . Сейчас, когда вопро-
сам школьного строительства -у нас придается 
особое значение, указанный іфакт заслуживает 
быть отмеченным. 

^ Я 

Вертикальная освещенность 
домовой стены на улицу. 

Наряду с этим представляют чрезвычайный 
интерес работы Ф Т И Академии Наук СССР 
(акад. Ио-ффе А. Ф . ) , получившего гибкое ру-
лонное, тонкое, небьющееся стекло из прозрач-
ной ацетилцеллюлез-ной пленки, которое еще в 
большей -степени пропускает ультрафиолетовую 
радиацию *) . Это ноів-ое стекло допускает лю-
бую конфигурацию окна, -вплоть до наиболее 

Светотехническая схема оконных 
проемов 8-ми этажного дома 
(Мотив для архитектора). 

Отметим, что обык-ню-в-енное стекло, за -счет 
поглощения ультрафиолетовой радиации-, почти 
в тысячу раз ослабляет бактерицидное действие 
ультрафиолетовой части излучения. 

Весьма любопытен также опыт, проведенный 
-в Англии. Два класса одной школы были осте-
клены по разному. Один класс обычн-ым -стек-
лом, другой Витагла-сом. Через 10 -месяцев ос-

эфективнои -в теплотехническом отношении, п-о 
условиям воздухопродуваемости, обтекаемой 
конфигурации. Отсюда вытекает другой новый 
реконструктивный мотив -архитектурного творче-
ства. Чрезвычайно эфективная со оветотехниче-

* Уже заказывается для строительства Академии Наук 
С С С Р на Мытищенском заводе. 



сікой и теплотехнической точек зрения обтекае-
мая и наклонная 'конфигурация окон должна 
быть решена и с точки зрения интересов архи-
тектуры. 

Еще большие, неиспользованные до сих1 пор, 
светотехнические ресурсы, вытекающие ив но-
вейших достижений Науки и техники, таится в 
искусственном свете. 

В настоящее время осуществимо количествен-
ное регулирование источников элѳктросвета в 
Пределах от 0,1 свіечи до нескольких миллиар-
дов свечей в одном источнике, также открыва-
ются широкие возможности' по іжелаінию «управ-
лять» качеством света не только в пределах ви-
димой части спектра, но далеко и за его преде-
лами. Это насыщает всю проблему электрюсвета 
исключительно интересными перспективами, обе-
щающими затмить чрезвычайно неудобный с 
точки зрения управления дневной свет. 

Прежде всего обратимся к 'количественной 
стороне использования искусственного света. В 
то время, как обыкновенная угольная лампочка 
•накаливания дает всего 3,5—4 люмена с ватта, 
широко распространенная в последнее время 
вольфрамовая пустотная снимает с ватта уже' 
до 10 люменов 'Светового потока, т. е. в 2Ѵг 
раза больше, а новые подобные же лампочки1 с 
двойной спиралью доводят светомспользование 
до 15—20 люменов с ватта. Современные же 
газосветные лампочки (аргоно, івеоню, ртутные, 
натриевые и т. д.) не вышедшие пока, к сожа-
лению, из сферы узкого использования лишь 
для целей рекламы, выводят указанное оветоис-
пользоіваніие за пределы 20 люменов с ватта. 

В дуговых лампах светоотдача достигает уже 
37 люменов с ватта, а в новейших заграничных 
экспериментах максимально даже до 62,8 люме-
на с ватта. ІН.аши советские аргонофтутные 
лампочки Электрозавода ВЭО «ИГАР» дают 
уже 40 люменов с ватта, а последние аргоно-
ртутные и ртутно-ініатриевые лампочки нашего 
ВЭИ доводят ісветоиіспользование до 75 люмен 
с ватта, т. е. в 20 раз больше, чем указанные 
выше лампочки накаливания. Теоретически, ве-
роятный предел может Ібыть ориентировочно 
принят в 300—350 люмен іс ватта. А это рав-
носильно почти обесценению электрюсвета. 

•Поиски «холодного света», лишенного свето-
потерь на нагревании, еще более повысят уже 
достигнутую эфективноеть светоотдачи, точно 
так іже, как и те люменесцирующие излучатели, 
которые оживленно выдвигаются в последнее 
время изобретательской мыслью. Экономика ис-
кусственного света при (этих услрвиях завоевы-
вает совершенно изумительные высоты. 

С качественной стороны широко применяемые 
сейчас массовые лампочки накаливании нецеле-
сообразны ,с двух точек зрения: как лампочки 
накаливания они 'обладают повышенным содер-
жанием тепловых инфракрасных лучей •— био-
логически наименее ценных, а массовые стеклян-
ные колбочки из обыкновенного стекла погло-
щают почти целиком самую ценную ультрафио-
летовую радиацию. Противоположные по- своим 
качествам, например-, ртутно-кварцевые лампоч-
ки газового разряда, -богатые ультрафиолетовы-
ми лучами, к счастью благодаря работам ВЭИ 
уже -освоены ів серийных ів-ыіпусках. Кроме того, 
одно легко осуществимое мероприятие по пере-

воду изготовления колбочек и трубок С обыкно-
венного стекла на увиолевое или кварцевое уже 
в ікорн-е рационализирует качество света; ком-
бинацией же лампочек накаливания, богатых 
тепловыми инфракра-сньши лучами, с газосвет-
ными лампочками, богатыми химическими уль-
трафиолетовыми лучами, вполне -осуществимо 
получение ін-е только искусственного дневного 
света, наиболее полезного по своим качествен-
ным показателям, но и ряда прочих искусствен-
ных качественных модуляций, начиная от осо-
бенно -ценного но ев-о-ему составу «утреннего- све-
та» (с повышенным -содержанием ультрафиоле-
товых лучей) и кончая любыми цветными и 
психофизиологическим« композициями. 

Существующая простейшая аппаратура св-ето-
терапии явится при этом чрезвычайно ценным 
исходным материалом для «рецептирования» 'све-
та, применительно к любой потребности бытово-
го ком-форта. «Кондиционирование света» путем 
его «полевого подбора» (подобно полевому под-
бору бетонов) представляется уже совершенно 
реальным в современных советских условиях. Ре-
альным является при этом- и искусственное вы-
ращивание при влектричеаком свете любых раз-
новидностей озеленительной флоры и искусст-
венное регулирование (во времени) ее цветения. 

Техника озеленения внутренних помещений 
жилых и общественно-бытовых учреждений (за-
лы собраний, театры и ікиніо) и таких предприя-
тий как метрополитен, наряду с озеленительной 
техникой парков, скверов, площадей и у-лиц, при-
обретает при этом н-ово-е м-ощное средство резко 
повысить ком-ф-орт нашего быта. , 

Успехи мировой светотехнической фирмы 
С Ш А ( Дженераль Электрик К°) и ее послед-
ние экспонаты іва Чикагской выставке «Век про-
гресса» поражают своей фантастичностью све-
товых эфектов (световы-е каскады, фонтаны, пи-
лоны, транспаранты, экраны, рефлекторы, цве-
ты и т. п.) . Поражают своей физиологической 
эфективноетью и успехи наших институтов, в 
частности Украинского института селекции, по-
лучиів-шето изумительные результаты от 'облу-
чения растений. Облучение пшеницы непрерыв-
ным электроювето'м почти вдвое повышает уро-
жай зерна. Такой, же эфект может быть экстра-
полирован ів соответствующем преломлении и на 
озеленительную культуру зданий и -городов. 

Заслуживают такж-е особого внимания так на-
зыв аемы-е фопгоэлементы, «тр ансфо-рмиірующи-е» 
св-етоіз-ые лучи в -электроэнергию и быстро про-
грессирующие в последнее время в отношении 
своей чувствительности. Вполне освоенные на-
шей -электропромышленностью эти фотоэлементы 
дают возможность чрезвычайно несложно осу-
ществить ряд исключительно эфективных меро-
приятий. 

Автоматически включая и выключая электро-
освещение, при заранее заданны-х нормах сме-
шанного оісвещ-ания жилых и общественво'-быто-
в-ых помещений (от индивидуальной настольной 
лампочки до освещения вала -заседаний, вагонов 
трамвая, пароходов и т. п., а также лестниц, 
дворов и всего у личного освещения), они про-
стейшим путем обеспечат -автоматическую связь 
естественного освещения с электрическим, че-м 
достигается -огромное повышение качественного 
эфекта -освещения, повышение производительно-
сти труда и 'экономия средств. 



Световое оформление одного из кор-
пусов Чикагской выставки ,,Век про-
гресса" (здание выстроено без окон). 

Больше того, при помощи фотоэлементов .впол-
не достижимо дозирование смешанного света 
(естественный плюс 'искусственный) в опреде-
ленной, автоматически поддерживаемой количе-
ственной норме (напр., 50 люксов), путем посте-
пенного включения искусственного авета по ме-
ре угасания естественного и, наоборот, с обеспе-
чением всегда указанной 'суммарной інормы света. 

Автоматическое включение и выключение 
питьевых фонтанчиков при приближении) рта, 
умывальных кранов при приближении рук, сиг-
нальных звонков, а также автоматическое откры-
вание внутренних дверей, лифтов и шкафов при 
приближении ІКІ ним человека и т. п.,—все это 
легко осуществимо уже в наших современных со-
ветских условиях. Теплое инфракрасное излу-
чение в ванных может дать На время одевания 
теплое надванное облучение-

Огромный размах электрификации СССР и 
быстрое падение стоимости .электроэнергии, на-
ряду с огромными успехами по повышению эфек-
тивности источников электросвета и исключи-
тельными удобствами управления искусственным 
светом в широких пределах ів отношении его ка-
чества и количества, все сильнее и сильнее по-
давляют естественный свет как менее гибкий 
источник освещения, зависящий от широты ме-
стности, времени года, дня и часа, погоды, (за-
тенения соседними зданиями и т. ід. 

Экономика света, при обеспеченности высоких 
и разнообразных качественных кондиций, пока-
зывает неуклонную, все более и более обостря-
ющуюся тенденцию к приравиашмо, а подчас и 
предпочтению искусственного света естествен-
ному. 

Безоконное строительство уже вышло из ста-
дии фантастики и с каждым годом завоевывает 
вое новые области распространения. Ряды сто-
ронников безоконного строительства .растут, тем 
более, что «искусственная іклиматизация» внут-
ренних помещений по линии «кондиционирова-
ния .воздуха» для безоконных зданий никаких 
затруднений не вызывает, а экономией іва топ-
ливе при исключении оконных проемов, наобо-
рот, стимулируется к широкому осуществлению: 
1 м~ окна стоит в два раза дороже, чем стена и 
в наших широтах расходует дополнительно око-
ло 100 кг антрацита за отопительный сезон. 

Неудивительно, что в известных случаях, в 
особенности в условиях холодного климата и де-
шевой электроэнергии, экономически целесообра-
зен даже полный отказ от естественного света, в 
пользу искусственного. В прошлом году, напри-
мер, ів США. пущены и успешно работают без-
оконные іздания инструментальной фабрики Сай-
моне Coy и К°, бумажной 'фабрики Блэнідиівг 
Пайпер К и др. В Нью-Йорке заканчивается 
постройка огромного безоконного универмага. В 
Париже без окон сооружается аудитория Музея 
Искусств.. Без окон осуществлены здания Чикаг-
ской .выставки «Век прогресса». 



Народившаяся в С Ш А школа энтузиастов 
безоконных сооружений предсказывает, что в 
ближайшее время безоконный принцип будет 
широко распространен не только -в строительстве 
музеев, кино и т. п., но и в ^строительстве жи-
лых небоскребов. 

И, наконец, в области эстетики сфера возмож-
ных -эф актов яакіу-освенного освещения настолько 
широка, что и іс количественной и с качествен-
ной стороны может довольно успешно конкури-
ровать, пожалуй, даже с солнечным светом. 

Искусственные источники света в івиде светя-
щихся точек (электролампочек), светящихся 
линий (софиты и трубки, газового разряда), све-
тящихся плоскостей и поверхностей (газосвет-
ное излучение) как путем непосредственного ос-
вещения, так и путем всякого рода отражений, 
преломлении и маскировок могут дать любые 
сочетания света и тени и либо контрастно1 под-
черкнуть очертания и -существующие рельефы 
архитектурных форм, интерьера, зданий, улиц, 
ансамблей, либо создать лучший рельеф там, 
где -он вял а невыразителен при дневн-ом осве-
щении, либо, наконец, ск-рыть его сильными те-
нями там, -где он диссонирует ансамблю и -анти-
художествен (-наши московские надстройки и 
«памятники -эпохи упрощенчества», купеческой 
эклектики и т. п.) . 

Широчайшая гамма цвета и света в виде ис-
кусственных радуг, перламутров, лунных конт-
растов, световых симфоний ,-и -самых причудливых 
сочетаний светящихся газов (красный — неон, 
синий — аргоін, золотистый —- азот, желтый — 
-натрий и гелий, зеленый — ртуть, белый—-уг-
лекислый ігаз) и лам-но-чки с цветными фосфо-
ресцирующими: -и флюоресцирующими стенка-

• ми — могут д-ать волшебное разнообразие цве-
тов для оформления объектов архитектурного 
творчества в любые художественные образы и 
пейзажи. 

В то время, как лучи естественного освещения, 
при обычном проектировании зданий, принима-
ются трафаретно под углом 45° к горизонту и 
слева, при проектировании зданий в -интересах 
-вечерней архитектуры это чрезвычайно стесни-
тельное ограничение отпадает: источники света 
могут быть расположены пространственно в лю-
бых местах архитектурного ансамбля и излучать 
свет по каким угодно задаваемым архитектором 
направлениям. 

Очевидно, что современный электіросвет явля-
ется мощным -орудием в руках архитектора для 
проектирования новых сооружений и совершен-
но нового оформления -существующих. Он дает 
в ру-ки архитектора новые средства художествен-
но увязать новые сооружения в- ансамбль суще-
ствующих, -подчеркнуть художественные достоин-
ства одних и затмить дефекты других. 

Здесь уместно обратить внимание -на чрезвы-
чайно удачную свето-фикац-ию отраженным све-
том Большого театра, праздничную -свето-фика-
ц-ию Красной площади -светоф-ищир-о-вавными -кра-
ен ыміи знамена-ми и т. п. Интересны проекты 
свето-фикац-ии ул. Горького, Арбата; при -высо-
ком экономическом эфекте, они к сожалению, 
не дали -пока ожидавшегося эстетического эф-
екта: несколько -мрачная расцветка лиц .вызва-
ла справедливые нарекания, хотя -с физиологи-
ческой стороны было даіво высокое качество 
света. 

Большие возможности таит в себе худо-жест-
венная -светоф икания пар-ков и скверов лунными 
и разноц-ветны'ми контрастами ламп И Г А Р ВЭО, 
ВЭИ и т. п. 

В целом, широчайшая художественная свето-
фикация интерьер-a, зданий, -улиц, площадей, це-
лых кварталов и городов, осуществленная по оп-
ределенному, заранее продуманному квалифици-
рованному проекту, чуждому -рекламных -иллю-
минаций и -вредных о-слап-ительных экшрессий, 
обещает в корне реконструировать вечернее ар-
хитектурно-художественное оформление наших 
городов. Без особого увеличения затрат, путем 
лишь -иного распределения имеющихся сейчас 
световых потоков -городского освещения, о-ва обе-
щает дать художественную динамику ансамблей, 
постепенно и план-о-мерно изменяющих свое днев-
ное оформление в вечернее путем постепенного 
автоматического фотоэлементного включения ис-
кусственного света по мере угасания дневного, в 
за-виюиімости от погоды. Слепящие уличные фо-
нари должны -быть заменены при этом отражен-
ным освещением домо-вык фасадов, наполняющих 
уличные пространства художественно-спокойным 
заливающим светом. 

Замаскированные ів -оконных проемах, нишах, 
карнизах и прочих удобных местах фасада газо-
светные трубки дадут при этом качественный и 
ровный свет улице, а частично и внутренним 

^помещениям. Интересный опыт светофіикации 
-метрополитена должен быть углублен и расши-
рен. 

Искусственная динамика света может создать 
при этом, подобно динамике звука и в дополне-
ние к ней, безмолвную, но художественную «му-
зыку света». 

Такой подход к свето-ф-икации городов, впол-
не осуществимый -в условиях -советского планово-
го хозяйства и современного уровня светотехни-
ки, устранив вредные, дорогие и антихудожест-
венные ослепительные выкрики буржуазной све-
товой рекламы, сделает нашу Москву и прочие 
каши города лучшими в мире. 

* * 

Из изложенного можно ісделать ряд івьиво-дов: 
1 . По линии нормативно-проектной. -Существу-

ющие нормы определения площадей световых 
проемов, как части площади пола следует от-
менить; -новые нормы построить, исходя ,из вы-
шеизложенного, н-а комплексном охвате не толь-
ко естественного, но -и искусственного освещения 
и -не только в части количественной -стороны 
света, -но и -ço -стороны его качественных пока-
зателей. 

Существующий -геометрический характер норм 
должен быть при этом заменен светотехниче-
ским, овето'эететическим и -аветопоихофи-зио-лопи-
чеюким; в конечном результате, должны быть со-
зданы «технические условия по светофикации 
зданий и городов», которые должны включать 
в себя -кратко затронутые выше, систематизиро-
ванные на основе новейших достижений науки и 
техники и но-вых правил -освещения Германии, 
Англии и США, данные: 1 ) о -современной 
трактовке света -с физико-технической, психофи-
зиологической, биоботанич-еокой -и эстетической 
сторон; 2) о свето-вом климате СССР с разбив-
кой его на особые светоклиматические пояса, с 
цифровой характеристикой последних по време-



• нам года, дням, часам и погоды и с погранич-
ными кривыми для автоматического, фотоеле-
ментното включения и выключения искусствен-
ного света на смену или в дополнение к есте-
ственному свету; 3) о ісветоіпотерях естественного! 
и искусственного света во всех стадиях его (ис-
пользования в виде таблиц указанного выше 
типа, графиков, изофот и т. п.; 4) ,о .затенении 
окон разнохарактерными условиями уличных и 
дворовых планировок и ориентации зданий в 
виде таблиц приведенного выше типа; 5) о рас-
чете площадей окон в зависимости от их типа, 
конфигураций, расположения по высоте, странам 
света и уклону к вертикали, по указанным вы-
ше таблицам, с использованием методов светово-
го потока, ватт, полукосинусов Гершуни, Дани-
люка, Беляева, Гарриюона и Андерсона; 6) о 
безоконном строительстве ів части его искусст-
венной светофикапии и сферы применимости (в 
первую очередь для музеев, кино и т. п.) ; 7) о 
современных 'источниках электросвета и их тех-
но-экономической характеристике; 8) о расчете 
и (кондиционировании искусственного и смешан-
ного освещения; 9) о вводе верхнего естествен-
ного солнечного света при помощи отражатель-
ных перископов и системы оветотрубоцроводов и 
гелиостатов внутрь помещений; 10) о цвете и 
поглощающих фактурах ів дневной и вечерней 
архитектуре; 11) об облучении зеленых насаж-
дений внутри и вне зданий; 12) об автоматиза-
ции управления светофикацибнными установками 
при помощи фотоэлементов и сфере применения 
последних. 

Технические условия должны быть сопровож-
дены примерами светофикапии с подробной тех-
нико-экономической их аргументацией*. 

II. По линии производственной. Необходимо 
добиться скорейшего массового выпуска увиоле-
вого и кварцевого стекла минимальной толщи-
ны для окон**, колбочек, ламп и газосветовых 
трубок, а также гибкого рулонного, небьющего-
ся, тонкого стекла в виде указанной выше проз-
рачной ацетил-целлюлезной .пленки. 

В отношении искуствениого света необходим 
скорейший выпуск лампочек «дневного света», 
«утреннего света», «света луны» и всякого рода 
газосветных, цветных и разноцветных соффитов, 
трубок и т. п. для качественного освещения, 
светоѳфектоів, облучения озеленительной флоіры 
и т. п. типа, например, заграничных лампочек 
Мазда, наших И Г А Р , ВЭ/И и т. п. 

При общей примерной потребности СССР по-
рядка 200 млн. лампочек, качественную реконіст-

*) Указанные технические условия находятся уже в 
нашей проработке и должны быть закончены в текущем 
годѵ. 

**) Также и двойного термоизоляционного вакуумно-
го (2 слоя с вакуумной прослойкой). 

ріукцию выпускаемой продукции надо считать 
абсолютно назревшей. 

III. По линии оперативно-распорядительной. 
Необходимо органам коммунального хозяйства 
и нашим Горсоветам перестроить свои требова-
ния к cue гефикдции городов в направлении, по-
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ОСВЕЩЕННОСТЬ Ж 

Рост производительности труда 
и улучшение освещения. 

сладоіБательнюго осуществления выдвинутых 
здесь мероприятий с конечной целью реконстру-
ировать имеющееся в настоящее время освеще-
ние интерьеров, (зданий, улиц и городов, приме-
нительно к определенной, систематической И пла-
новой их художественной оветоф.икациш 

Проект светофикации .объектов, жилкомбива-
тоів, кварталов, улиц и площадей в динамиче-
ских вариантах дневной и вечерней архитекту-
ры должен быть обязательным составным эле-
ментом архитектурных проектов зданий и планин 
розни площадей. 

Все кратко освещенные здесь мероприятия, 
вдохнув новую струю в практику использования 
естественного и искусственного света в интере-
сах трудящихся, без каких-либо особых коѵпных 
затрат, а лишь путем иного (использования те-
кущих затрат на оветофикацию*, дадут .огром-
ный эстетический, психофизиологический и эко-
номический эфект, окружи® жизнь трудящихся 
Советского Союза приятным и здоровым ком-
фортом света и создав таким путем новые мощ-
ные предпосылки для дальнейшего увеличения 
производительности труда. 

Любопытно, что экономический эфект от ѵвешче-
ния производительности труда за счет освещения все-
гда резко превышает затраты на последнее; стоимость 
добавочной продукции во много раз ппевышает доба-
вочную стоимость освещения. Несчастные случаи от н -
достатка освещения по Симеону обходятся С Ш А еже-
годно в 2 млрд. долларов. . 

А. ЧЕРНОВ 

Стекло, как отделочный и облицовочный материал 
Т О Л Ь К О ,в 1 9 3 6 году трест скульптуры и обли-

цовки намечает использовать свыше 10 тыс. 
кубометров мраморов, гранитов и других обли-
цовочных камней. В дальнейшем количество 
естественных облицовочных материалов, потреб-
ных для -столичных (новостроек, будет ежегодно 
возрастать, ' , 

Значительные затраты на добычу, транспорт и 
обработку естественных камней чрезвычайно 
удорожают стоимость строительства. Поэтому 
своевременным является вопрос о частичной .за-
мене дорогих натуральных облицовочных камней 
дешевыми имитациями, не уступающими им по О С 
своим технологическим качествам. ^ 



В. УСПЕНСКИЙ 

Прекратить разбазаривание государственных средств 
«.71Г К ВКП(б) и Моссовет ставят перед всеми партийными, советскими 

и хозяйственными организациями в качестве важнейшей задачи макси-
мальное снижение себестоимости всех работ по реконструкции городского 
хозяйства, добиваясь, чтобы те огромные средства, которые правительство 
отпускает на реконструкцию Москвы, были использованы с наибольшей 
эффективностью и при строжайшей экономик». 

(Из постановления МГК ВКП(б) и Моссовета 10—11/ѴІІІ—35 г.). 

Перед інаміи производитель іработ одной из ти-
пичных строек Москвы. Предположим, что нам 
удалось вызвать его на совершенно откровенный 
разговор. Вот, примерно, каково 'было бы со-
держание этой беседы: 

— «Почему и, прораб, систематически нару-
шаю расценки в сторону увеличения, ивыскивая 
для этого всаво'зможяые пути? Каковы пути и 
способы переплаты? Они настолько различны, 
что перечисление их заняло бы много времени и 
маета... 

—• Я знаю, что переплата, 'вследствие 'наруше-
ния расценок, ведет к удорожанию 'стоимости 
строительства, за что ;я; 'несу .ответственность в 
уголовном порядке. И все же я расходую госу-
дарственные деньги, нарушая установленные рас-
цепки, пренебрегая сметой. 

•—• Я очень редко сопоставляю сметные наз-
начения по зарплате на отдельные виды работ 
с выплачиваемыми суммами. Поверьте, в моих 
действиях по перерасходу государственных 'сред-
ств по зарплате, конечно, нет злостных сообра-
жений. ß то же время я (плачу по 2 р. 50 к. за 
1 м 2 штукатурки, вместо 75 копеек. Эти пере-
платы висят надо мной как дамоклов меч и 
тем не менее ія сознательно иду На ник»... 

—• «В чем дело?» 
—• «Мне нужно закончить постройку .в срок 

и сдать ее безупречной по качеству». 

(Продолжение статьи А. Ч е р н о в а ) 

По нашему мнению гранитная я мраморная 
облицовка должна являться украшением наибо-
лее значительных зданий. Затрата же сотен 
кубометров мрамора на оборудование кафе, ба-
ров и магазинов, как это практикует Трест об-
лицовки, недопустима уже потому, что для этих 
целей могут быть с гораздо большим успехом 
использованы другие материалы. 

Одним из наиболее благодарных материалов, 
могущих во многих случаях прекрасно. заменить 
облицовочный камень, .является стекло. В насто-
ящее время Институт стекла, проделавший боль-
шую 'работу над изысканием отделочных мате-
риалов, располагает интересными образцами как 
имитаций натуральных камней, так и новыми 
видами отделочного стекла. 

Стеклянные имитации отделочных камней во 
всех отношениях превосходят натуральные. Ос-
новное их качество.— дешевизна. Несложный 
технологический процесс производства глушеното 
стекла, Из которого изготовляются плитки, по-
зволяет при незначительных затратах .создать 
при любом стекольном заводе цех облицовочного 
стекла. Облицовочные плитки из глушемого 
стекла совершенно лишены тех недостатков, іко-

•—• «'Но разве расценки, рассчитаны іна невоз-
можность выполнить их и іна низкое качество?» 

•—• «Нет, Но... все переплачивают рабочим. Ес-
ли я буду (строго придерживаться расценок, то 
у меня не будет рабочих. Н е я, так другой про-
раб переплатит. 

— Особенно чувствительны т. н. «шабаш-
ки»,—.работа рабочих ніа (стороне: ів жактах, на 
ремонте, даже на других стройках в вечернее 
время. Н а «шабашках» платят бешеные день-
ги». 

— «Но вас могут привлечь к ответственности 
за переплату ? » 

—• «Я это знаю, но... прорабов много, все они 
в той или 'иной мере нарушают расценки1». 

—• «Вводя переплаты ів систему (увеличение 
расценок или объема работ против фактически 
выполненного) вы удорожаете стоимость строи-
тельства? » 

—• «Я расчитываю часть этого удорожания 
покрыть сметами на дополнительные іраіботьг. 
Кроме того у меня есть резерв, по смете: песок 
достаю на месте, фундамент заложен на мень-
ш ую глубину »... 

— «Но ведь (работы по ометам (на дополни-
тельные работы вы будете производить?» 

•—• «Да, но описание дополнительных работ, 
скрытый характер этих работ и некоторая воль-

торые имеют (естественные камни. Твердость 
стекла во много раз больше твердости лучших 
мраморов, гигроскопичность его по сравнению с 
мрамором крайне незначительна. Не могут кон-
курировать естественные камни со стеклом и (пр.и 
испытании на кірошимюість и выветриваемость. 
При испытании стеклянных плиток на прочность, 
некоторые іиз образцов выдерживали давление 
в 10 тыс. ікг na См2. 

Фактуру натуральных камней плитки' из глу-
шеного стекла передают .великолепно. Трудно 
отличить стеклянный «мрамор», «Яшму», «мала-
хит», граниты» от настоящих. Помимо имитаций 
натуральных камней из глушеното стекла можно 
изготовить плитки самых разнообразных расц-
веток, которые по цветовому великолепию остав-
ляют далеко позади натуральные камни. 

Широкие возможности перед облицовочным 
стеклом открываются при строительстве станций 
метро второй очереди. Подземные сооружения с 
повышенной .влажностью нуждаются в высоко-
качественной отделке, а стекло с его малой гиг-
роскопичностью и выветріиваемостмо явится не-
заменимым облицовочным материалом именно в 
таких условиях. 

Уместно сейчас поставить вопрос о комбини-



н-ость в определении объема все же резервиру-
ют определенную сумму». 

—- «Однако, отчетность, бухгалтерские дан-
ные вскроют допущенный вами перерасход по 
зарплате!» 

—• «В этом отношении ія относительно -споко-
ен. Отчетность не дает -сопоставления сметной -и 
фактической стоимости единицы работы, -отдель-
ных элементов затрат на эту единицу. У меня 
никто іи не требует отчетных данных... .Важен 
итог. Он должен давать минимальный -разрыв 
между сметной стоимостью всего сооружения и 
фактическими затратами. Все мои усилия и -на-
правляются к уменьшению разрыва». 

* * , 

Насколько реален прораб, -высказывающий 
эти, по меньшей мере, странные взгляды? 

Мы берем на себя -смелость утверждать, -что 
такой прораб іне надуманный персонаж. Міноігіие 
прорабы узнают себя ів нарисованном нами об-
разе. Одни из них будут ів претензии на авто-
тора, приоткрывшего «деликатные» места строй-
ки. Другие, несомненно, -согласятся с нашим 
выводом о том, чт-о положение с зарплатой на 
строительстве требует срочных мер к изменению. 

Объяснить поведение прораба, в большинстве 
случаев сознающего всю преступность -своего, от-
ношения к з-атратам ін-а строительстве, можно 
тремя ,основными причинами: 

1 ) совершенно неудовлетворительным состоя-
нием сметной дисциплины; 

2) -безответственным: отношением строящих и 
контролирующих организаций к практике -при-
менения .расценок — практике подгонни зарпла-
ты до определенной «нормы» среднего, заработ-
ка за счет расценок, а не за -счет организации 
труда; 

3) очень .низким уровнем -системы отчетности 
на постройке, не дающей никакого представле-
ния о причинах разрыва ів стоимости объекта, 
об отклонениях в затратах по отдельным частям 

ровании юкоб-янкіи с деталями из стекла. Окон-
ные и дверные ручки, перила и: т. іп. моігут быть 
из-гот-оівлены и-з того же глушен-ого стекла. По-
мимо значительной экономии металла, использо-
вание -стекла ів с-кобянке даст возможность ар-
хитектору добиться единств-a в цветовом оформ-
лении интерьера. 

Н а опытном за-воде Института стекла освоено 
.недавно производство легкоплавкого органическо-
го стекла. Стекло это обладает интересной особен-
ностью—оно пропускает ультрафиолетовые лучи. 
Главное же его достоинство заключается в том, 
что это стекло, названное усл-оівно «органичес-
ким», является прекрасной глазурью. Использо-
вание его в строительной промышленности су-
лигг огромные .возможности. В частности, при-
менение стеклянной глазуровки позволит создать 
ряд новых отделочных и об-лиц-ов-очных матери-
алов: «оістѳклянвнныіе» дерево, кирпич, диабаз и 
др. смогут быть -употреблены для облицовочных 
.работ в .маюсоіво-м жилищном строительстве, как 
наиболее дешевые и эффектные материалы. 

Тканіи или бумага, покрытые тонким слоем 
стеклянной .глазури, являются идеальными обю^ 
ям и. Такие «-стеклянные обю-и» ваш ли шир око е 
применение за границей, благодаря приятной 

здания, об -отклонениях фактической- стоимости 
единицы продукции -от -сметных на-значений -на 
эту единицу. 

В таком юоістоіяни-и сметной дисциплины- :и от-
четности -безусловно повинны прораб, начальник 
стройки, главный бухгалтер іи строительный 
трест. 

И, действительно-, каковы -бы іни были: сме-
ты, — хороши или пло-хи, — -они юсе равно- бу-
дут ін-е Оперативным документом до тех пор, по-
ка все сравнения по ходу и итогам строитель-
ства іне будут сопоставляться со сметой. 

-Мы предлагаем подвергнуть широкому обсуж-
дению на страницах -журнала практику приме-
нения расценок на рабсилу, состояние сметной 
дисциплины и учета стоимости на строитель-
стве. 

Наши предложения сводятся к -следующему: 
планирование- по -в-се-м показателям, учет стои-
мости -|по -всем разр-езам (стоимость объекта, 
конструктивного -элемента, единицы продукции 
и по элементам затрат) до-лжініы быть построены 
на сопоставлении со сметой. 

Смета в руках руководителя стройки, его 
учетного аппарата и Стройтреста должна стать 
сильнейшим 'средством контроля, орудием само-
проверки. 

Стахановское движение на строительстве, как 
движение высокой техники и культуры Труда, 
роста производительности труда, перевыполне-
ния норм, движение лучшей -части -строителей, 
является наиболее ім-о-щным средством борьбы с 
переплатами и нарушениями расценок. 

Необходимо также включить -в арсенал -сред-
ств борьбы іс нарушениями расценок, с -разлага-
ющим действием «шабашек» жест-о-чіайшую и по-
всеместную дисциплинарную и уголовную -ответ-
ственность за несоблюдение расценок. 

Огромные работы по реконструкции М-оск-вы 
требуют создания условий, обеспе-чиів-ающих са-
мую -высокую эффективность капиталовложений. 

фактуре -и исключительным гигиеническим досто-
инствам. Производство таких обоев -без особого 
труда можно -было бы -н-аладить. и .у -нас. 

Пока вопросами, связанными -с использованием 
облицовочного стекла, занимается только Управ-
ление строительства Дворца -Советов., по зака-
зу -которого Институтом стекла -было освоено 
производство ніеоібхо-димых для облицовки -сор-
тов. -Совершенно ів стороне стоит Трест обли-
цовки, которому придется .выполнить значитель-
ные работы! по отделке многих зданий, где 
естественные ікаіміни -могут быть заменены ими-
тациями из стекла. Эта замена даст значитель-
ную экономию. 

Помимо применения стеклянных имитаций в 
архитектуре малых -ф-орм (киоски, -бензиновые 
колонки, уборные), они могут б-ыть широко ис-
пользованы и на Всесоюзной -сельскохозяйствен-
ной -выставке, здания которой могут быть бла-
годаря облицовочному стеклу о-формлены наибо-
лее эффектно, «по -выста-во-чном-у». іВ связи -со 
значительными .возможностями применения об-
лицовочного отекла, необходимо уже сейчас по-
ставить вопрос о практических мерах по 
промышленному освоению производства глуше-
наго облицовочного стекла. 



Инж. С. СТРУКОВ 

Отделка фасадов и строительная теплотехника 

В настоящее время отделочным работам уде-
ляется много внимания. Однако при отделке фа-, 
садов прочными и 'красивыми материалами часто 
забываются вопросы строительной теплотехники. 
Такое игнорирование может привести ік тому, что 
многие 'наши новые лучшие здания, которые 
облицовываются мрамором, гранитом, обязатель-
но окажутся сырыми. 

Эта сырость явится следствием систематиче-
ской, глубокой конденсации паров воздуха внут-
ри конструкции. Атмосферный воздух представ-
ляет собою механическую смесь ряда различных 
газов (главным образом кислорода) и іводяных 
паров. Отсюда по закону Дальтона, общее дав-
ление воздуха слагается из отдельных (парци-
альных) давлений каждой из составляющих эту 
смесь частей. Абсолютное значение парциального 
давления или упругости водяного пара изменяет-
ся в зависимости от температуры воздуха и 
степени насыщения его івюдяныіми парами. 

Каждое строительное ограждение можно рас-
сматривать как известного рода паровоздухопро-
ницаемую диафрагму, разделяющую две зоны с 
различными температурами, и влажности ми воз-
духа, но с одинаковым общим давлением. В силу 
разности температур и івлажінюістей воздуха, а 
отсюда и парциальных давлений Іпо обе сторо-
ны ограждения, происходит взаимная диффузия 
воздуха и водяных паров. 

Процесс диффузии в основном заключается в 
стремлении к уравновешиванию составов двух не-
одинаковых по своему составу жидкостей или 
газов. Отсюда происходит противоположное на-
правление потоков воздуха И паров ів. конструк-
ции: поток водяных паров имеет направление в 
сторону пониженных, а воздуха —• в сторону по-
вышенных темпрр.аггур. 

По мере прохождения через толщу конструк-
ции, пары, встречая на своем пути все более и 
более холодные слои, постепенно охлаждаются и 
переходят !в капелыно-жиджое состояние. Наобо-
рот, воздух, диффундируя, проходит іна своем 
пути все более и более Теплые слои и, согре-
ваясь, увеличивает свою влаговоснрниімчивоість 
до полного насыщения. Встречая на своем пути 
пары, близкие к насыщению, воздух отнимает у 
них часть влаги, препятствуя, таким оібраізом, ее 
выналечию в. виде конденсата. 

Каждое стеновое ограждение по существу яв-
ляется многослойным — внутренняя штукатурка, 
основной слой, отделочный слой. 

Падение температуры ів ограждении от слоя 
к слою происходит пропорционально термичес-
кому 'Сопротивлению этих слоев. Как только, ин-
тенсивность падения температуры увеличится на-
столько, что воздух не будет успевать оказывать 
должного осушающего влияния на стремящиеся 
к насыщению Нары, последние, доотигнуві тем-
ператур, равных или ниже точки росы для дан-
ного насыщения воздуха, начнут ів этом месте 
ко"с.трѵкции конденюиро'ватыся. 

В общем отсутствие или наличие и количество 

конденсирующейся ів конструкции влаги зависит : 
а) от той или иной разности парциальных дав-
лений и относительной влажности воздуха; б) от 
толщины отдельных слоев, входящих в конст-
рукцию материалов и от порядка расположения 
их ів конструкции; в) от свойств этих матери-
алов, обуславливающих ту или иную интенсив-
ность взаимной диффузии воздуха и водяных 
паров, что мы называем «паровездухопроницае-
мостью» материалов. 

Решающим фактором является порядок распо-
ложения слоев ів, конструкции. Чем менее 
паровоздухопроница-емость материалов в на-
чале теплового потока, тем меньше водяных па-
ров поступает в ограждение. Чем более в кон-
це,—.тем интенсивнее поступление, а отсюда и 
осушающее действие наружного холодного воз-
духа и тем меньше сопротивление к выходу по-
ступивших ів конструкцию паров наружу. 

Условия .возможно лучшего влажновтного ре-
жима конструкции ів целом требуют прим'енения 
для наружного слоя, т. е. отделки, возможно 
более 'паровоздухопроницаемых материалов. С 
другой стороны соображения защиты огражде-
ния от атмосферных осадков требуют применения 
материалов, обладающих возможно высокими 
пи драів лич ескими ев о йств ами. 

Поэтому, .наиболее эффективными, с точки 
зрения строительной теплотехники на сегодняш-
ний день являются известковые растворы .на 
базе оіпилок, трепела и шлака. Наоборот, жир-
ные, цементные штукатурки, штукатурки іс мра-
морной крошкой, облицовки мрамором, гранитом 
и прочее іс точки зрения строительной теплотех-
ники следует считать, по причине почти полной 
их непроницаемости для паров, мало удовлет-
ворительными. Однако, при соответствующей 
конструкции облицовки мрамором с рассматри-
ваемой точки зрения могут быть хорошими. 

В настоящее время мы имеем вполне .разрабо-
танный метод анализа влажностмого режима ог-
раждающих конструкций и можем даже опреде-
лить примерно количество івлати, конденсирую-
щейся в конструкции при тех или иных усло-
виях. 

Для большей наглядности приведем график и 
данные анализа влажноствого режима такой кон-
струкции (слои изнутри к наоѵжи) : известковая 
штукатѵ.оіка, кирпичная кладка на теплом раст-
воре (42 см.), облицовка (гранитом ( 2 0 см.). 

На ріис. 1 дан графический анализ влажно-
ствого режима .рассматриваемой стенки в усло-
виях ' + 20° и — 30°. 

Здесь толстая сплошная линия (F ) изобража-
ет кривую максимально возможной упругости 
водяного пара в каждой данной точке конструк-
ции. Кривая пунктиром ( Е ) показывает, какая 
упругость требуется, чтобы поступившие в кон-
струкцию водяные пары свободно могли пройти 
через ее толщу. Пересечение этих двух кривых 
свидетельствует о том, что в конструкции будет 
иметь место конденсация влаги. Тонкая сплош-



пая кривая (Ео) показывает действительную 
упругость водяного пара в конструкции. На всем 
пространстве, где последняя совпадает с кривой 
максимально возможной упругости водяного па-
ра ( F ) , мы будем иметь -наличие конденсата. 

Цифровые данные анализа даны в виде таб-
лицы: 

Количеетво 
t a Начало конденсата конденсата 

гр/час. 

—11° Середина кирпичной кладки . 0 ,15 
- 3 0 ° Граница первой и второй чет-

0 ,30 верти стены . » 0 ,30 

Как ни ничтожны на первый взгляд эти- вели-
чины, од-н-ако, вред, приносимый таким -внут-
ренним ко-ндевст-атом весьма велик. Как следст-
вие увлажнения материало-в, происходит пони-
жение термического сопротивления конструкции, 
что в сво-ю очер-едь усиливает интенсивность 
конденсации,— а ізначит ухудшает влажінюст-ный, 
отсюда и -санитарный режим ограждения. 

Таким образом, здесь получается как бы свое-
образный нагнетательный яаюоіс, медленно, но 
постоянно, при том, со в-с-е -возрастающей силой 
накачивающий в конструкцию воду. 

Кроме того -в результате такого непрерывного 
увлажнения конструкции, с -одной -стороны, -и 
колебаний наружной те-мператуіры, а отсюда и 
объема конденсата — с другой, м-ожет произойти 
химическое -или механическое -разъединение мо-
лекулярных частиц того материала, -в толще ко-

торого происходит конденсация -влаги, -в нашем 
случае—-:в кирпичной кладке. Это явление еще 
более усиливается замерзанием конденсата в хо-
лодной зоне [конструкции. 

То же, ін-о только в меньшей -степени, происхо-
дит іи при наружных штукатурках цементом или 
мраморной крошкой я вообще в-о всех случаях, 
когда последний, наружный, отделочный слой 
обладает меньшим коэфиц-и-е.нтом п-аропроница-
емости, чем основной. Проф. Серк в труде «Про-
мышленная архитектура» (1934 -г.) указывает, 
что «подобные случаи неоднократно наблюда-
лись например -в зданиях, облицов-анных -снару-
жи глазуро-ванным (облицовочным) кирпичом» 
(т. II, стр. 87) . 

I аіким образом., прием облицовки мр-ам-ором, 
гранитом и т. п. непосредственно на кирпич-
ную кладку на цементном растворе, в наших 
климатических условиях, не должен им-е-ть места. 
Необходимо изменить -эт-от метод. 

В основном это изменение должно выразиться 
в введении в конструкцию между основным сло-
ем кладки и облицовкой, сообщающегося с на-
ружным воздухом воздушного прослойка. 

Такой -воздушный прослоек, защищая -ограж-
дение от действия .ветра и атмосферных осадков, 
дает -воз-мажио-стъ использовать -осушающее вли-
яние холодного -во-здуха и повышает теплотехни-
ческие и санитарные качества стены. 

Для наглядности, насколько улучшается при 
этом -влажіностіный, а отсюда и тепло-технический 
режим -ограждения, приводим графический ана-
лиз (рис. № 2) . Рассматривая последний, ви-
дим, что линия максимально во-зможной (F) и 
линия требуемой упругости водяного пара (Е) 
взаимно -нінгде іне пересекаются. Это» указывает 
на отсутствие -в конструкции конденсации влаги. 

о 
График влажностного режима стен отделанных гранитом. 

Кирпичная 
кладка 
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И н ж . П. П О Т А П О В 

У н и в е р с а л ь н ы й а в т о э к с к а в а т о р 

Общий вид 
автоэкскаватора . 

Шарнирная цепь 

Компрессор 

Опорные 
ролики 

Последней новинкой в области 
экскавации является конструкция 
экскаватора, смонтированного на ав-
то-машине. В городских условиях 
работы такая машина выгодно отли-
чается от обычных экскаваторов на 
гусеничном ходу. Благодаря скорости 
передвижения (ів 30—40 ікім в час), 
такой экскаватор быстро перебра-
сывается на любое место работы. 

Вследствие того, что подъемная 
мощность автомашины лимитируется 
5—8 тоинами, необходимо конструи-
ровать механизмы экскаваторов са-
мого малого веса. Проектирование 
таких конструкций представляет 
большие трудности. 

Проектно-техническое бюро при 
президиуме Моссовета по механи-
зации строительных работ спроекти-
ровало экскаватор, монтируемый на 
авто-машине Ярославского завода 
«ЯГ-4». 

Это — полно-поворотный экскава-
тор; при смене рабочего оборудова-
ния он способен работать как дрег-
ЛЯЙІН, грейфер, кран, струг и оборот-
ной лопатой. 

Экскаватор, работая в качестве 
крана, может поднять ігруз при вы-
лете стрелы в 6,7 ім—1.500 кг. 

Габаритная длина машины при 
транспортном положении стрелы 

равняется 7,5 м 
высота равняется 3,0 » 
ширина равняется 2,28 » 
длина стрелы лопаты . . •• 4,6 » 
максимальная высота разгрузки 
ковша 5,5 » 
радиус действия ковша . . 6,2 » 
вес экскаватора с автомашиной 10 тонн 

Первый опытный экземпляр авто-
эікіокаватора, спроектированный тех-
ническим бюро Моссовета, изготов-
ляется московским заводом «Крас-
ный Металлист», который предпола-
гает поставить у себя серийное про-
изводство этих экскаваторов. 

Барабан лебедки подъема ковша 

Фрикцион подъема ковша 

кросс подъема стрелы 
Рычаг включения поворотного механизма 
Рычаг Включения напорного механизма 

Рычаг Включения лебедки подъема 

Тормоз подъемного 
механизма 

Тормоз поворотного 
механизма 

Рычаг включения 
подъема стрелъ. 

РоВоротный стол 

Опора поворотного 
стало 
Крепление роликов 
к поворотному столу 

Поворотный круг и механизмы управления э кскаватора . 

Фрикционы Включения  
I поворотного механизма 



ЗА РУБЕЖОМ 
Трущобы Ло и дона 

Всему (миру известны ужаса-
ющие условия, ів которых прихо-
дится жить пролетариям -сто-
лицы и -ряда промышленных го-
родов Англии, 

Отчет об одном из послед-
них заседаний «королевского об-
щества британских архитекто-
ров», помещенный в «Journal of 
the Royal Institute of Bri ish 
Architects» от 23 ноября 1935 
года показывает, что «вое и 
ныне там» и дальше благих и 
беспредметных пожеланий об 
улучшении жилищных условий 
жителей пресловутого Ист-Эйда 
дело ,не идет. 

П-риводим некоторые выдерж-
ки из отчета старшего архитек-
тора общества Эварт Келминн: 

«Проблема уничтожения тру-
щоб в Лондоне стоит еще не-
сравненно острее, чем в Ливер-
пуле. В намеченных к сносу до-
мах количество жителей превос-
ходит 4 0 0 чел. на 1 акр. I Для 
переселения нужны участки, из-
меряемые квадратными милями. 
Н о таковых не имеется. 

•Каждому, серьезно изучающе-
му жилищные условия в этих 
местах, п-редставляющих бук-
вально мили безнадежности, сле-
дует понять, что должно быть 
сделано что то такое, чего мир 
еще не видел, если мы хотим 
положить конец страданиям тех, 
-кто живет в ужасающих услови-
ях, ставших для нас к сожале-
нию чем то привычным и -обы-
денным». 

Больница «Божон» в Париже 

(Journal of the Royal Institute 
of British Architects, ноябрь) 
Недавно закончилось строи-

тельство гигантской больницы 
«Божон» в Париже. Это огром-
ное железобетонное здание, вме-
щающее 10ОО больных, являет-
ся единетведным в Европе боль-
ничным сооружением вертикаль-
ного типа таких размеров. 

Каждый -из 14-ти этажей 
больницы представляет из -себя 
в свою очередь больницу в ми-
ниатюре- Типичный этаж состо-
ит из 4-х палат :по 14 кроватей 
и 6-ти кроватей, расположен-
ных в боковых палатах; все па-
латы, как правило, выходят на 
южную сторону здания. В -се-
верной ча-сти расположены рент-
геновские кабинеты, опер-ацион-
вые залы, служебные и подсоб-
ные помещения. 

Дом из стекла 

(The Constructor, ноябрь) 

В Иллинойсе ( С Ш А ) произ-
водятся эксперименты над -стек-
лянным -кирпичем. В зависимо-
сти от способа изготовления 
кирпичи пропускают от 11,7 до 
86,5'% дневного света. Кирпичи, 
по словам изобретателей пред-
ставляют собой материал вполне 
воздухопроницаем ы й. Испыта-
ния -не выявили «потения» при 
наружной температуре в —16°, 
внутренней температуре в . + 70° 
и 4 0 % влажности. 

В ближайшее время в Илли-
нойсе будет построен первый 
2-этажный цельностеклянный 

дом. Хотя дом будет лишен 
окон, изобретатели утверждают, 
что все внутренние помещения 
будут иметь прекрасный рассе-
янный свет. 
3-й салоп светофикации 

В Париже открылся 3-й са-
лон светофикации, служащий -в 
первую очередь -целям рекламы, 
а не разработке проблем свето-
фикации с точки зрения архи-
тектурных ансамблей. 

Журнал L'Architecture d'Au-
jourd'hui, подробно освещаю-
щий выставку, вынужден от-
метить, -что она іне оправдала 
возлагавшихся на нее ожиданий. 
«Мы отнюдь не в восторге от 
выставленных экспонатов, — 
•пишет журнал. Творчество (де-
кораторов ,не -блещет богатством 
идей. Промышленная и коммер-
ческая продукция исключитель-
но слаба, и лишь немногие 'экс-
понаты представляют кое-какой 
интерес- -Наконец, в области тех-
ники ничего интересного и но-
вого на выставке не показано». 
Цветные мостовые 

(Industrial Britain, декабрь) 
В Шеффильде (Англия) про-

изводятся опыты но изучению 
различных расцветок покрытий 
улиц в отношении ночной види-
мости. Отдел светофикации ми-
нистерства путей сообщения 
проводит фотометрические ис-
пытания на опытном участке 
длиной ів 800 м. 

Предварительные испытания 
показали, что наилучшую види-
мость ночью дает розовый Лей-
стерский гранит. 

a h а с_ т р о й к е M о с к в 
Отклики на совещание в ЦК 
ВКП(б) по вопросам строи-
тельства 

А Оргкомитет Союза советских 
архитекторов выступил с воззванием 
ко всем архитекторам СССР. Орг-
комитет призывает архитектурную об-
щественность и -каждого архитек-
тора в отдельности глубоко проду-
мать практические выводы из сове-
щания по строительству при Ц К 
В К П ( б ) , активно включиться в 
работу по удешевлению и улучше-
нию строительства. В -первую оче-
редь следует поставить вопрос о 
практических мероприятиях по упо-
рядочению -проектирования ів каждой 
проектной и планировочной -мастер-
ской. 

«Советский архитектор, — гово-
рится в воззвании, — должен быть 
застрельщиком самой передовой, са-
мой совершенной строительной тех-
ники во всех отраслях строительного 
дела, застрельщиком и передовиком 
стахановского движения в проекти-
ровании и на стройке». 

А В ряде проектных мастерских 
Москвы состоялись совещания по 
вопросам рационализации проектиро-
вания и его удешевления. Совещания 
выделяют бригады, которым пору-
чается конкретно разработать ра-
ционализаторские мероприятия, ве-
дущие к удешевлению рабочего 
проектирования, а также стандарты 
отдельных элементов чертежей, ар-
хитектурных деталей и т. д. 

"А В Отделе проектирования Мос-
совета разрабатываются новые более 

низкие нормы стоимости проектиро-
вания и Іна-мечаютс-я мероприятия по 
лучшей -постановке пруда в (проект-
ных -мастерских. 

150 школ 
* По данным Стройуправления 

Моссовета на 21 декабря освоение 
участков по всем 150 строящимся 
школам осуществлено на 84,5°/о, 
причем земляные работы выполнены 
на 82,5%, кладка фундамента на 
65 ,5%. Впереди по всем показателям 
идет Бауманский район 97 ,5%. 
Вторым по освоению участков идет 
Красно-п-реснешжий -район 9 0 % . 
По земляным работам второе место 
занимают Ленинский и Сокольниче-
ский районы — 86,5%. 

• По кладке фундамента: Бауман-
ский район — 89%'; Сталинский рай-



Он — 81 ®/о, Фрунзенский — 52,5%, школа«, причем Москультстрой и 
Сокольнический — 72°/rf, Пролетар- f : Госгражданстрой приступили к клад-
ский — 55,5%, Октябрьский — 70%, ке стен в 8-ми школах, Моснадст-
Ленинский — 71 °/rt. рой — в 2-х и Трест крушю-блоч-

Значительно отстали в кладке ного строительства — ни • в одной, 
фундамента: Краснопресненский рай- ~Аг Трест крупно-блочного строп-
ов— 42,5%, Кировский — 5 4 % и тельства фундаменты всех возводи-
Дзержинский — 66%. мых школьных зданий намечал за-

iç Кладка стен началась лишь по ложить еще к концу ноября, но 
57 школам. Впереди идет Ленинский запоздал более чем на месяц. Срыв 
район (9 ,3% плана), за ним Бауман- графика строительства школ в оонов-
ский (8,8%), затем Сталинский ном происходит по вине начальников 
(8,7%) и Кировский (6 ,9%) . Боль- строек. 
ше всех отстают в кладке стен Про- Декабрьским постановлением 
летарский (2 ,4%) и Фрунзенский Президиума Моссовета еще раз под-
(1 ,1%) районы. тзерждены твердые сроі^ строитель-

-Аг Из общемосковских строитель- ства 150 школ. Кладка фундамента 
ных трестов впереди идут в освоении по большинству школьных строек 
школьных участков Москультстрой— должна быть выполнена к 1 января 
86%, затем Моснадстрой — 8 4 % и 1936 года. Лишь по тем школам, 
Госгражданстрой — 83%. Значитель- где работы задержались в .связи с 
но отстает трест Крупно-блочиого трудностями освоения участков, 
строительства, которому поручено кладку фундамента разрешается за-
построить 15 школ: им освоено всего кончить к 15 января, 
лишь 6 0 % строительных участков. Кладка стен по 66 школам долж-
Отстает он и в выполнении плана на быть закончена к 15 февраля, а 
земляных работ (65,5%), особенно остальным 84 школам не позднее 
в кладке фундамента—15,5%. По 15 марта. 
земляным работам и кладке фунда-
мента впереди Госгражданстрой (83% ß СОІОЗѲ СОВЕТСКИХ арХИТСКТГфОВ 
и 77%) и Москультстрой ( 7 7 % и 
53 ,5%) . . -fc Союз советских архитекторов, 

К кладке стен по всем четырем насчитывавший еще год тому назад 
трестам приступлено лишь в 10 не более 13 местных организаций, 
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в настоящее время имеет 39 мест-
ных организаций. В крупных цент-
рах организованы Дома архитектора. 
Местные организации Союза сов-
местно с Домами архитектора заня-
ты в настоящее время подготови-
тельной работой по созыву област-
ных, краевых и республиканских 
конференций архитекторов. 

Члены Всесоюзного оргкомите-
та Союза архитекторов, а также 
активисты-архитекторы Москвы вы-
ехали на места для инструктирова-
ния организаций по подготовке к 
Всесоюзному съезду архитекторов. 
Д л я этой цели в Баку, Тифлис и 
Эривань выехали тт. Сереженкин и 
Шквариков, ів Сталинград—т. Зем-
ский, в Свердловск — г. Беккер, в 
Симферополь—т. Ершов, в Минск— 
т. Чернов, в Казань — т. Трилисов, 
в Ташкент — т. Иванов, ів Новоси-
бирск — т. Куповский, в Магнито-
горск и Сталинск — т. Аксельрод. 

•fa По данным Оргкомитета Союза 
архитекторов местные организации 
Союза плохо готовятся к Всесоюз-
ному съезду архитекторов и прове-
дению местных предсъездовских кон-
ференций. Даже в Москве из 1000 
членов Союза в активную -работу 
включилось не более 250—300 чело-
век. 
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помогает заводам,стройкам,хозорганам реали-
зовывать излишние технические материалы и 
оборудование, выявленные в порядке мобили-
зации ресурсов и приобретать необходимые 
товароматериалы: 

В/К „СОЮЗПЙЕДСПРОС" 
имеет отделения: ЛЕНПРЕДСГІРОС (Ленинград, 
проспект 25 Октября, д. 30), УКРПРЕДСПРОС 
(Харьков, Дом проектных организаций), АЗЧЕР-
ПРЕДСПРОС (Ростов н/Д, Московская, д. №88), 
ГОРЬКПРЕДСПРОС (Горький, Канавино, 24 ли-
ния), КУЙБЫШЕВПРЕДСПРОС (Куйбышев, 
Дом промышленности), СВЕРДПРЕДСПРОС 
(Свердловск, ул. Ленина, 41), СТАЛИНГРАД-
ПРЕДСПРОС (Сталинград, Базарная площадь, 
корпус, 8), ЗАПСИБПРЕДСПРОС (Новорос-
сийск, Красный проспект, 9), УЗБЕКПРЕДСП-
РОС (Ташкент, Пушкинская 2). 

ПОЛЬЗУЯСЬ БЮЛЛЕТЕНЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И СПРОСА на машинооборудование и матери-
алы производственно-технического назначения 
заводы, стройки, хозорганы могут быстро про-
давать свои мобресурсы и закупать товарома-
териалы, не прибегая к командировкам. 
БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ 5 раз в месяц. 
БЮЛЛЕТЕНЬ систематически освещает пред-
ложения и спрос на: 1. Металлы, 2. Метизы и 
скобье, 3. Инструмент, 4. Арматуру паро-газо-
водопроводную и предметы домоустройства и 
канализации, 5. Оборудование (двигатели, стан-
ки, строймэханизмы и т. д.), 6. Электромате-
риалы, 7. Химико-москательные и лакокрасоч-
ные товары, 8. Строительные материалы, 9. Ле-
соматериалы и щепные изделия, 10. Резино-
технику, 11. Измерительные приборы и лабора-
торное оборудование, 12. Разные вспомога-
тельные материалы (пенько-джутовые и тек-
стильные изделия, спецодежда и др.). 
БЮЛЛЕТЕНЬ в публикациях дает техническое 
описание предлагаемых к реализации товаро-
материалов, сообщает их количество, цену, ме-
стонахождение. 
БЮЛЛЕТЕНЬ стоит: на год — 48 руб., на 6 меся-

цев—24 руб., на 3 месяца—12 руб. 

Запросы, поручения, подписку направлять по адресу: Москва, Хрустальный пер., дом. № 1, пом. 84. 

ВНИМАНИЮ т. т. ЧИТАТЕЛЕЙ 

ОТНРЫТА ПОДПИСКА НА I Î 7 Q U ГОД НА 1936 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 

А М О С К В Ы I ОРГАН БОРЬБЫ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 

РЕКОНСТРУКЦИЮ ПРОЛЕТАРСКОЙ СТОЛИЦЫ 
В 1 3 3 8 году выйдет 24 номера журнала 
В 1 9 3 8 году журнал будет стремиться к 
д а л ь н е й ш е м у у л у ч ш е н и ю к а ч е с т -
в а и з д а н и я ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 12 месяцев—36 руб., на6 месяцев—18 руб., на 3 месяца — 9 руб. Цена отдельного номера — I руб. 50 н. Подписка всюду на почте и в редакции, Москва, ул. Станкевича, 22, телефон 5-22-09, 2-52-14, 91-36. 
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Ц е и а I р у б л ь , 

М С П К — М О С С А Н Т Е Х П Р О М С О Ю З П Р О Е К Т Н О - М О Н Т А Ж Н А Я К О Н Т О Р А 

О Т О В Е H Т 

ВЫПОЛНЯЕТ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: 

1. С о с т а в л я е т п р о е к т ы и сметы по всем 
видам с а н т е х у с т р о й с т в : центральное 
отопление всех систем, в о д о с н а б ж е -
ние, канализация, г а з о п р о в о д , о б о р у -
дование котельных, промышленная вен-
тиляция, сушилки всех систем, тран-
с п о р т и р о в а н и е материалов. 

2. П р о и з в о д и т монтаж всех поименован-
ных видов с а н т е х у с т р о й с т в . 

3. Принимает з а к а з ы на котельные изде-

лия, как -то : котлы корнваллийские, лан-

к а ш и р с к и е , сист . Паукша , цистерны, 

баки, домовые трубы, бойлера и т. п. 

АДРЕС: Правление: Москва, Крас-
ная площ , І ,зданиеГУМ'а,  
2-я линия, 2-й этаж, пом. 
148-149. Тел. 1-02-90, доб. 
47; К-3-17-41, К-0-95-73 
и К-0 98-50. 

С Т Р О И Т Е Л Ь ! 
Н Е З А Б У Д Ь H I j q O ß г 

в ы п и с а т ь И М I U и U I i 

Ж У Р Н А Л 

Ж И Л И Щ Н А Я КООПЕРАЦИЯ 
ОРГАН ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА ЖИЛИЩНОЙ КООПЕРАЦИИ и ЦЕНТРОЖИЛСОЮЗА 

К о о п е р а т и в н о е строительство рабочих жилищ. Социалистиче-
с к а я п е р е с т р о й к а быта. Т е х н и к а жилстроительства . Н о в ы е 
ст «атериалы. Д а ч н о е строительство . Э к с п л о э т а ц и я и ре-
монт жилого фонда. Ж и л и щ н о е законодательство . 

ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ, і ИРАЖ ОГРАНИЧЕН. 

ПОДПИСКА ТОЛЬКО ГОДОВАЯ. 

П о д п и с н а я ц е н а 9 р у б . 6 0 к о п . в г о д . 

П о д п и с к а п р и н и м а е т с я и з д а т е л ь с т в о м Ц е н т р о ж и л с о ю з а , М о с к в а , Х р у с т а л ь н ы й 
пер. , С т а р ѳ г о с т и н н ы й д в о р , п о м е щ е н и е 93 . 

При переводе п о д п и с н о й п л а т ы у к а з ы в а й т е на б л а н к е п о ч т о в о г о перевода т о ч -
н ы й адрес п о д п и с ч и к а . 

П о д п и с к а п р и н и м а е т с я т а к ж е п о ч т о й п о в с е м е с т н о . 


